

H O T Ă R Ă R E A Nr.131/2007

privind cofinanțarea Programului „Reabilitarea/reconstrucția unităților de învățământ afectate de fenomenele meteorologice majore – inundații în aprilie-august 2005”

având în vedere dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.91, alin (1), lit. “b”, alin (3) lit. “f” și art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

Consiliul județean Vaslui,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. - Se aprobă cofinanțarea Programului „Reabilitarea/reconstrucția unităților de învățământ afectate de fenomenele meteorologice majore – inundații în aprilie-august 2005”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu suma de 1.356.237 lei.

Art.2. - Finanțarea programului prevăzut la art.1 se face din bugetul local al județului Vaslui pe anul 2008.

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcțiile tehnică și economică precum și Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui.

Vaslui, 31 octombrie 2007

P R E Ș E D I N T E,
Corneliu Bichineț

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Gheorghe Stoica

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind cofinanțarea Programului „Reabilitarea/reconstrucția unităților de învățământ afectate de fenomenele meteorologice majore – inundații în aprilie-august 2005”

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI

Așa cum este prevăzut în contractul de grant, perioada de implementare a proiectului „Reabilitarea/reconstrucția unităților de învățământ afectate de fenomenele meteorologice majore – inundații în aprilie-august 2005” este de 15 luni, urmând a se încheia la data de 30.10.2007.

Datorită unor întârzieri, a căror cauze sunt prezentate mai jos, această perioadă de implementare nu mai poate fi respectată. Întârzierile au ca efecte, imposibilitatea finalizării activităților prevăzute și implicit neatingerea obiectivelor acțiunii cu repercusiuni grave asupra situației în care își desfășoară activitatea atât elevii cât și cadrele didactice din unitățile de învățământ afectate. Cauzele care au determinat aceste întârzieri sunt :

- modificările legislative în domeniul achizițiilor publice (apariția O.G. nr. 34/2006) care au determinat întârzieri în termenul prevăzut pentru elaborarea documentației pentru achiziția serviciului de proiectare, fiind necesare clarificări privind întocmirea documentației de atribuire, legislația ne-fiind tocmai clară în acest sens;
- procedurile legate de excluderea Inspectoratului școlar Vaslui din parteneriat (ținând cont de faptul că a fost desemnat Autoritate de implementare la nivel local), fiind necesară și excluderea Clubului Elevilor din municipiul Vaslui, aflat în administrarea acestei instituții, din lista unităților de învățământ reabilite;
- perioada mare necesară pentru verificarea proiectului tehnic precum și verificarea ex-ante a documentației de licitație pentru contractele de lucrări de către Asistența tehnică;
- necesitatea repetării de trei ori a procedurii de achiziție pentru 6 din cele 8 loturi cauzată, pe de o parte , de lipsa ofertelor și , pe de altă parte , de prezentarea unor oferte mai mari decât valoarea estimată. În prezent, încă mai sunt 4 loturi pentru care nu au fost încheiate contractele de lucrări. Acestea cuprind 9 din cele 19 școli prevăzute a fi reabilite/reconstruite, cum sunt: Școala Grivița com.Grivița, Grădinița Tanacu com. Tanacu Școala nr. 3 Berezeni com. Berezeni, Școala gen. Nr 1 Bârlad, Școala Ivești com. Ivești, Școala Sălceni com. Pochidia , Liceul „D Cantemir,, Huși , Școala Vetrișoia com. Vetrișoia , Grădinița nr.1 Berezeni, com. Berezeni,
- De menționat este faptul că sunt cuprinse și 2 școli care, datorită situației în care se află, au fost prevăzute a fi reconstruite Școala Sălceni com. Pochidia Grădinița Tanacu com. Tanacu
- termenul de implementare a proiectului a fost decalat până la data de 30/05/2008;
- modificarea cursului leu-euro din 2005 când a fost întocmit proiectul;
- modificarea salariului minim pe economie și implicit a valorii manoperei
- modificarea prețurilor la transporturi, materialele de construcții, agregate

Analizând aceste cauze este necesară cofinanțarea valorii de execuție a lucrărilor la școlile din cele patru pachete prezentate în anexă de către Consiliul județean cu suma de 1.356.237 lei, altfel suma alocată prin programul „Reabilitarea/reconstrucția unităților de învățământ afectate de fenomenele meteorologice majore – inundații în aprilie-august 2005” în valoare de 997 233 euro va fi retrasă și redistribuită altor județe.

Față de cele arătate mai sus , vă propun să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată .

PREȘEDINTE,
Corneliu Bichineț

Unitățile de învățământ
afectate de fenomenele meteorologice majore – inundații în aprilie-august 2005 pentru a căror
reabilitare este necesară cofinanțarea

Nr. crt.	Unitatea administrativ teritorială	Denumirea unității de învățământ	Suma necesară pentru cofinanțare mii lei
1	comuna Grivita	Scoala cu clasele I-VIII Grivita	189,908
2	comuna Tanacu	Grădinița Tanacu	95,363
3	comuna Berezeni	Școala nr. 3 Berezeni	45,356
4	municipiul Bârlad	Școala gen. Nr 1 Bârlad	257,385
5	comuna Ivești	Școala cu clasele I-VIII Ivești	279,381
6	comuna Pochidia	Școala clasele I-VIII Sălceni	222,254
7	municipiul Huși	Liceul „D Cantemir,, Huși	153,520
8	comuna Vetrișoaia	Școala cu clasele I-VIII Vetrișoaia	45,356
9	comuna Berezeni	Grădinița nr.1 Berezeni	67,714
	TOTAL		1356,237