

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 182/2016 privind aprobarea
prelungirii termenului de finalizare a proiectului
„Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- referatul Direcției de Dezvoltare și Cooperare nr. 14.335/11.11.2016;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 92/16.07.2009 privind aprobarea proiectului **„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui”** și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 182/2016 privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului **„Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”**;
- Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 146/17.06.2016 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015;

în conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art. I- Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 1** – Se aprobă prelungirea până la data de 31.03.2017 a termenului de finalizare a proiectului **„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui”**, **cod SMIS 11623**, inclus în lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale”.

Art. II- Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„**Art. 2** – (1) Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului menționat la art. 1, în sumă totală de 151.785 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile care vor fi efectuate după data de 30.06.2016.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi asigurată din bugetul local al Județului Vaslui pe anii 2016 și 2017”.

Art. III – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județul Vaslui, precum și Direcțiilor Dezvoltare și Cooperare și Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, ... 2016

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:

Secretarul județului Vaslui,
Diana – Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității*
Director executiv,
Adriana Manuela Huides

Direcția dezvoltare si cooperare

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*
Director executiv,
Mihaela Chircu



România
Județul Vaslui
Consiliul Județean
Președinte

EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 182/2016 privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI,

Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vaslui implementează proiectul „**Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui**”, cod **SMIS 11623**, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.182/2016, a fost aprobată prelungirea termenului de finalizare a proiectului până la data de 31.12.2016, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor din cererea de finanțare, precum și asigurarea funcționalității acestuia, conform Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 146/17.06.2016 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015. De asemenea, a fost aprobată asigurarea din bugetul local al județului Vaslui pe anul 2016 a sumei de 151.785 lei, reprezentând cheltuieli care vor fi efectuate în perioada 30.06.2016-31.12.2016.

În conformitate cu prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 146/2016, pentru proiectele cu o valoare totală mai mare de 5 milioane Euro, incluse în lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale, se pot acorda prelungiri până la data de **31.12.2018**, având în vedere prevederile HG nr. 678/2015 cu privire la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte în privința proiectelor nefuncționale.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin (4), lit c) din HG nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013, un proiect nefinalizat este considerat proiect nefuncțional.

În baza Instrucțiunii nr.146/17.06.2016, am încheiat Actul adițional nr. 7 la Contractul de finanțare nr. 1138/09.12.2010 pentru proiectul „**Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui**”, prin care termenul de finalizare a proiectului a fost prelungit până la data de 31.12.2016.

La această dată, estimăm că proiectul nu poate fi finalizat până la data limită aprobată prin Hotărârea nr. 182/2016 și prin Actul adițional nr. 7, din următoarele motive:

Finalizarea proiectului este condiționată de zidirea a 3 ferestre din Corpul C al spitalului, care constituie condiție impusă prin Raportul de expertiză tehnică pentru securitate la incendiu și, în același timp, obiecțiune a ISU în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (stingerea tuturor obiecțiunilor fiind condiția finalizării proiectului). Permisivitatea de zidire a ferestrelor a fost condiționată de Direcția de Sănătate Publică de realizarea unei ventilații mecanice în holurile de la parter, etajele I și II din Corpul C, care, prin zidirea ferestrelor, nu mai beneficiază de ventilație naturală. **Pentru realizarea ventilației mecanice, au fost necesare servicii de proiectare, a căror contractare a fost mult**

întârziată, din lipsă de ofertanți (invitația pentru depunerea de oferte a fost lansată pe site-ul Consiliului Județean Vaslui de cinci ori, începând cu data de 26.04.2016, iar încheierea contractului de servicii s-a reusit abia a cincea oară, la data de 23.08.2016). Ulterior, s-a realizat documentația tehnică, a fost obținut avizul Direcției de Sănătate Publică, a fost desfășurată procedura de achiziție a lucrărilor și s-a încheiat contractul de lucrări nr. 14.154/09.11.2016.

Ținând seama de faptul că durata de execuție a lucrărilor este de 45 de zile, urmată de perioada de recepție, estimăm ca lucrările vor fi finalizate după data de 31.12.2016 și, **ca o măsură de precauție**, este necesară prelungirea termenului de finalizare a proiectului cu încă 3 luni.

Precizez că valoarea aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 182/2016 de 151.785 lei, care trebuia asigurată din bugetul local al județului pe anul 2016 nu necesită suplimentare, dar ea trebuie eşalonată pe anii 2016 și 2017.

Ca urmare a celor de mai sus, am inițiat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 182/2016, pe care vă propun să îl aprobați, în forma prezentată.

**PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU**

R A P O R T

asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 182/2016 privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”

În baza prevederilor art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția dezvoltare și cooperare a studiat proiectul de hotărâre **pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 182/2016 privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”**.

Proiectul de hotărâre propus este necesar pentru finalizarea proiectului cu finanțare europeană și evitarea riscului de restituire a sumelor primite.

De asemenea, proiectul de hotărâre este în acord cu:

- prevederile art. 9 alin (19) din contractul de finanțare nr. 1138/09.12.2010, în care se precizează că *“În cazul în care beneficiarul nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, beneficiarul va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după perioada de eligibilitate a cheltuielilor”*;
- prevederile Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 146/17.06.2016 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, care precizează la art. 1 lit b) că *„proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 milioane euro, incluse în lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale, pot fi prelungite până cel târziu la data de 31.12.2018”*;
- prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare, care definește *proiectele nefuncționale ca fiind acele proiecte care până la data de 1 noiembrie 2016 nu sunt finalizate și în uz; acestea pot fi considerate eligibile, în mod excepțional, pe baza unei justificări temeinice, dacă bugetul total al unui proiect este de cel puțin 5 milioane euro*.

Față de cele prezentate, în scopul evitării riscului de restituire integrală a fondurilor nerambursabile deja primite de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre propus, în forma prezentată.


Director executiv,
MIHAELA CHIRCU



**CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
DIRECȚIA DEZVOLTARE SI COOPERARE**

Nr. 14.335.11.11.2016

Aprob,
Presedinte,
Dumitru BUZATU



REFERAT

**privind necesitatea prelungirii termenului de finalizare a proiectului
„Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”**

Unitatea Administrativ - Teritoriala Judetul Vaslui implementeaza, in perioada 10.12.2010-31.12.2016, proiectul **„Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui”, cod SMIS 11623**, in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 –“Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Proiectul a prevazut lucrari de reabilitare si modernizare a corpurilor A, B si partial corpul C (inclusiv constructia unei scari suplimentare de evacuare in caz de incendiu), executate in cadrul contractelor 5820/2011 incheiat cu S.C. GEPROCON S.A. si 5958/2014 incheiat cu S.C. ELITCONSTRUCT S.R.L. Executia lucrarilor din cadrul ambelor contracte este finalizata.

In scopul obtinerii Autorizatiei de securitate la incendiu, prin Raportul de expertiza pentru securitate la incendiu nr. 39/18.05.2015 s-a dispus inchiderea unor goluri ferestre care separa compartimentul de incendiu format din corpurile A+B de corpul C. Separarea compartimentelor de incendiu formate din corpurile A si B de Corpul C a constituit si una dintre obiectiunile ISU la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 8052/02.09.2014, care nu a putut fi stinsa de S.C. GEPROCON S.A., intrucat nu a facut obiectul contractului de lucrari.

Prin inchiderea tuturor celor 9 goluri ferestre dispuse prin Raportul de expertiza si solicitate de ISU Vaslui, nu se mai asigura ventilarea naturala a unor portiuni de hol de la parter, etaj I si etaj II din Corpul C, fiind necesara realizarea unei ventilatii mecanice. **Prin adresa nr. 12.242/07.12.2015, Directia de Sanatate Publica Vaslui ne comunica faptul ca zidirea ferestrelor in discutie va fi permisa numai dupa identificarea (si avizarea de catre DSP) a solutiei pentru realizarea ventilatiei mecanice in zonele respective, precum si executia lucrarilor.**

Mentionam faptul ca, fiind o obiectiune din procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor care nu este rezolvata, zidirea ferestrelor din Corpul C reprezinta o conditie pentru ca proiectul **„Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui”** sa fie considerat finalizat de catre Autoritatea de management pentru Programul Operational Regional 2007-2013.

Prin Actul additional nr. 7/30.06.2016 la contractul de finantare, s-a solicitat si aprobat prelungirea termenului de finalizare a proiectului pana la 31.12.2016. Acest termen a fost solicitat avand in vedere ca, la acea data, se publicase pe site-ul Consiliului Judetean Vaslui invitatia pentru achizitia de servicii de proiectare a ventilatiei mecanice, estimandu-se ca, pana la sfarsitul anului 2016, se va reusi realizarea documentatiei si executia lucrarilor.

In acest moment, exista riscul ca termenul de 31.12.2016 pentru finalizarea proiectului „Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui” sa nu poata fi respectat, din cauza intarzierii atriburii contractului de proiectare a ventilatiei mecanice. Intentia de achizitie a serviciilor de proiectare a fost publicata pe site-ul Consiliului Judetean Vaslui de cinci ori, intrucat, la primele patru invitatii nu a fost primita nicio oferta. Contractul de proiectare a fost semnat abia in data de 23.08.2016, demarat in data de 30.08.2016, iar documentatia a fost predata in data de 04.10.2016.

Dupa intocmirea documentatiei tehnice si obtinerea avizului Directiei de Sanatate Publica Vaslui, in data de 25.10.2016 a fost publicata pe site-ul consiliului judetean invitatia, iar in urma selectiei de oferte, a fost incheiat contractul de executie nr. 14.154/09.11.2016, pentru lucrarile de "Ventilatie mecanica holuri Corp C la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui", in valoare totala de 77.049,36 lei, inclusiv TVA. Durata de executie a lucrarilor este de 45 de zile de la emiterea Ordinului de incepere.

Tinand seama de faptul ca, pana la data prezentului referat, nu a fost emis Ordinul de incepere, ca durata de executie a lucrarilor este de 45 de zile, urmata de perioada de receptie, estimam ca lucrarile nu vor fi incheiate si, in consecinta, nici proiectul nu va putea fi finalizat, pana la data de 31.12.2016.

Ca urmare a celor de mai sus, propunem initierea unui proiect de hotarare pentru prelungirea termenului de finalizare a proiectului „Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui”, cu inca trei luni.

Intocmit,
Mihaela Chircu
Director executiv





MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional

Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016

pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 – 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

Având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de decizia CMPOR din 24.05.2016 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii 144/2015,

AMPOR emite următoarea Instrucțiune:

1. Toate contractele care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015 vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor), astfel:
 - a) pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare;
 - b) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, incluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 31 decembrie 2018, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte în privința proiectelor nefuncționale;
 - c) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, neincluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se va acorda în aceleași condiții cu cele descrise la lit. a).

Modelul de act adițional reprezintă **Anexa** la prezenta Instrucțiune.

- 2) După primirea prezentei Instrucțiuni, OI-urile împreună cu Beneficiarii, vor pregăti Actele adiționale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de Beneficiari și de OI-uri până cel mai târziu în 24.06.2016.

a) Actele adiționale vor fi însoțite de următoarele documente:

A) Nota de solicitare act adițional întocmită de OI împreună cu Raportul de vizită pe teren al OI (vizită efectuată anterior emiterii prezentei Instrucțiuni în vederea analizării stadiului de execuție a lucrărilor);

B) **Solicitarea Beneficiarului și memoriul justificativ** referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare în vederea asigurării funcționalității proiectului, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei prelungirii solicitate (cu precizarea că perioada extinsă nu va depăși 01.11.2016/31.12.2018).

Justificarea Beneficiarului va include și o estimare a sumelor necesare finalizării proiectului, precum și precizarea că acesta își asumă cheltulele necesare finalizării potrivit Hotărârii organelor de conducere ale Beneficiarului (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite integral de Beneficiar).

C) **Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean** prin care se aprobă prelungirea contractelor în limita termenelor menționate la pct. B; în situația în care proiectele pentru care se aprobă prelungirea se află pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale, hotărârea va cuprinde și mențiunea referitoare la nefuncționalitatea proiectului și precizarea că valoarea necesară finalizării acestora va fi defalcată pe următorii ani în bugetul propriu.

Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C); *(după caz)*

Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C); *(după caz)*

D) **Declarația de angajament a Beneficiarului**, care va fi anexă la actul adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia;

E) **"Calendarul activităților"** derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare, care va fi anexă la actul adițional și care va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016,

3. În termen de maxim 10 zile calendaristice de la finalizarea duratei contractelor de finanțare extinse în vederea asigurării funcționalității proiectelor **Beneficiarul va transmite la OI următoarele documente:**

- Raportul de progres final,
- Documentele prevăzute în Instrucțiunea AMPOR nr. 118/2014 (respectiv, Proces verbal de recepție a lucrărilor la terminarea lucrărilor, Proces verbal de punere în funcțiune echipamentelor, alte documente similare, dacă este cazul),
- Documente care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare, potrivit specificului fiecărui proiect, dacă este cazul,
- Bugetul actualizat al proiectului care să evidențieze, cheltuielile efectuate în cele 2 etape ale proiectului, separat, pentru perioada de implementare și pentru durata extinsă ulterior, în afara acesteia; acest Buget actualizat va reflecta astfel cheltuielile efectuate de Beneficiar și rambursate de AMPOR, pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de Beneficiar după aceasta, pe fiecare capitol bugetar conform modelului de buget aprobat prin Contractul de finanțare,
- În cazul în care, în ultima cerere de rambursare cuprinzând cheltuieli eligibile, au fost decontate facturi în conformitate cu prevederile AM POR nr. 142/12.11.2015, respectiv facturi de avans și/sau facturi de materiale/echipamente care nu au fost puse în opera la momentul solicitării rambursării, Beneficiarul are obligația transmiterii la OI a situațiilor de lucrări, documentelor ce fac dovada punerii în operă/în funcțiune a acestora. Aceste documente însoțite de analiza OI vor fi înaintate AMPOR în atenția Direcției Autorizare Programe, în vederea analizării lor. În caz contrar, AM POR va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora și recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.
- Declarația Beneficiarului în care se va preciza că proiectul este funcțional și că s-au realizat obiectivele și indicatorii acestuia, potrivit Cererii de finanțare,
- Orice alte documente pe care Beneficiarul le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor, în susținerea finalizării acestora, îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor.

Acolo unde, conform Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau altor documente similare) sunt necesare remedieri sau alte asemenea intervenții, Beneficiarul își va asuma corectarea defecțiunilor în termenele impuse de comisia de recepție și va completa cu aceste precizări *Declarația Beneficiarului referitoare la funcționalitatea proiectului*.

4. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate la punctul 3 al prezentei Instrucțiuni, OI va efectua vizita finală la locul de implementare al proiectului (și/sau la sediul Beneficiarului); această vizită se va efectua de OI prin participarea reprezentanților departamentului monitorizare proiecte.

În termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea vizitei, OI va transmite AMPOR (în atenția Direcției monitorizare și Direcției Autorizare Programe):

- Documentele transmise de Beneficiar potrivit punctului 3 al prezentei, verificate de OI,
- Rapoartele sau raportul de vizită ale reprezentanților OI;
- Adresa OI prin care se confirmă îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor proiectului potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 118/2014,

- Orice alte documente pe care OI le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor.

5. Până la finalizarea proiectelor pentru care se încheie acte adiționale de prelungire, OI va efectua vizite de monitorizare lunare (pentru cele prelunghite până cel târziu la 01.11.2016)/trimestriale (pentru cele de pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale) și va transmite AMPOR rapoartele de vizită, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.

De asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei luni, Beneficiarii vor transmite OI Rapoartele de progres (lunar) în forma simplificată.

OI va transmite AMPOR aceste Rapoarte, însoțite de analiza OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor de la Beneficiari.

Anexa: model de Act adițional pentru prelungirea duratei contractelor care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015.

LUIZA RADU
Șeful Autorității de Management pentru POR

