

Nr. 8

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului
„Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- **referatul nr.10448/26.08.2016** întocmit de către Direcția Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
- **Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.174/16.12.2009** privind aprobarea proiectului „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
- **Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.208/17.12.2015** privind aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești” al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 30.06.2016;
- **adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est nr.9591/OI/21.06.2016**, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 7590/21.06.2016;
- prevederile **art. 20 alin. (4)** din **contractul de finanțare nr.4923/28.11.2014** pentru aprobarea finanțării proiectului „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile **art. III alin. (1)** din **Actul adițional nr.3/30.06.2016 la contractul de finanțare nr.4923/28.11.2014** pentru proiectul „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”, cod SMIS 4413;

în conformitate cu:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 146/17.06.2016 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015;
- dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. a) și lit. f), alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă prelungirea termenului de finalizare a proiectului „**Centru pentru Educație Incluzivă Negrești**”, cod **SMIS 4413**, până la data de **31.10.2016**.

Art. 2 – (1) Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului menționat la art.1, în sumă de **468.461,63 lei, inclusiv TVA**, reprezentând cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului, plătibile după 30.06.2016.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi asigurată din **bugetul local al Județului Vaslui pe anul 2016**.

Art. 3 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției de Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

Vaslui, ... 2016

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul județului Vaslui,
Diana – Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității
Director executiv,
Adriana Manuela Huides

Direcția Dezvoltare și Cooperare
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial
Director executiv,
Mihaela Chircu

România
Județul Vaslui
Consiliul Județean
Președinte

EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI,

Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vaslui implementează proiectul „**Centru pentru Educație Incluzivă Negrești**”, cod **SMIS 4413**, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 în baza contractului de finanțare nr.4923/28.11.2014.

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 208/17.12.2015**, a fost aprobată prelungirea termenului de finalizare a proiectului până la data de **30.06.2016**, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor din cererea de finanțare, precum și asigurarea funcționalității acestuia, conform **Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.**

Conform **referatului nr. 10448/26.08.2016** întocmit de către Direcția Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate de specialitate al Consiliului județean Vaslui **termenul limită de 30.06.2016, aprobat prin actul adițional nr.2 la contractul de finanțare, pentru finalizarea proiectului nu a putut fi respectat** deoarece a fost necesară schimbarea soluției de stingere a incendiilor și asigurarea funcționalității hidranților interiori și exteriori ca urmare a modificării condițiilor avizului inițial de coexistență eliberat de către furnizorul de apă. Soluția tehnică astfel propusă nu a primit aviz de conformitate din partea IJSU Podul Înalt Vaslui. Nefuncționalitatea hidranților conduce la respingerea recepției la terminarea lucrărilor și implicit la imposibilitatea atingerii obiectivelor și rezultatelor proiectului.

Prin **adresa nr. 9591/OI/21.06.2016, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr.7590/21.06.2016**, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est ne-a transmis Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 nr. 146/17.06.2016, prin care proiectele a căror valoare este de cel mult 5 milioane de Euro, pot fi prelungete până cel târziu la data de 01.11.2016, în baza unui act adițional la contractul de finanțare.


Necesitatea modificării soluției tehnice pentru asigurarea funcționalității hidranților interiori și exteriori și prevederile **Instrucțiunii AMPOR nr.146/17.06.2016 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015**, au determinat ca

Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vaslui să inițieze încheierea Actului adițional nr.3 la Contractul de finanțare nr.4923/28.11.2014 pentru proiectul „**Centru pentru Educație Incluzivă Negrești**”. Având în vedere urgența demersului de semnare a actului adițional (adresa ADR N-E a fost primită în data de 21.06.2016, iar actul adițional a trebuit transmis spre aprobare până la data de 22.06.2016), acesta a fost semnat cu clauză suspensivă, respectiv sub rezerva transmiterii, până la data de 30.09.2016, a Hotărârii Consiliului Județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până la data de 31.10.2016 și cheltuielile estimate necesare finalizării acestuia.

În conformitate cu prevederile **cap. 2, lit. a) pct. B și C din Instrucțiunea AMPOR nr. 146/2016**, hotărârea consiliului județean trebuie să includă mențiuni referitoare la termenul de prelungire a contractului de finanțare și la includerea sumelor necesare finalizării proiectului în bugetul propriu.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru a evita riscul restituirii tuturor fondurilor nerambursabile încasate de la Autoritatea de Management pentru POR 2007-2013, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre propus, în forma prezentată.

PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU



Direcția Dezvoltare și Cooperare

R A P O R T
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”

În baza prevederilor art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Dezvoltare și Cooperare a studiat **proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”**.

Proiectul de hotărâre propus este necesar pentru finalizarea proiectului cu finanțare europeană și evitarea riscului de restituire a sumelor primite.

De asemenea, proiectul de hotărâre este în acord cu:


- **prevederile art. 20 alin. (4) din contractul de finanțare nr.4923/28.11.2014** pentru aprobarea finanțării proiectului „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”, cu modificările și completările ulterioare în care se precizează că *nerespectarea prevederilor contractuale poate determina rezilierea acestuia, Beneficiarul având obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite;*
- **prevederile art. III alin. (1) din actul adițional nr.3 la contractul de finanțare nr. 4923/28.11.2014** în care se menționează că *netransmiterea hotărârii consiliului județean până la data de 30.09.2016 determină desființarea retroactivă a actului adițional nr.3/30.06.2016;*
- **prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 146/17.06.2016** privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, care precizează la **art. 1 lit. a)** că *„pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane euro, prelungirea se poate acorda până cel târziu 01 noiembrie 2016”;*
- **prevederile Instrucțiunii AMPOR nr.146/17.06.2016** care precizează la **art. 2 lit. a) pct. C**, că actele adiționale de prelungire vor fi însoțite de hotărârea consiliului județean prin care se aprobă prelungirea;
- **prevederile H.G. nr. 678/2015** privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare, care definește *proiectele nefuncționale ca fiind acele proiecte care până la data de 1 noiembrie 2016 nu sunt finalizate și în uz.*

Referitor la **suma de 468.461,63 lei prevăzută la art.2 alin.(1)** din proiectul de hotărâre analizat, care va fi asigurată din bugetul local al Județului Vaslui aceasta reprezintă:

- contravaloarea diferențelor de executat după 30.06.2016 aferente contractelor încheiate în cadrul proiectului;
- valoarea estimată, stabilită de proiectant, pentru lucrările necesare de executat pentru asigurarea funcționalității obiectivului și realizarea recepției;
- contravaloarea cotelor legale către Inspectoratul de Stat în Construcții și Casa Socială a Constructorului.

Față de cele prezentate, în scopul evitării riscului de restituire integrală a fondurilor nerambursabile deja primite de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, **considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre propus, în forma prezentată.**

**DIRECTOR EXECUTIV,
MIHAELA CHIRCU**



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Nr. 10448 / 126.08.2016

Direcția Dezvoltare și Cooperare

Se aprobă/Nu se aprobă,
Președinte,
Dumitru BUZATU

REFERAT

privind necesitatea inițierii unui proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „*Centru pentru Educație Incluzivă Negrești*”

Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vaslui implementează proiectul „**Centru pentru Educație Incluzivă Negrești**”, cod SMIS 4413, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenție 3.4. “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională” conform contractului de finanțare nr. 4923/28.11.2014.

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 208/17.12.2015**, a fost aprobată prelungirea termenului de finalizare a proiectului până la data de **30.06.2016**, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor din cererea de finanțare, precum și asigurarea funcționalității acestuia, conform **Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia.**

La data de 30.06.2016, stadiul implementării proiectului era următorul:

- au fost finalizate cele 6 contracte de furnizare dotări, în valoare totală de 78.139,78 lei, fără TVA, în cadrul cărora au fost achiziționate, instalate și recepționate: echipamente IT, dotări didactice școală, dotări specifice cabinet medical, dotări didactice sală de sport, dotări specifice cabinet ludoterapie și dotări PSI;
- au fost finalizate integral contractele de lucrări suplimentare destinate execuției termosistemului la corpul de clădire școală în valoare de 110.566,94 lei, fără TVA, și respectiv reparației șarpantei la corpurile de clădire școală, internat și cantină în valoare de 83.263,69 lei, fără TVA;
- contractul inițial de lucrări de modernizare a centrului școlar, în valoare totală de 2.300.292,65 lei, fără TVA, a fost realizat în proporție de 96,26%. În acest moment lucrările sunt sistate deoarece condițiile avizului inițial de coexistență (solicitat prin certificatul de urbanism pentru emiterea autorizației de construire aferente) în ceea ce privește debitul și presiunea nu pot fi respectate de către furnizorul de apă, astfel încât se impune modificarea soluției de stingere a incendiilor pentru asigurarea funcționalității hidranților interiori și exteriori. În acest sens este în lucru revizia Dispoziției de șantier nr.31/2016, în conformitate cu recomandările formulate de IJSU Podul Înalt Vaslui;

- contractul de servicii de publicitate în valoare de 19.200 lei, fără TVA, era derulat valoric în proporție de 77,86 %. Deoarece acțiunile de informare și publicitate pot fi implementate doar în corelare cu progresul lucrărilor și al proiectului în general rămân de realizat placa permanentă, informarea privitoare la rezultatele finale ale proiectului și de organizat evenimentul conferință de presă cu ocazia închiderii proiectului;
- contractul de servicii inspector de șantier în valoare de 35.000,00 lei, fără TVA, era derulat valoric progresiv și proporțional cu lucrările de supravegheat, respectiv 93,34 %;
- contractul de servicii asistență tehnică din partea proiectantului în valoare de 34.200,00 lei, fără TVA, era derulat valoric progresiv și proporțional cu lucrările pentru care trebuie să se asigure asistența tehnică, respectiv 93,34 %.

Termenul limită de 30.06.2016 asumat pentru finalizarea proiectului nu a putut fi respectat deoarece a fost necesară schimbarea soluției de stingere a incendiilor și asigurarea funcționalității hidranților interiori și exteriori ca urmare a modificării condițiilor avizului inițial de coexistență eliberat de către furnizorul de apă. Soluția tehnică astfel propusă nu a primit aviz de conformitate din partea IJSU *Podul Înalt* Vaslui. Nefuncționalitatea hidranților conduce la respingerea recepției la terminarea lucrărilor și implicit la imposibilitatea atingerii în integralitate a obiectivelor și rezultatelor proiectului.

În această situație au existat mai multe proiecte finanțate prin POR 2007-2013. Prin urmare Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est ne-a transmis prin adresa nr. 9591/OI/21.06.2016, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr.7590/21.06.2016, Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 nr. 146/17.06.2016 prin care proiectele a căror valoare este de cel mult 5 milioane de Euro, pot fi prelungite până la cel târziu la data de 01.11.2016, în baza unui act adițional la contractul de finanțare.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. c) din H.G. nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013, un proiect nefinalizat este considerat proiect nefuncțional. Necesitatea modificării soluției tehnice pentru asigurarea funcționalității hidranților interiori și exteriori și prevederile Instrucțiunii AMPOR nr.146/17.06.2016 *privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015*, au determinat ca Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vaslui să inițieze încheierea Actului adițional nr.3 la Contractul de finanțare nr.4923/28.11.2014 pentru proiectul „**Centru pentru Educație Incluzivă Negrești**”. Având în vedere urgența demersului de semnare a actului adițional (adresa ADR N-E a fost primită în data de 21.06.2016, iar actul adițional a trebuit transmis spre aprobare până la data de 22.06.2016), acesta a fost semnat cu clauză suspensivă, respectiv sub rezerva transmiterii, până la data de 30.09.2016, **a Hotărârii Consiliului Județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până la data de 31.10.2016 și cheltuielile estimate legate de acesta.**

În conformitate cu prevederile cap. 2, lit. a) pct. B și C din Instrucțiunea AMPOR nr. 146/2016, hotărârea consiliului județean trebuie să includă mențiuni referitoare la termenul de prelungire a contractului de finanțare și la includerea sumelor necesare finalizării acestuia în bugetul propriu.

Prin **Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 208/17.12.2015** a fost aprobată suma de **870.248,92 lei, inclusiv TVA**, necesară finalizării proiectului până la data de 30.06.2016, din care a fost cheltuită doar suma de **620.321,05, inclusiv TVA**, reprezentând:

- a) 526.837,16 lei, contravaloarea lucrărilor executate în cadrul contractelor încheiate;
- b) 3.386,75 lei, contravaloarea cotelor legale către Inspectoratul de Stat în Construcții și Casa Socială a Constructorului aferente acestor lucrări;
- c) 4.901,53 lei, contravaloarea serviciilor de inspector de șantier;
- d) 4.789,49 lei, contravaloarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului;
- e) 600,00 lei, contravaloarea serviciilor de informare și publicitate.

Astfel, cheltuielile care au fost efectuate și care urmează a fi efectuate după data de 30.06.2016 se impun a fi incluse într-o nouă Hotărâre de Consiliu, conform prevederilor Instrucțiunii AMPOR nr.146/17.06.2016.

În consecință, suma necesară finalizării proiectului este de **468.461,63 lei (392.499,30 lei + 75.962,33 lei TVA)** și se compune din:

- a) 4.250,00 lei, la care se adaugă 850,00 lei TVA, sume destinate realizării activităților de informare și publicitate și care conform graficului de implementare trebuie derulate la finalul proiectului;
- b) 117.117,00 lei, la care se adaugă 23.423,40 lei TVA, rest în cadrul contractului inițial de lucrări, (din care 31.000 lei, fără TVA, plătiți după data de 30.06.2016);
- c) 256.166,67 lei, la care se adaugă 51.233,33 lei TVA, sume estimate destinate execuției lucrărilor pentru modificarea soluției de stingere a incendiilor și asigurarea funcționalității hidranților interiori și exteriori;
- d) 2.331,32 lei, la care se adaugă 0 lei TVA, pentru prestarea serviciilor de inspector de șantier (din care 1.337,16 lei plătiți după 30.06.2016);
- e) 2.278,02 lei, la care se adaugă 455,60 lei TVA, pentru prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului;
- f) 2.656,29 lei aferent plății cotelor legale către Inspectoratul de Stat în Construcții și Casa Socială a Constructorului;
- g) 7.700 lei, pentru prestarea serviciilor de audit financiar.





Aceste cheltuieli devenite neeligibile sunt incluse în bugetul proiectului și se detaliază astfel:

- suma de 32.337,16 lei, la care se adaugă TVA de 6.200,00 lei, plătită după data de 30.06.2016;
- suma de 360.162,14 lei, la care se adaugă TVA de 69.762,33 lei, necesară de efectuat după 30.06.2016.

Față de cele prezentate, în scopul evitării riscului de restituire integrală a fondurilor nerambursabile deja primite de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, **considerăm necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”** în acord cu:

- **prevederile contractului de finanțare nr. 4923/28.11.2014, cu modificările și completările ulterioare**, în care se menționează că *netransmiterea hotărârii consiliului județean până la data de 30.09.2016 determină desființarea retroactivă a actului adițional nr.3/30.06.2016, iar nerespectarea clauzelor contractuale atrage restituirea în întregime a sumelor deja primite;*
- **prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 146/17.06.2016** privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, care precizează la **art. 1 lit. a)** că „pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane euro, prelungirea se poate acorda până cel târziu 01 noiembrie 2016”;

- prevederile Instrucțiunii AMPOR nr.146/17.06.2016 care precizează la art. 2 lit. a) pct. C, că actele adiționale de prelungire vor fi însoțite de hotărârea consiliului județean prin care se aprobă prelungirea;
- prevederile H.G. nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare, care definește *proiectele nefuncționale ca fiind acele proiecte care până la data de 1 noiembrie 2016 nu sunt finalizate și în uz.*

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat – Chircu Mihaela	Director executiv DDC	26.08.2016	
Verificat – Vasiliu Cristina	Șef Serviciu	26.08.2016	
Întocmit 1 ex. – Fîntînaru Loredana Stroescu Alina	Consilier manager de proiect Consilier manager financiar	26.08.2016	 

CONTRACT DE FINANTARE

NR: 4923

BENEFICIAR:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
JUDETUL VASLUI



CONTRACT DE FINANȚARE
prin Programul Operațional Regional 2007-2013
Axa prioritară 3
Domeniul major de intervenție 3.4

Nr¹. /

Preambul

Părțile:

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, fax. 037 211 1630, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul Liviu Nicolae DRAGNEA, având funcția de Viceprim-Ministru, **Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, în calitate de **Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumit în cele ce urmează **AM POR**

prin

Agencia de Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamt, Strada Lt. Draghescu, nr. 9, Tel./fax. 0233 218071/0233 218072, cod de înregistrare fiscală 11616139, reprezentată legal de domnul Constantin APOSTOL, având funcția de **Director general**, în calitate de **Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013**, denumită în cele ce urmează **OI**, care semnează în numele și pentru **Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice**, pe de o parte


și

Unitatea Administrativ-Teritorială JUDEȚUL VASLUI, având sediul în Str. Stefan Cel Mare, Nr. 79, Vaslui, județul Vaslui, cod poștal 730168, România, cod de înregistrare fiscală 3394171, reprezentată legal de Domnul Buzatu Dumitru, având funcția de **Presedinte al Consiliului Judetean**, identificat prin B.I / C.I seria VS nr. 657310, CNP 1550812374066, în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului **Contract de finanțare** în următoarele condiții:

Interpretare

- (1) În prezentul contract, cu excepția cazului când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
 - a. Cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;
 - b. Cuvintele care indică un gen includ toate genurile;
 - c. Cuvintele care indică persoane vor include persoane fizice și/sau juridice.
- (2) Referințele la orice acte normative se consideră a face referire și la orice acte normative subsecvente prin care acestea sunt modificate.



ARTICOLUL 19 - FORȚA MAJORĂ

- (1) În sensul prezentului Contract, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînălțurat, intervenit după încheierea prezentului Contract și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii, și alte evenimente similare. Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- (2) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.
- (3) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.
- (4) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.
- (5) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, în baza deciziei AM POR.
- (6) În cazul în care forță majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.
- (7) *Cazul fortuit nu este exonerator de răspundere contractuală.*

ARTICOLUL 20 - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- (1) În cazuri excepționale și temeinic dovedite, inclusiv cazurile de forță majoră, AM POR poate decide să rezilieze Contractul printr-o notificare scrisă, fără a fi solicitată restituirea finanțării nerambursabile deja plătite.
- (2) În situația în care Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului într-un termen de 6 (șase) luni de la data intrării în vigoare a Contractului, acesta va fi reziliat, de către AM POR, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu obligația pentru Beneficiar de a restitui, în întregime, sumele deja primite în cadrul Contractului, în condițiile prevăzute la art.14 din prezentul Contract. În acest sens, OI va transmite o informare la AM POR privind neînceperea implementării Proiectului în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la expirarea termenului de 6 (șase) luni. AM POR va emite decizia de reziliere și va dispune recuperarea sumelor plătite, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii informării de la OI.
- (3) În situația în care Beneficiarul nu transmite la OI nici o cerere de prefinanțare/rambursare în termen de maxim 12 luni de la data semnării prezentului Contract, OI poate propune AM POR rezilierea Contractului. Rezilierea poate fi propusă și în cazul nedepunerii, conform graficului de depunere a cererilor de rambursare, a doua cereri consecutive, fără a se depune în acest timp vreo notificare de revizuire a graficului.
- (4) *În cazul nerespectării de către Beneficiar a prevederilor prezentului Contract, AM POR poate decide rezilierea unilaterală a Contractului printr-o notificare scrisă. În această situație, Beneficiarul are obligația restituirii în întregime a sumelor deja primite în cadrul Contractului din finanțare nerambursabilă, în condițiile prevăzute la art.14 din prezentul Contract".*



14



ACT ADIȚIONAL NR. 3 /

la contractul de finanțare nr. 4923 / 28.11.2014 pentru proiectul
CENTRU PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NEGREȘTI (cod SMIS 4413)

Având în vedere prevederile articolului 48 "Modificări și completări la contract" din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de cel puțin 5 milioane Euro (după caz) precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015,

Având în vedere Instrucțiunea nr.146/06/2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul VASILE DÎNCU, având funcția de Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumit în cele ce urmează **AM POR**,
prin

Agencia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamț, strada Lt. Drăghescu, nr.9, Tel./ Fax. 0233 218071/0233 218072, cod de înregistrare fiscală 11616139, reprezentată legal de domnul VASILE ASANDEI, având funcția de Director General, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumită în cele ce urmează **OI**, care semnează în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe de o parte

și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL VASLUI, având sediul în strada Ștefan cel Mare, Nr. 79, Vaslui, județul Vaslui, cod poștal 730168, România, cod de înregistrare fiscală 3394171, reprezentată legal de domnul BUZATU DUMITRU, având funcția de Președinte al Consiliului Județean, identificat prin C.I seria VS, nr. 657310, CNP 1550812374066,


în calitate de Beneficiar, pe de altă parte

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Articolul 2 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

"(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului.

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul propriu toate activitățile proiectului în termen de 4 luni de la data finalizării termenului acordat urmare a aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015, dar nu mai târziu de 31.10.2016"



ARTICOLUL II. "Calendarul activităților" se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016 și reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional.

ARTICOLUL III.

- (1) Termenul menționat la art. I din prezentul act adițional se acordă sub condiția transmiterii până la data de 30.09.2016, la OI, a Hotărârii Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 31.10.2016 și cheltuielile estimate legate de acesta.
- (2) Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului județean devine anexă la actul adițional.
- (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului județean în termenul menționat la alin. (1) al prezentului articol determină desființarea retroactivă a actului adițional.

ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu Declarația de angajament a Beneficiarului, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Beneficiar

Funcția: Președinte al Consiliului

Nume, prenume: BUZATU DUMITRU

Semnătură:

Data: 22.06.2016



Pentru AMPOR

Funcția: VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI ADMINISTRATIEI
PUBLICE

Nume, prenume: VASILE DINCU

Semnătură:

Data:



Pentru OI


Funcția: Director General

Nume, prenume: VASILE ASANDEI

Semnătură:

Data: 23.06.2016





Către: JUDEȚUL VASLUI
În atenția: Domnului PRESEDINTE BUZATU DUMITRU
Subiect: Instrucțiunea AM POR nr. 146 / 17.06.2016
Proiect „CENTRU PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA NEGREȘTI”, cod SMIS 4413
Proiect REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA SPITALULUI
JUDEȚEAN DE URGENTA VASLUI, cod SMIS 11623
Proiect REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE ȘI ECHIPARE CENTRUL
DE ASISTENȚA MEDICO-SOCIALA CODAESTU, cod SMIS 14113

Nr. / Data: 9591 / OI / 21.06.2016

Stimate Domnule PRESEDINTE,

Va informam ca AM POR a emis Instrucțiunea nr. 146 / 17.06.2016 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării Instrucțiunii AM POR nr. 144 / 2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestora.

Prin urmare, în vederea însușirii și aplicării imediate, va transmitem în anexa Instrucțiunea AM POR nr. 146 / 17.06.2016, precum și modelul de Act Adicional la Contractul de finanțare, prevăzut în Anexa la Instrucțiune.

Având în vedere prevederile Instrucțiunii AM POR nr. 146 / 17.06.2016, în situația în care proiectul / proiectele mai sus menționate nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării Instrucțiunii AM POR nr. 144 / 2015, va recomandam să transmiteți urgent, dar nu mai târziu de 22.06.2016, solicitarea de încheiere a Actului Adicional la Contractul de finanțare pentru prelungirea duratei Contractului de finanțare.

Solicitarea de Act Adicional pentru prelungirea duratei Contractului de finanțare va fi însoțită de documentele menționate la punctul 2, literele B - E din Instrucțiune.

Va atragem atenția ca, în conformitate cu prevederile Articolului III din modelul de Act Adicional la Contractul de finanțare, Hotărârea Consiliului local / Consiliului județean prin care se aproba prelungirea Contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016 / 31.12.2016 (după caz), trebuie prezentată până la data de 30.09.2016.

În situația în care proiectul / proiectele mai sus menționate se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării Instrucțiunii AM POR nr. 144 / 2015, va solicitam să ne confirmați acest lucru până cel mai târziu la data de 22.06.2016.

Cu stimă,

NICOLAIE BURGHELEA,
Director Direcția Organism Intermediar POR



Agentia pentru Dezvoltare Regionala NORD-EST
str. Lt. Drăghescu, nr. 9, cod 610125
Piatra-Neamț, Județ Neamț, România
cod fiscal: 11616139

Intocmit,
Liliana Strungariu,
Sef Birou Gestionare Contracte

tel.: 0233 218071; 0233 224168; 0741 230230
fax: 0233 218072
tel.: 0233 236240; 0233 210885; fax: 0233 211060 OI POR
tel.: 0233 218075; fax: 0233 218073 OI POSCEE
admnordest@admnordest.ro; www.admnordest.ro





MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

ADRI

NORD-EST

Agenția pentru
Dezvoltare Regională Nord-EstINTRARE
IEȘIRE

958/1072/06.2016

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE DIRECȚIA MONITORIZARE

Nr. 57163/17.06.2016

Către:	Nicolae BURGHELEA, Director Direcția Organism Intermediar POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est	Fax nr:	0233/ 218071
	Jenica CRĂCIUN, Director, Direcția Implementare POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est		0339/401.017
	Mariana VIȘAN, Director adjunct Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia		0242/313.167
	Dorian DELUREANU, Șef al Departamentului Implementare POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest		0251/419.496
	Silviu ADĂMUȚ, Director, Direcția Implementare POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest		0256/491.923
	Sanda CĂTANĂ, Director executiv, Direcția Implementare Programe Operaționale Regionale Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest		0264/439.222
	Dan POPA, Director, Departament Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru		0258/818.613
	Emilia BĂLĂLĂU, Director general adjunct Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov		021/315.9665
CC:	Vasile ASANDEI, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est		
	Luminița MIHAILOV, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est		
	Liviu MUȘAT, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia		
	Marilena BOGHEANU, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest		
	Sorin MAXIM, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest		
	Marcel BOLOS Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Vest		
	Simion CREȚU, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru		
	Dan NICULA, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov		
De la:	Lulza RADU Șeful Autorității de Management pentru POR	Data:	
Ref:	Instrucțiunea nr.146 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora	Pagini:	2

Urgent

☒ Spre informare☐ Spre comentarii☐ Rugăm răspundeți☐ Pentru comunicare

Regio

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

www.info-regio.ro

Stimată Doamnă Director,
Stimate Domnule Director,

Vă transmitem anexat Instrucțiunea nr. 146 /06/2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora.

Vă comunicăm faptul că Instrucțiunea nr.146/17.06.2016 a fost transmisă Organismelor Intermediare, pe e-mail.

Vă rugăm să ne contactați pentru orice clarificări necesare,

Cu stimă,

Luiza RADU

Șeful Autorității de Management pentru POR



Regic

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.



MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional

Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016

pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 – 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

Având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de decizia CMPOR din 24.05.2016 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii 144/2015,

AMPOR emite următoarea Instrucțiune:

1. Toate contractele care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015 vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor), astfel:
 - a) pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare;
 - b) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, incluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 31 decembrie 2018, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte în privința proiectelor nefuncționale;
 - c) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, neincluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se va acorda în aceleași condiții cu cele descrise la lit. a).

Modelul de act adițional reprezintă **Anexa** la prezenta Instrucțiune.

- 2) După primirea prezentei Instrucțiuni, OI-urile împreună cu Beneficiarii, vor pregăti Actele adiționale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de Beneficiari și de OI-uri până cel mai târziu în 24.06.2016.

a) Actele adiționale vor fi însoțite de următoarele documente:

A) Nota de solicitare act adițional întocmită de OI împreună cu Raportul de vizită pe teren al OI (vizită efectuată anterior emiterii prezentei Instrucțiuni în vederea analizării stadiului de execuție a lucrărilor);

B) **Solicitarea Beneficiarului și memoriul justificativ** referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare în vederea asigurării funcționalității proiectului, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei prelungirii solicitate (cu precizarea că perioada extinsă nu va depăși 01.11.2016/31.12.2018).

Justificarea Beneficiarului va include și o estimare a sumelor necesare finalizării proiectului, precum și precizarea că acesta își asumă cheltuielile necesare finalizării potrivit Hotărârii organelor de conducere ale Beneficiarului (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite integral de Beneficiar).

C) **Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean** prin care se aprobă prelungirea contractelor în limita termenelor menționate la pct. B; în situația în care proiectele pentru care se aprobă prelungirea se află pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale, hotărârea va cuprinde și mențiunea referitoare la nefuncționalitatea proiectului și precizarea că valoarea necesară finalizării acestora va fi defalcată pe următorii ani în bugetul propriu.

Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C); (după caz)

Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C); (după caz)

D) **Declarația de angajament a Beneficiarului**, care va fi anexă la actul adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia;

E) **"Calendarul activităților"** derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare, care va fi anexă la actul adițional și care va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016,

3. În termen de maxim 10 zile calendaristice de la finalizarea duratei contractelor de finanțare extinse în vederea asigurării funcționalității proiectelor **Beneficiarul va transmite la OI următoarele documente:**

- Raportul de progres final,
- Documentele prevăzute în Instrucțiunea AMPOR nr. 118/2014 (respectiv, Proces verbal de recepție a lucrărilor la terminarea lucrărilor, Proces verbal de punere în funcțiune echipamentelor, alte documente similare, dacă este cazul),
- Documente care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare, potrivit specificului fiecărui proiect, dacă este cazul,
- Bugetul actualizat al proiectului care să evidențieze, cheltuielile efectuate în cele 2 etape ale proiectului, separat, pentru perioada de implementare și pentru durata extinsă ulterior, în afara acesteia; acest Buget actualizat va reflecta astfel cheltuielile efectuate de Beneficiar și rambursate de AMPOR, pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de Beneficiar după aceasta, pe fiecare capitol bugetar conform modelului de buget aprobat prin Contractul de finanțare,
- În cazul în care, în ultima cerere de rambursare cuprinzând cheltuieli eligibile, au fost decontate facturi în conformitate cu prevederile AMPOR nr. 142/12.11.2015, respectiv facturi de avans și/sau facturi de materiale/echipamente care nu au fost puse în opera la momentul solicitării rambursării, Beneficiarul are obligația transmiterii la OI a situațiilor de lucrări, documentelor ce fac dovada punerii în operă/în funcțiune a acestora. Aceste documente însoțite de analiza OI vor fi înaintate AMPOR în atenția Direcției Autorizare Programe, în vederea analizării lor. În caz contrar, AMPOR va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora și recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.
- Declarația Beneficiarului în care se va preciza că proiectul este funcțional și că s-au realizat obiectivele și indicatorii acestuia, potrivit Cererii de finanțare,
- Orice alte documente pe care Beneficiarul le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor, în susținerea finalizării acestora, îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor.

Acolo unde, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau altor documente similare) sunt necesare remedieri sau alte asemenea intervenții, Beneficiarul își va asuma corectarea defecțiunilor în termenele impuse de comisia de recepție și va completa cu aceste precizări *Declarația Beneficiarului referitoare la funcționalitatea proiectului*.

4. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate la punctul 3 al prezentei Instrucțiuni, OI va efectua vizita finală la locul de implementare al proiectului (și/sau la sediul Beneficiarului); această vizită se va efectua de OI prin participarea reprezentanților departamentului monitorizare proiecte.

În termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea vizitei, OI va transmite AMPOR (în atenția Direcției monitorizare și Direcției Autorizare Programe):

- Documentele transmise de Beneficiar potrivit punctului 3 al prezentei, verificate de OI,
- Rapoartele sau raportul de vizită ale reprezentanților OI,
- Adresa OI prin care se confirmă îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor proiectului potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 118/2014,

- Orice alte documente pe care OI le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor.

5. Până la finalizarea proiectelor pentru care se încheie acte adiționale de prelungire, OI va efectua vizite de monitorizare lunare (pentru cele prelunghite până cel târziu la 01.11.2016)/trimestriale (pentru cele de pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale) și va transmite AMPOR rapoartele de vizită, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.

De asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei luni, Beneficiarii vor transmite OI Rapoartele de progres (lunar) în forma simplificată.

OI va transmite AMPOR aceste Rapoarte, însoțite de analiza OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor de la Beneficiari.

Anexa: model de Act adițional pentru prelungirea duratei contractelor care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015.

LUIZA RADU
Șeful Autorității de Management pentru POR



**ACT ADIȚIONAL NR. /
la contractul de finanțare nr. / pentru proiectul
..... (cod SMIS**

Având în vedere prevederile articolului - "Modificări și completări la contract" din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de cel puțin 5 milioane Euro (după caz) precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015,

Având în vedere Instrucțiunea nr. 146/06/2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr. 17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul Vasile DÎNCU, având funcția de Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumit în cele ce urmează *AM POR*,

prin

Agencia pentru Dezvoltare Regională, cu sediul în, Tel./ Fax., cod de înregistrare fiscală, reprezentată legal de domnul/doamna, având funcția de, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumită în cele ce urmează *OI*, care semnează în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe de o parte

și

....., având sediul în, cod de înregistrare fiscală, reprezentată legal de domnul/doamna, având funcția de, identificat prin B.I / C.I seria nr., CNP, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Articolul 2 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

"(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului.

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul propriu toate activitățile proiectului în termen de _____ luni de la data finalizării termenului acordat urmare a aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015, dar nu mai târziu de 01.11.2016/31.12.2018 (.....)";

ARTICOLUL II. "Calendarul activităților" se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare și ya cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016 și reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional.

***(Dacă există HCL/HCJ la data semnării actului adițional)**

ARTICOLUL III. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu următoarele documente care constituie Anexa nr. 2 la prezentul act adițional [REDACTAT]:

(1)

- Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și cheltuielile estimate legate de acesta;; [REDACTAT]
- Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România, prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și a cheltuielilor estimate legate de acesta (după caz); [REDACTAT]
- Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a finalizării proiectului până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și a cheltuielilor estimate legate de acesta (după caz),

***(Dacă nu au fost emise HCL/HCJ)**

ARTICOLUL III.

- (1) Termenul menționat la art. I din prezentul act adițional se acordă sub condiția transmiterii până la data de 30.09.2016, la Ol, a Hotărârii Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și cheltuielile estimate legate de acesta.
- (2) Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local/Hotărârea Consiliului județean devine anexă la actul adițional.
- (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului local/Consiliului județean în termenul menționat la alin. (1) al prezentului articol determină desființarea retroactivă a actului adițional.

ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu Declarația de angajament a Beneficiarului, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia, [REDACTAT].

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru Ol și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte.