

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Hr. 7

privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului
„Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 92/16.07.2009 privind aprobarea proiectului **„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui”** și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 207/17.12.2015 privind aprobarea includerii în lista de investiții pentru anul 2016 a proiectului **„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui”** al cărui termen de finalizare se prelungește până la data de 30.06.2016;
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est nr. 9591/OI/21.06.2016, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 7590/21.06.2016;
- prevederile art. 9 alin (19) din contractul de finanțare nr. 1138/09.12.2010 pentru aprobarea finanțării proiectului **„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui”**, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. III alin. (1) din Actul adițional nr. 7/30.06.2016 la contractul de finanțare nr. 1138/09.12.2010 pentru proiectul **„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui”, cod SMIS 11623;**

în conformitate cu:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 146/17.06.2016 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015;
- dispozițiile art.91 alin.(1) lit.b) și d), alin (3) lit.a) și lit f), alin (5) lit . a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă prelungirea până la data de 31.12.2016 a termenului de finalizare a proiectului **“Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui”, cod SMIS 11623**, inclus în lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale.

Art. 2 – (1) Se aprobă valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului menționat la art. 1, în sumă totală de 151.785 lei inclusiv TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile care vor fi efectuate în perioada 30.06.2016- 31.12.2016.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi asigurată din bugetul local al Județului Vaslui pe anul 2016.

Art. 3 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcțiilor Dezvoltare și cooperare și Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.

Vaslui, ... 2016

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:

Secretarul județului Vaslui,
Diana – Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității*

Director executiv,
Adriana Manuela Huides

**Direcția dezvoltare locală, integrare europeană,
relații internaționale**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*

Director executiv,
Mihaela Chircu



România
Județul Vaslui
Consiliul Județean
Președinte

EXPUNERE DE MOTIVE

**asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea
prelungerii termenului de finalizare a proiectului
„Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”**

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI,

Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vaslui implementează proiectul **„Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, cod SMIS 11623**, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 207/17.12.2015, a fost aprobată prelungirea termenului de finalizare a proiectului până la data de 30.06.2016, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor din cererea de finanțare, precum și asigurarea funcționalității acestuia, conform Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/10.12.2015 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia. De asemenea, a fost aprobată asigurarea din bugetul local al județului Vaslui sau bugetul creditului intern pe anul 2016 a sumei de 1.288.122 lei, reprezentând cheltuieli care vor fi efectuate după data de 31.12.2015, până la data de 30.06.2016.

La data de 30.06.2016, stadiul implementării proiectului era următorul:

-a fost finalizat contractul de lucrări de reabilitare și modernizare pe corpurile A, B și parțial C, în valoare totală de 52.630.068,85 lei, cu TVA; în luna august 2014 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, care s-a finalizat cu semnarea procesului verbal de recepție, cu obiecțiuni cuprinse în anexele 1 și 2;

-au fost finalizate 13 contracte de furnizare aparatură medicală, în valoare totală de 9.974.331,09 lei cu TVA, în cadrul cărora au fost achiziționate și instalate 131 echipamente medicale, pentru: secția de sterilizare, blocul operator, laboratorul de endoscopie digestivă, secțiile de ortopedie, neurologie, pneumoftiziologie, cardiologie, fizioterapie, ORL, oftalmologie, ginecologie, radiologie, ATI, laboratoarele de analize medicale, anatomie patologică, bacteriologie;

-a fost finalizat contractul de furnizare mobilier medical, în valoare de 1.612.000 lei cu TVA, în cadrul căruia au fost achiziționate 497 de paturi, dintre care 24 de paturi electrice cu telecomandă pentru secția de terapie intensivă (toate paturile sunt dotate cu saltele anti-escară, suport perfuzie, suport de ridicare trapezoidal, noptiere prevăzute cu măsuțe pliabile); 60 separatoare paturi; nouă sisteme antidecubit;

-a fost finalizat contractul de execuție scară exterioară suplimentară (lucrări suplimentare), în valoare totală de 2.233.817,43 lei, inclusiv TVA, în luna decembrie 2015 fiind semnat procesul verbal de recepție, fără obiecțiuni;

-au fost finalizate cele două contracte de lucrări încheiate în baza Raportului de expertiză tehnică pentru securitate la incendiu, în vederea stingerii obiecțiunilor din Anexa 2 la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în valoare totală de 549.478,23 lei, cheltuieli neincluse în bugetul proiectului și suportate din bugetul local; a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, fiind încheiate procese verbale de recepție, fără obiecțiuni.

În data de 22.04.2016 a fost convocată comisia de recepție la terminarea lucrărilor, care a constatat stingerea obiecțiunilor din anexele nr. 1 și 2 la procesul verbal de recepție pentru contractul principal de lucrări. Pentru două obiecțiuni din Anexa 2, comisia de recepție a consemnat ca acestea nu au făcut obiectul contractului de lucrări încheiat cu S.C. GEPROCON S.A. Acestea se refera la schimbarea funcțiunii unor incaperi din spital fata de cele proiectate și la separarea compartimentului de incendiu format din corpurile A și B de cel format din corpul C, prin închiderea a 3 goluri ferestre.

Cu ocazia vizitei speciale la obiectiv, efectuată de experții Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în data de 13.05.2016, aceștia au considerat că obiecțiunile care nu au făcut obiectul contractului de lucrări sunt nerezolvate și că, fără rezolvarea acestora, proiectul nu poate fi finalizat, întrucât subactivitatea de recepție a lucrărilor se consideră nefinalizată.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin (4) lit c) din HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013, un proiect nefinalizat este considerat proiect nefuncțional. În anumite condiții precizate în actul normativ, aceste proiecte pot fi considerate eligibile, chiar dacă nu se finalizează până la data de 01.11.2016.

Prin adresa nr. 9591/OI/21.06.2016, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 7590/21.06.2016, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est ne-a transmis Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 nr. 146/17.06.2016, prin care proiectele a căror valoare este mai mare de 5 milioane de Euro, incluse prin Decizia Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional în lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, pot fi prelungite până cel târziu la data de 31.12.2018, în baza unui act adițional la contractul de finanțare.

În baza Instrucțiunii nr.146/17.06.2016 emisă de Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, am inițiat încheierea Actului adițional nr. 7 la Contractul de finanțare nr. 1138/09.12.2010 pentru proiectul „**Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui**”. Având în vedere urgența demersului de semnare a actului adițional (adresa ADR a fost primită la data de 21.06.2016, iar actul adițional a trebuit transmis spre aprobare până la data de 22.06.2016), acesta a fost semnat cu clauză suspensivă, respectiv sub rezerva transmiterii, până la data de 30.09.2016, **a Hotărârii consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până la data de 31.12.2016 și cheltuielile estimate legate de acesta.**

În conformitate cu prevederile cap. 2, lit a) pct. C din Instrucțiunea nr. 146/2016, hotărârea consiliului județean trebuie să includă mențiuni referitoare la termenul de prelungire a contractului de finanțare, la nefuncționalitatea proiectului și la includerea sumelor necesare finalizării acestuia în bugetul propriu.

Suma necesară finalizării proiectului este estimată la 151.785 lei și se compune din:

- a) 1.785 lei, inclusiv TVA- activități de informare și publicitate (care trebuie derulate la finalizarea proiectului), incluse în proiect, dar care, fiind efectuate după 31.12.2015, devin neeligibile;
- b) 150.000 lei, inclusiv TVA- proiectarea și execuția unei instalații de ventilație mecanică a unor porțiuni de hol în corpul C, în absența căreia nu se poate obține acordul Direcției de Sănătate Publică pentru zidirea cele 3 goluri ferestre prin care se separă compartimentele de incendiu; activitatea nu a fost inclusă în proiect, dar este absolut necesară pentru remedierea obiecțiunii consemnate în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Precizez că această sumă este estimativă, întrucât, până în acest moment, nu a fost întocmită documentația tehnico-economică pentru lucrare.

Precizez că din suma de 1.288.122 lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 207/17.12.2015, au fost cheltuiți numai 513.022,5 lei, inclusiv TVA, reprezentând contravaloarea a 8 echipamente de sterilizare cu care a fost dotat spitalul în perioada aprilie-mai 2016.

Având în vedere cele prezentate mai sus, pentru a evita riscul restituirii tuturor fondurilor nerambursabile incasate de la Autoritatea de Management pentru POR, va rog să aprobați proiectul de hotărâre propus, în forma prezentată.

**PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU**

R A P O R T

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”

În baza prevederilor art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția dezvoltare și cooperare a studiat proiectul de hotărâre privind **aprobarea prelungirii termenului de finalizare a proiectului „Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”**.

Proiectul de hotărâre propus este necesar pentru finalizarea proiectului cu finanțare europeană și evitarea riscului de restituire a sumelor primite.

De asemenea, proiectul de hotărâre este în acord cu:

- prevederile art. 9 alin (19) din contractul de finanțare nr. 1138/09.12.2010, în care se precizează că *“În cazul în care beneficiarul nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, beneficiarul va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după perioada de eligibilitate a cheltuielilor”*;
- prevederile Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 146/17.06.2016 privind încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, care precizează la art. 1 lit b) că *„proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 milioane euro, incluse în lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale, pot fi prelunghite până cel târziu la data de 31.12.2018”*;
- prevederile Instrucțiunii 146 art. 2 lit a) pct. C, care precizează că actele adiționale de prelungire vor fi însoțite de hotărârea consiliului județean prin care se aprobă prelungirea; în situația în care proiectul se află pe lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale, hotărârea va cuprinde și mențiunea referitoare la nefuncționalitatea proiectului și cea referitoare la valoarea necesară finalizării acestuia, care va fi inclusă în bugetul propriu;
- prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare, care definește *proiectele nefuncționale ca fiind acele proiecte care până la data de 1 noiembrie 2016 nu sunt finalizate și în uz; acestea pot fi considerate eligibile, în mod excepțional, pe baza unei justificări temeinice, dacă bugetul total al unui proiect este de cel puțin 5 milioane euro; lista acestora trebuie aprobată prin hotărâre de guvern.*

Față de cele prezentate, în scopul evitării riscului de restituire integrală a fondurilor nerambursabile deja primite de la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre propus, în forma prezentată.

Director executiv,

MIHAELA CHIRCU



Benef

ACT ADIȚIONAL NR. 7 /

la contractul de finanțare nr. 1138 / 09.12.2010 pentru proiectul
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
VASLUI (cod SMIS 11623)

Având în vedere prevederile articolului - "Modificări și completări la contract" din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de cel puțin 5 milioane Euro (după caz) precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015,

Având în vedere Instrucțiunea nr 146/06/2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul VASILE DÎNCU, având funcția de Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumit în cele ce urmează AM POR,

prin

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sediul în Piatra Neamț, strada Lt. Drăghescu, nr.9, Tel./ Fax. 0233 218071/0233 218072, cod de înregistrare fiscală 11616139, reprezentată legal de domnul VASILE ASANDEI, având funcția de Director General, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumită în cele ce urmează OI, care semnează în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe de o parte

și

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL VASLUI, având sediul în Str. Stefan Cel Mare, Nr. 79, Vaslui, județul Vaslui, cod poștal 730168, România, cod de înregistrare fiscală 3394171, reprezentată legal de Domnul Buzatu Dumitru, având funcția de Presedinte al Consiliului Județean, identificat prin B.I / C.I seria VS nr. 657310, CNP 1550812374066,

în calitate de Beneficiar, pe de altă parte

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Articolul 2 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

"(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului.

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul



propriu toate activitățile proiectului în termen de 6 luni de la data finalizării termenului acordat urmare a aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015, dar nu mai târziu de 31.12.2016 ”;

ARTICOLUL II. "Calendarul activităților" se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016 și reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional.

ARTICOLUL III.

- (1) Termenul menționat la art I din prezentul act adițional se acordă sub condiția transmiterii până la data de 30.09.2016, la OI, a Hotărârii Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 31.12.2016 și cheltuielile estimate legate de acesta.
- (2) Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local/Hotărârea Consiliului județean devine anexă la actul adițional.
- (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului local/Consiliului județean în termenul menționat la alin. (1) al prezentului articol determină desființarea retroactivă a actului adițional.

ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu Declarația de angajament a Beneficiarului, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia.

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Beneficiar

Funcția:

Presedinte al Consiliului
Județean

Nume, prenume:

BUZATU DUMITRU

Semnătură:

Data: 22.06.2016

Pentru AMPOR

Funcția:

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI ADMINISTRATIEI
PUBLICE

Nume, prenume:

VASILE DÎNCU

Semnătură:

Data:

Pentru OI

Funcția:

Director General


Nume, prenume:

VASILE AȘANDEI

Semnătură:

Data: 23.06.2016

30.06.2016



Către: JUDEȚUL VASLUI
În atenția: Domnului PRESEDINTE BUZATU DUMITRU
Subiect: Instrucțiunea AM POR nr. 146 / 17.06.2016
Proiect „CENTRU PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA NEGREȘTI”, cod SMIS 4413
Proiect REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA SPITALULUI
JUDEȚEAN DE URGENTA VASLUI, cod SMIS 11623
Proiect REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE ȘI ECHIPARE CENTRUL
DE ASISTENȚA MEDICO-SOCIALA CODAESTU, cod SMIS 14113

Nr. / Data: 9591 / OI / 21.06.2016

Stimate Domnule PRESEDINTE,

Va informam ca AM POR a emis Instrucțiunea nr. 146 / 17.06.2016 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării Instrucțiunii AM POR nr. 144 / 2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestora.

Prin urmare, în vederea însușirii și aplicării imediate, va transmitem în anexa Instrucțiunea AM POR nr. 146 / 17.06.2016, precum și modelul de Act Adicional la Contractul de finanțare, prevăzut în Anexa la Instrucțiune.

Având în vedere prevederile Instrucțiunii AM POR nr. 146 / 17.06.2016, în situația în care proiectul / proiectele mai sus menționate nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării Instrucțiunii AM POR nr. 144 / 2015, va recomandam să transmiteți urgent, dar nu mai târziu de 22.06.2016, solicitarea de încheiere a Actului Adicional la Contractul de finanțare pentru prelungirea duratei Contractului de finanțare.

Solicitarea de Act Adicional pentru prelungirea duratei Contractului de finanțare va fi însoțită de documentele menționate la punctul 2, literele B - E din Instrucțiune.

Va atragem atenția ca, în conformitate cu prevederile Articolului III din modelul de Act Adicional la Contractul de finanțare, Hotărârea Consiliului local / Consiliului județean prin care se aproba prelungirea Contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016 / 31.12.2016 (după caz), trebuie prezentată până la data de 30.09.2016.

În situația în care proiectul / proiectele mai sus menționate se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării Instrucțiunii AM POR nr. 144 / 2015, va solicităm să ne confirmați acest lucru până cel mai târziu la data de 22.06.2016.

Cu stimă,

NICOLAIE BURGHELEA,
Director Direcția Organism Intermediar POR



Intocmit,
Liliana Strungariu,
Sef Birou Gestionare Contracte

Agentia pentru Dezvoltare Regionala NORD-EST
str. Lt. Drăghescu, nr. 9, cod 610125
Piatra-Neamț, Județ Neamț, România
cod fiscal: 11616139

tel.: 0233 218071; 0233 224168; 0741 230230
fax: 0233 218072
tel.: 0233 236240; 0233 210685; fax: 0233 211060 OI POR
tel.: 0233 218075; fax: 0233 218073 OI POSCCE
admordest@admordest.ro; www.admnordest.ro





MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional

Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016

pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 – 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

Având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de decizia CMPOR din 24.05.2016 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii 144/2015,

AMPOR emite următoarea Instrucțiune:

1. Toate contractele care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015 vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor), astfel:
 - a) pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare;
 - b) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, incluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 31 decembrie 2018, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte în privința proiectelor nefuncționale;
 - c) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, neincluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se va acorda în aceleași condiții cu cele descrise la lit. a).

Modelul de act adițional reprezintă **Anexa** la prezenta Instrucțiune.

- 2) După primirea prezentei Instrucțiuni, OI-urile împreună cu Beneficiarii, vor pregăti **Actele adiționale**, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de Beneficiarii și de OI-uri până cel mai târziu în 24.06.2016.

a) Actele adiționale vor fi însoțite de următoarele documente:

A) Nota de solicitare act adițional întocmită de OI împreună cu Raportul de vizită pe teren al OI (vizită efectuată anterior emiterii prezentei Instrucțiuni în vederea analizării stadiului de execuție a lucrărilor);

B) Solicitarea Beneficiarului și memoriul justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare în vederea asigurării funcționalității proiectului, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei prelungirii solicitate (cu precizarea că perioada extinsă nu va depăși 01.11.2016/31.12.2018).

Justificarea Beneficiarului va include și o estimare a sumelor necesare finalizării proiectului, precum și precizarea că acesta își asumă cheltuielile necesare finalizării potrivit Hotărârii organelor de conducere ale Beneficiarului (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite integral de Beneficiar).

C) Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractelor în limita termenelor menționate la pct. B; în situația în care proiectele pentru care se aprobă prelungirea se află pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale, hotărârea va cuprinde și mențiunea referitoare la nefuncționalitatea proiectului și precizarea că valoarea necesară finalizării acestora va fi defalcată pe următorii ani în bugetul propriu.

Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C); (după caz)

Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C);(după caz)

D) Declarația de angajament a Beneficiarului, care va fi anexă la actul adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia;

E) "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare, care va fi anexă la actul adițional și care va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016,

3. În termen de maxim 10 zile calendaristice de la finalizarea duratei contractelor de finanțare extinse în vederea asigurării funcționalității proiectelor Beneficiarul va transmite la OI următoarele documente:

- Raportul de progres final,
 - Documentele prevăzute în Instrucțiunea AMPOR nr. 118/2014 (respectiv, Proces verbal de recepție a lucrărilor la terminarea lucrărilor, Proces verbal de punere în funcțiune echipamentelor, alte documente similare, dacă este cazul),
 - Documente care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare, potrivit specificului fiecărui proiect, dacă este cazul,
 - Bugetul actualizat al proiectului care să evidențieze, cheltuielile efectuate în cele 2 etape ale proiectului, separat, pentru perioada de implementare și pentru durata extinsă ulterior, în afara acestuia; acest Buget actualizat va reflecta astfel cheltuielile efectuate de Beneficiar și rambursate de AMPOR, pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de Beneficiar după aceasta, pe fiecare capitol bugetar conform modelului de buget aprobat prin Contractul de finanțare,
 - În cazul în care, în ultima cerere de rambursare cuprinzând cheltuieli eligibile, au fost decontate facturi în conformitate cu prevederile AMPOR nr. 142/12.11.2015, respectiv facturi de avans și/sau facturi de materiale/echipamente care nu au fost puse în opera la momentul solicitării rambursării, Beneficiarul are obligația transmiterii la OI a situațiilor de lucrări, documentelor ce fac dovada punerii în operă/în funcțiune a acestora. Aceste documente însoțite de analiza OI vor fi înaintate AMPOR în atenția Direcției Autorizare Programe, în vederea analizării lor. În caz contrar, AMPOR va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora și recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.
 - Declarația Beneficiarului în care se va preciza că proiectul este funcțional și că s-au realizat obiectivele și indicatorii acestuia, potrivit Cererii de finanțare,
 - Orice alte documente pe care Beneficiarul le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor, în susținerea finalizării acestora, îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor.
-

Acolo unde, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau altor documente similare) sunt necesare remedieri sau alte asemenea intervenții, Beneficiarul își va asuma corectarea defecțiunilor în termenele impuse de comisia de recepție și va completa cu aceste precizări *Declarația Beneficiarului referitoare la funcționalitatea proiectului*.

4. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate la punctul 3 al prezentei Instrucțiuni, OI va efectua vizita finală la locul de implementare al proiectului (și/sau la sediul Beneficiarului); această vizită se va efectua de OI prin participarea reprezentanților departamentului monitorizare proiecte.

În termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea vizitei, OI va transmite AMPOR (în atenția Direcției monitorizare și Direcției Autorizare Programe):

- Documentele transmise de Beneficiar potrivit punctului 3 al prezentei, verificate de OI,
- Rapoartele sau raportul de vizită ale reprezentanților OI,
- Adresa OI prin care se confirmă îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor proiectului potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 118/2014,

- Orice alte documente pe care OI le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor.

5. Până la finalizarea proiectelor pentru care se încheie acte adiționale de prelungire, OI va efectua vizite de monitorizare lunare (pentru cele prelungite până cel târziu la 01.11.2016)/trimestriale (pentru cele de pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale) și va transmite AMPOR rapoartele de vizită, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.

De asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei luni, Beneficiarii vor transmite OI Rapoartele de progres (lunar) în forma simplificată.

OI va transmite AMPOR aceste Rapoarte, însoțite de analiza OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor de la Beneficiari.

Anexa: model de Act adițional pentru prelungirea duratei contractelor care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015.

LIUZA RADU
Șeful Autorității de Management pentru POR



ACT ADIȚIONAL NR. /
la contractul de finanțare nr. / pentru proiectul
..... (cod SMIS)

Având în vedere prevederile articolului - "Modificări și completări la contract" din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de cel puțin 5 milioane Euro (după caz) precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015,

Având în vedere Instrucțiunea nr146/06/2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul Vasile DÎNCU, având funcția de Viceprim-Ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumit în cele ce urmează *AM POR*,

prin

Agencia pentru Dezvoltare Regională, cu sediul în, Tel./ Fax., cod de înregistrare fiscală, reprezentată legal de domnul/doamna, având funcția de, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumită în cele ce urmează *OI*, care semnează în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe de o parte

și

....., având sediul în, cod de înregistrare fiscală, reprezentată legal de domnul/doamna, având funcția de, identificat prin B.I / C.I seria nr., CNP, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Articolul 2 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

"(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului.

În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul propriu toate activitățile proiectului în termen de _____ luni de la data finalizării termenului acordat urmare a aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015, dar nu mai târziu de 01.11.2016/31.12.2018 (.....)";

ARTICOLUL II. "Calendarul activităților" se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016 și reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional.

*(Dacă există HCL/HCJ la data semnării actului adițional)

ARTICOLUL III. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu următoarele documente care constituie Anexa nr. 2 la prezentul act adițional [REDACTAT]:

(1)

- Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și cheltuielile estimate legate de acesta; [REDACTAT]
- Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România, prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și a cheltuielilor estimate legate de acesta (după caz); [REDACTAT]
- Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a finalizării proiectului până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și a cheltuielilor estimate legate de acesta (după caz),

*(Dacă nu au fost emise HCL/HCJ)

ARTICOLUL III.

- (1) Termenul menționat la art. I din prezentul act adițional se acordă sub condiția transmiterii până la data de 30.09.2016, la Ol, a Hotărârii Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și cheltuielile estimate legate de acesta.
- (2) Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local/Hotărârea Consiliului județean devine anexă la actul adițional.
- (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului local/Consiliului județean în termenul menționat la alin. (1) al prezentului articol determină desființarea retroactivă a actului adițional.

ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu Declarația de angajament a Beneficiarului, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia, [REDACTAT]

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru Ol și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte.