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Prezenta documentaţie s-a întocmit având în vedere următoarele prevederi: 

1. HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii. 
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A.1. DATE GENERALE 

 

A.1.1. -  Denumirea obiectivului de investiţii:  

“Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 C: DJ 243 (Mărășești) – Voinești, 

km. 0+000 – 5+102, (5,102 km), județul Vaslui” 

 

A.1.2. -  Amplasamentul: 

Drumul județean DJ 243 C este amplasat in partea vestică a județului Vaslui. 

Drumul județean DJ 243 C își are originea în drumul județean DJ 243 și se sfârșește pe 

teritoriul localității Voinești.  

Drumul județean DJ 243C aparține domeniului public al județului Vaslui, aflându-se în 

administrarea Consiliului Județean Vaslui. 

Prin prezenta documentație este analizat tronsonul de drum județean DJ 243 C, cuprins 

între km. km. 0+000 – 5+430, de la intersecția cu drumul județean DJ 243, până în localitatea 

Voinești. 

 

  A.1.3. -  Titularul investiţiei: 

Consiliul Județean Vaslui 

Cu sediul administrativ:  

Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui, județul Vaslui;  

Tel: 0235/361.089; 0235/361.096 

Fax: 0235/361.091; 0235/361.090 

Cod poștal: 730168 

E-mail: consiliu@cjvs.eu 

 

A.1.4. – Beneficiarul investiţiei: 

Consiliul Județean Vaslui 

Cu sediul administrativ:  

Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui, județul Vaslui;  

Tel: 0235/361.089; 0235/361.096 

Fax: 0235/361.091; 0235/361.090 

Cod poștal: 730168 

E-mail: consiliu@cjvs.eu 

 

A.1.5. -  Elaboratorul documentaţiei: 

S.C. BODO INVEST S.R.L. IASI 

 Sos. Bucium, nr. 24, mun. Iași, jud.Iași 

J22/2875/2005, CUI RO 18156097, 

Tel.+40.332.440.778; Fax.+40.332.440.779, 

 E-mail: office@bodoinvest.com 
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A.2. DESCRIEREA INVESTIŢIEI 

A.2.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Drumul județean DJ 243 C este amplasat in partea vestică a județului Vaslui. 

Drumul județean DJ 243 C își are originea în drumul județean DJ 243 și se sfârșește pe 

teritoriul localității Voinești.  

Drumul județean DJ 243C aparține domeniului public al județului Vaslui, aflându-se în 

administrarea Consiliului Județean Vaslui. 

Prin prezenta documentație este analizat tronsonul de drum județean DJ 243 C, cuprins 

între km. km. 0+000 – 5+430, de la intersecția cu drumul județean DJ 243, până în localitatea 

Voinești. 

Comuna Voinești este situată în partea de vest a județului Vaslui, în bazinul Tutovei, la 

limita cu județul Bacău. Comuna Voinești este compusă din 11 sate: Avrămești, Băncești, 

Corobănești, Gârdești, Mărășești, Obârșeni, Obârșenii Lingurari, Rugăria, Stâncășeni, Uricari și 

satul reședință de comună, Voinești. Comuna are ca vecini la nord, comuna Dragomirești, la 

sud, comuna Puiești, la vest, județul Bacău, la est, comuna Gherghești și la nord - est, comuna 

Ivănești.  

Geologic. Sectorul de drum județean analizat este situat în Podișul Central 

Moldovenesc, Bazinul Tutovei.  

Platforma Moldovenească este alcătuită dintr-un soclu metamorfic străbătut de incluziuni 

magmatice granitoidice și o cuvertură sedimentară formată din depozite cvasiorizontale, care 

reflectă stadiile de evoluție geologică. Au avut loc procese de sedimentare, magmatice și 

metamorfice finalizate cu formarea unui sistem orogenic. Peste fundamentul cristalin se găsesc 

strate groase de roci sedimentare, depuse de-a lungul erelor mezozoică si neozoică(argile, 

pietrișuri, nisipuri, marne), înclinate ușor spre sud-est. În general, sunt regăsite dealuri scunde 

despărțite de văi largi și joase. Văile sunt adânci, cu versanți înclinați. Pe versanți se 

evidențiază intense alunecări de teren. 

Tectonic, județul Vaslui se află în vecinătatea zonei seismice a județului Vrancea, astfel 

cutremurele produse în zona Vrancei sunt deseori resimțite și în județul Vaslui.  

În județul Vaslui, de-a lungul timpului, s-au resimțit o serie de seisme care au avut 

intensitate mai mare de pâna la 5,6 grade Richter. Accelerația terenului pentru proiectare pentru 

componenta orizontală a mișcării terenului conform normativului P100-1/13 privind protecţia 

antiseismică a construcţiilor de locuinţe social-culturale, agrozootehnice şi industriale este ag = 

0,30g, în timp ce perioada de colț este Tc = 0,7 s.  

Hidrologic, sectorul de drum analizat se află în apropierea pârâului local Voinești. În 

timpul ploilor abundente sau dezghețării zăpezii, se produc scurgeri de pe versanți. 

Meteoclimatic. Clima este temperat-continentală, influențată puternic de masele de aer 

din estul continentului, fapt ce determină ca temperatura medie anuală să fie mai redusă decât 

în restul țării (8,5-9 oC), cu precipitații variabile, cu ierni geroase și viscolite, cu veri călduroase, 

ce au regim scăzut de umezeală. Trecerea de la anotimpul rece la cel cald se face brusc. 

În această zonă domină vânturile din nord – nord-vest  și sud – sud-vest. Precipitațiile 

medii anuale sunt de 500-550 mm/an. 
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Adâncimea de îngheţ pentru amplasamentul sectorului de drum studiat este de 80 - 90 

cm – conform STAS 6054/1977. 

  Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 243C, care fac obiectul acestei 

documentații  se realizează pe o lungime totală de 5.430,00 ml, de la intersecția cu DJ 243 

până în localitatea Voinești. Lucrările propuse  rezolvă problema asigurării capacităţii portante, 

confortului şi a siguranţei circulaţiei. 

 

Situaţia existentă 

Sectorul de drum județean DJ 243C propus spre analiză în acest studiu nu este 

modernizat, el necesită o amenajare urgentă, întrucat acesta este impracticabil pe timp ploios.  

În zonele sensibile s-a produs colmatarea periodică cu material prăfos-argilos, necoeziv, 

care a permis infiltraţii de apă în corpul drumului, consecinţa fiind tasări neuniforme, datorită 

dislocării materialului şi repunerea în situ, haotic, prin angrenarea acestuia de către 

autovehicule şi dispersarea necontrolată. 

Nu sunt amenajate dispozitivele de colectare si evacuare a apelor pluviale (șanțuri și 

rigole). Pe timp ploios (primavara, toamna) o mare parte din sectorul de drum județean DJ 

243C devine impracticabil, iar accesul devine posibil doar pietonal dar și acesta anevoios. 

Sectorul de drum județean din cadrul drumului județean DJ 243C, asigură accesul 

locuitorilor satului Voinești la drumul județean DJ 243. 

Potrivit normativului P100-1/13 privind protecţia antiseismică a construcţiilor de locuinţe 

social - culturale, agrozootehnice şi industriale, zona pe care este amplasată investiţia se 

înscrie în zona seismică C, având ag = 0,30g, zona cu perioadă de colţ Tc = 0,7 secunde. 

Adâncimea de îngheţ pentru amplasamentul sectorului de drum analizat este de 80 - 90 

cm – conform STAS 6054/1977.  

Conform studiului geotehnic întocmit de către ing. Vasile Cazacu, pe lungimile 

tronsoanelor de drum județean și din interpretarea analizelor de laborator se pot afirma 

următoarele: 

 Cercetarea efectuată pe teren pentru identificarea sistemului rutier s-a realizat 

conform STAS 1242/3-87, prin executarea a 9 sondaje geotehnice până la adâncimea de 

1,00m în cadrul cărora s-au identificat un strat preexistent din balast, cu grosime variabilă 

conform tabelului de mai jos: 

Indicativ sondaj Balast prexistent(zestre drum) - cm 

S1 8-10(12) 

S2 8-10(12) 

S3 8-10 

S4 8-10 

S5 8-10 

S6 8-10 

S7 8-10 

S8 8-10(12) 

S9 8-10 
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 S-au executat 3 foraje în cadrul cărora s-au identificat următoarele stratificații: 

Fișa forajului F1 

- 0,00 – 0,90 m– Strat de sol (argilă prăfoasă) 

- 0,90 – 5,10 m – Argilă prăfoasă 

- 5,10 – 6,10 m – Argilă 

* Nota:  Nivelul apei freatice: Nf  = > 6,00 m 

 

Fișa forajului F2 

- 0,00 – 0,50 m– Strat de sol (argilă prăfoasă) 

- 0,50 – 4,40 m– Argilă ruginie 

- > 4,40 m – Argile vânătă  

* Nota:  Nivelul apei freatice: Nf  = 1,00 – 2,00 m 

 

Fișa forajului F3 

- 0,00 – 0,70 – Strat de sol (argilă prăfoasă alterată) 

- 0,70 – 3,30 m – Argilă prăfoasă ruginie 

- 3,30 – 5,00 m - Argilă 

* Nota:  Nivelul apei freatice: Nf  = 4,00 – 6,00 m 

  

 Planeitatea suprafeţei de rulare este necorespunzătoare ca urmare a lipsei unei 

îmbrăcăminţi rutiere moderne, iar starea îmbrăcăminții existente conduce la frânări şi accelerări 

frecvente, la zgomot şi vibraţii etc. 

 Structura rutieră actuală este improprie traficului auto. Circulaţia vehiculelor şi 

autovehiculelor se desfăşoară anevoios. Starea tehnică a drumului influenţează negativ viaţa 

economică, socială şi culturală a locuitorilor comunei Voinești. 

 Pentru a putea evidenţia mai exact situaţia existentă a sectorului de drum județean din 

punct de vedere al reliefului, geometriei în plan, profil longitudinal, profil transversal, au fost 

făcute studii de teren care au stat la baza stabilirii soluțiilor proiectate. 

 Racordarea aliniamentelor este în majoritatea cazurilor realizată prin multicurbe cu raze 

diferite ceea ce constituie un pericol în desfăşurarea traficului şi nu permit viteza de circulaţie 

uniformă pe tot traseul. 

 În profil tranversal, sectorul de drum județean analizat prezintă neregularităţi şi deformări, 

pantele transversale nu sunt asigurate ceea ce face ca scurgerea apelor să nu se facă 

corespunzător ducând astfel la degradări ale suprafeţelor de rulare. Partea carosabilă şi 

acostamentele nu sunt amenajate astfel ca drumul județean să prezinte uniformitate a condiţiilor 

de confort în trafic. 

  În profil longitudinal, sectorul de drum județean prezintă pante care nu sunt racordate 

corespunzător, astfel se constată prezenţa dâmburilor şi a denivelărilor scurte ce constituie 

puncte de pericol în ceea ce priveşte siguranţa circulaţiei. Declivitățile sunt cuprinse între 

0,173% şi 10,217%. 

 În plan, sectorul de drum prezintă succesiuni de aliniamente şi curbe fără amenajare în 

conformitate cu prevederile STAS 863/85. Datorită neamenajarii curbelor în plan şi profil 

transversal nu se poate asigura, în acestă stare, o viteză de circulaţie mai mare de 25,00 km/h, 

ceea ce constituie un incovenient suportat de utilizatori. 
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CONCLUZIE: - Analizând cele prezentate mai sus din punct de vedere al asigurării 

cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, obiectivul se prezintă în stare tehnică "rea". 

 

Necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei : 

Prin modernizarea sectorului de drum județean DJ 243C va fi consolidata la nivel de 

județ, acea parte a infrastructurii pe care o reprezintă căile de circulaţie rutieră, ele 

reprezentând capacitatea de acoperire a nevoilor de circulaţie la nivel local şi pe care le 

enunţam în cele ce urmează: 

1. Prin reabilitarea și modernizarea sectorului de drum județean din cadrul DJ 243C, se asigură 

accesul locuitorilor satului Voinești la drumul județean DJ 243. Modernizarea sectorului de 

drum județean reprezintă sporirea capacităţii portante şi de circulaţie pe 5.430,00 ml, cu 

platformă de lăţime suficientă pentru asigurarea siguranţei circulaţiei şi a confortului în trafic; 

2. Îmbunătăţirea situaţiei actuale a sectorului de drum județean la care ne referim reprezintă o 

îmbunătăţirea infrastructurii din cadrul judeţului, o îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi a 

standardelor de muncă, fapt care va contribui într-o mare măsură şi la menţinerea populaţiei 

şi a forţei de muncă la nivel local ceea ce va duce la creşterea nivelului de dezvoltare 

economică şi a nivelului de trăi în zonă; 

3. Existenţa unor căi de comunicaţii moderne va permite efectuarea unui schimb superior de 

mărfuri cu lărgirea pieţei de desfacere locală. 

4. Modernizarea sectorului de drum județean va contribui la îmbunătăţirea aspectului general al 

județului, iar noua stare tehnică va avea un aport favorabil din privinţa ocrotirii mediului prin 

reducerea noxelor produse de motoarele cu combustie internă aflate în sarcina sporită 

datorită stării necorespunzătoare a suprafeţei de rulare, prin reducerea prafului şi a 

zgomotului, neajunsuri produse de circulaţia pe drumuri nemodernizate; 

5. Lucrările necesare reabilitării și modernizării sectorului de drum județean DJ 243C se vor 

executa cu materiale agrementate conform reglementărilor în vigoare şi în conformitate cu 

H.G. nr. 76/1997 şi Legea  10/1995; 

6. Din punctul de vedere al regimului juridic al terenurilor pe care se execută lucrările, acestea 

sunt incluse în proprietatea publică a județului Vaslui, respectiv Consiliului Județean Vaslui. 

Menţionăm că o îmbunătăţire a stării tehnice a sectorului de drum județean DJ 243C din 

județul Vaslui, este un imbold pentru activitatea localnicilor ori pentru investitori din afara zonei 

şi deci, sperăm că la acest lucru să poată contribui şi lucrările de modernizare pe care le 

anticipăm prin prezenta documentaţie. 

 

A.2.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ 

Conform expertizei tehnice întocmite de ing. Iuga Mihai se recomandă reabilitarea și 

modernizarea sectorului de drum județean DJ 243C care face obiectul prezentei documentații 

cu o structură rutieră suplă. 

 

Stabilirea categoriei de importanță, a clasei  de importanță şi a duratei normate de 

viaţă a obiectivului: 

Categoria de importanță se stabileşte conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N 
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din 2.10.1995 „Metodologie de stabilire a categoriei de importantă a construcţiilor”. 

Factorii determinanţi care au stat la baza stabiliri categoriei de importantă au fost: 

- Importanţă vitală; 

- Importantă social-economică şi culturală; 

- Implicarea economică; 

- Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă); 

- Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu; 

- Volumul de muncă şi de materiale necesare. 

Pentru evaluarea fiecărui factor determinant s-au avut în vedere câte trei criterii asociate, 

a căror punctare s-a făcut conform celor stipulate în metodologie. 

Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei: 

P(n) = k(n) x Σ p(i) / n(i); 

Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanţi: 

P(1) – Importanţă vitală, în cazul unor disfuncţii ale construcţiei 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – oameni implicaţi direct – nivel redus, punctaj 1; 

p(ii) - oameni implicaţi indirect – nivel mediu, punctaj 2; 

p(iii) – caracterul evolutiv al efectelor periculoase – nivel redus, punctaj 1; 

P(2) – Importanța social economică şi culturală, funcţiunile construcţiei 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – mărimea comunităţii care apelează la funcţiuni – nivel apreciabil, punctaj 4; 

p(ii) – ponderea pe care o au funcţiunile în comunitate - nivel apreciabil, punctaj 4; 

p(iii) – natura şi importanta funcţiunilor – nivel mediu, punctaj 2; 

P(3) – Implicarea ecologică, influența construcţiei asupra mediului natural şi 

construit 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – măsura în care realizarea şi exploatarea construcţiei intervine în perturbarea mediului – 

nivel redus, punctaj 1; 

p(ii) – gradul de influenţă nefavorabilă – nivel redus, punctaj 1; 

p(iii) – rolul activ în protejarea / refacerea mediului – nivel mediu, punctaj 2; 

P(4) – Necesitatea luării în considerare a duratei de utilizare (existentă) 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – durata de utilizare preconizată – nivel mediu, punctaj 2; 

p(ii) – măsura în care performanţele alcătuirilor constructive depind de cunoaşterea evoluţiei 

acţiunilor (solicitărilor)pe durata de utilizare – nivel apreciabil, punctaj 4; 

p(iii) – măsura în care performanţele funcţionale depind de evoluţia cerinţelor pe durata de 

utilizare – nivel mediu, punctaj 2; 

P(5) – Necesitatea adaptării la condiţiile locale de teren şi de mediu 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – măsura în care asigurarea soluţiilor constructive este dependentă de condiţiile locale de 

teren şi de mediu – nivel ridicat, punctaj 6; 

p(ii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu evoluează defavorabil în timp – nivel 

mediu, punctaj 2; 

p(iii) – măsura în care condiţiile locale de teren şi de mediu determina activităţi / măsuri 
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deosebite pentru exploatarea construcţiei – nivel mediu, punctaj 2; 

P(6) – Volumul de muncă şi de materiale necesare 

S-a apreciat că nivelul de influenţă al fiecărui criteriu asociat este: 

p(i) – ponderea volumului de muncă şi de materiale înglobate – nivel ridicat, punctaj 6; 

p(ii) – volumul şi complexitatea activităţilor necesare pentru menţinerea performanţelor 

construcţiei pe durata de existenţă a acesteia – nivel mediu, punctaj 2; 

p(iii) – activităţi deosebite în exploatarea construcţiei impuse de funcţiunile acesteia – nivel 

redus, punctaj 1. 

Nr. Crt. 
Factorul determinant Criteriile asociate 

k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii) 

1. 1 1 1 2 1 

2. 1 3 4 4 2 

3. 1 1 1 1 2 

4. 1 3 2 4 2 

5. 1 3 6 2 2 

6. 1 3 6 2 1 

Total 6 14 20 15 10 

 14 (6<14<17)  

Categoria de importantă C - Normală 

 

Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță 

a construcţiilor), din analiza punctajului total obţinut prin luarea în considerare a punctajelor 

acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzătoare celor şase factori determinanţi: 

rezultă categoria de importantă C – lucrări de importanță normală. 

 Construcţiile se încadrează în următoarele categorii şi clase de rezistenţă: 

- categoria de importantă:  „C” conf. HG 766/97, 

- clasa de importanță : a - III - a conf P100-1/2013, 

- categoria funcţională – drum județean. 

Clasa tehnica: - V - în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului 

Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi 

modernizarea drumurilor.  

Durata normală de funcţionare a lucrărilor 

Conform Hotărârii de Guvern nr. 2139/30.11.2004 privind „Aprobarea clasificaţiei şi 

duratei normale de funcţionare a mijloacelor fixe” durata normală de funcţionare a lucrărilor de 

infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole) cu îmbrăcăminte suplă este de 20-30 ani. 

 

Scenariul tehnico - economic selectat: 

Obiectivele principale pentru care se va realiza investiţia: “Reabilitare și modernizare 

drum județean DJ 243 C: DJ 243 (Mărășești) – Voinești, km. 0+000 – 5+102, (5,102 km), 

județul Vaslui”. 

 Pentru realizarea acestui obiectiv se propun lucrările de reabilitare și modernizare a 

sectorului de drum județean DJ 243C pe o lungime totală de 5.430,00 ml. Prin prezenta 

documentație s-a tratat și amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale, execuţia semnalizării 

rutiere, execuţia rigolelor betonate, a rigolelor carosabile, podeţelor transversale asigurând 

astfel preluarea şi dirijarea apelor pluviale. 
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Pentru amenajarea traseului în plan şi profil longitudinal se vor avea în vedere şi 

prevederile STAS 863 – Elementele geometrice ale traseului, STAS 2900 cât şi prevederile 

Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind  

proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, soluţia constructivă propusă a se realiza 

fiind corespunzătoare drumurilor cu clasa tehnică V. 

Prin îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic se înţelege ansamblul de lucrări ce se 

realizează, pe bază de proiect, în scopul îmbunatăţirii stării tehnice a drumurilor pietruite sau din 

pământ, prin realizarea unei structuri de categorie superioară, prin consolidarea părţii carosabile 

cu două straturi succesive din betoane asfaltice, realizate de regulă pe straturi de fundaţie din 

piatră spartă sau balast, asigurându-se un teren de fundaţie negeliv şi scurgerea apelor.  

Având în vedere valorile traficului, structurile rutiere, pentru acest gen de lucrări, au de 

regulă o alcătuire simplă (două straturi din beton asfaltic şi 1-2 straturi din agregate cu sau fără 

stabilizare cu lianţi hidraulici sau puzzolanici), iar principalele aspecte ce trebuie să fie avute în 

vedere la proiectarea acestora sunt: 

- Să permită utilizarea pe scară largă a materialelor locale; 

- Să răspundă sistemului general de consolidare succesivă a drumurilor, corespunzător 

condiţiilor de dezvoltare economică a zonei pe care o deserveşte; 

- Să necesite costuri de întreţinere cât mai reduse în raport cu costurile iniţiale de 

execuţie, nivelul de serviciu asigurat şi durata normală de funcţionare conf. AND 514-

2000. 

La alegerea soluţiilor de realizare a structurii rutiere se ţine cont de rata de interes, 

categoria de importanţă, durata de exploatare şi costurile necesare realizării acesteia. 

Ţinând cont că rata de interes şi categoria de importanţă sunt aceleaşi pentru fiecare 

variantă de realizare a sistemului rutier, criteriul principal de analiză va fi criteriul economic. 

Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi 

atinse: 

Principalele criterii de selecţie a alternativei optime trebuie să îndeplinească principiile 

dezvoltării durabile: 

- să producă efecte minim negative asupra mediului; 

- să fie acceptabil din punct de vedere social; 

- să fie fezabil din punct de vedere economic. 

În vederea selecţiei soluţiei optime se aplică metoda analizei multicriteriale, criteriile şi 

subcriteriile alese fiind: 

- Criteriul tehnic; 

- Criteriul economic; 

- Criteriul de protecţia mediului; 

- Criteriul social; 

- Criteriul de legalitate. 

1. Criteriul tehnic 

Din punct de vedere tehnic soluţiile propuse respectă normele tehnice în vigoare privind 

proiectarea şi realizarea drumurilor, podurilor şi podeţelor. 

2. Criteriul economic 

Principalul criteriu de analiză economică rămâne valoarea investiţiei. Din punct de vedere 

a ponderii lucrărilor de drumuri acestea au o influenţă mare asupra costurilor de realizare a 
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investiţiei, ponderea cea mai redusă a cheltuielilor se referă la realizarea podeţelor; din această 

cauză soluţiile tehnice adoptate pentru sistemul rutier va influenţa majoritar costurile. 

3. Criteriul ecologic 

Execuţia lucrărilor nu provoacă degradări ale ambientului şi nu influenţează negativ 

asupra mediului înconjurător, deoarece la proiectarea soluţiilor tehnice se va ţine cont de cerinţe 

ca să nu se modifice configuraţia albiilor şi a malurilor. 

4. Criteriul social 

Sectorul de drum județean DJ 243C analizat asigură accesul locuitorilor satului Voinești 

la drumul județean DJ 243. Această modernizare va contribui la îmbunătăţirea aspectului 

general al județului, iar noua stare va avea un aport favorabil în privinţa ocrotirii mediului prin 

reducerea noxelor produse de motoarele cu combustie internă aflate în sarcina sporită datorită 

stării necorespunzătoare a suprafeţei de rulare, prin reducerea prafului şi a zgomotului, 

neajunsuri produse de circulaţia pe străzi care nu sunt modernizate. 

5. Criteriul legal 

Soluţia tehnică propusă respectă legislaţia din România, şi anume standardele şi 

normele tehnice în vigoare în domeniul realizării drumurilor. 

Amplasamentul lucrărilor este în administrarea Consiliului Județean Vaslui. 

1. Scenariile propuse: 

1.1. Scenarii privind realizarea constructivă  

Au fost avute în vedere pentru analiza opţiunilor trei alternative: 

 Alternativa 1: Numită şi varianta zero sau varianta fără investiţie. 

 Alternativa 2: Modernizarea sectorului de drum județean DJ 243C cu structură rutieră 

rigidă. 

 Alternativa 3: Modernizarea sectorului de drum județean DJ 243C cu structură rutieră 

suplă. 

 Analiza SWOT a alternativelor este prezentată în continuare: 

Alternativa 2  

Puncte tari Puncte slabe 

Fluidizarea substanţială a traficului; 

Siguranţa în circulaţie crescută;  

Timp de trafic redus;  

Preluarea traficului prognozat. 

Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice 

complexe; 

Durata de execuţie mai lungă; 

Externalităţi negative pe durata execuţiei. 

Oportunităţi Riscuri 

Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări 

suplimentare majore. 
Traficul prognozat nu se va realiza. 

 

Alternativa 3  

Puncte tari Puncte slabe 

Fluidizarea substanţială a traficului; 

Siguranţa în circulaţie crescută;  

Timp de trafic redus;  

Preluarea traficului prognozat. 

Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice 

complexe; 

Durata de execuţie mai lungă; 

Externalităţi negative pe durata execuţiei. 

Oportunităţi Riscuri 

Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări 

suplimentare majore. 
Traficul prognozat nu se va realiza. 
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În urma analizei opţiunilor a celor trei variante elaboratorul a recomandat şi 

beneficiarul a analizat şi şi-a însuşit alternativa 3 - Modernizarea sectorului de drum 

județean DJ 243C cu structură rutieră suplă.  

 

Scenarii privind realizarea sistemului rutier: 

În analiza alternativelor optime de realizare a modernizării drumului județean se vor 

studia 3 variante constructive pentru realizarea structurii rutiere, respectiv: 

Varianta A – strat superior din balast amestec optimal în grosime de 15 cm, strat de 

fundaţie din balast în grosime de 20 cm, strat de formă din materiale necoezive ( balast nisipos ) 

în grosime de 20 cm; 

Varianta B – strat superior din dale din beton de ciment rutier BcR 4  cu grosimea de 24 

cm, hârtie Kraft, strat de nisip pilonat în grosime de 5 cm, strat de fundaţie din balast în grosime 

de 25 cm; 

Varianta C - strat de uzură din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm; strat de legătură 

din beton asfaltic BAD 20 în grosime de 5 cm; strat de bază piatră spartă în grosime de 15 cm; 

strat de fundație balast în grosime de 20 cm. 

 

Analiza scenariilor privind realizarea sistemului rutier: 
Factor comparativ Varianta A. Varianta B. Varianta C. Calificativ 

Var. 

A. 

Var. 

B. 

Var. 

C. 

Valoarea medie a 

lucrărilor de bază/km. 

drum ( fără TVA ) 

 

350.000 lei 650.000 lei 450.000 lei 

+ - - 

Durata de funcţionare 16 – 24 ani 28-42 ani 20-30 ani - + + 

Lucrări/cheltuieli 

privind întreţinerea 

post execuţie 

Reprofilare cu aport de 

material pietros 80-120 

mc/km/an echivalent sub 

10% din valoare iniţială 

investita 

Intervenţii locale 

reparaţii şi 

colmatare rosturi, 

echivalent sub 

10% din valoarea 

iniţială a investiţiei  

Tratamente 

bituminoase, 

ranforsări, plombări; 

echivalent peste 10% 

din valoarea iniţială a 

investiţiei 

+ + + 

Frecvenţa lucrărilor 

de reparaţie, 

întreţinere 

anual Între 3-5 ani Între 2-4 ani 

- + - 

Folosirea materialelor 

locale pentru 

execuţie 

balast din balastiere ( 75 

km distanţă)  

Materiale locale  şi 

betoane de la 

distanţă de 30 km 

distanţă 

Emulsii bituminoase şi 

betoane asfaltice (20 

km distanţă) 
- - + 

Rezistenţa la factorii 

climaterici 

mică, este necesară 

impermebilizarea pietruirii 

mare mare 
- + + 

Igiena în timpul 

exploatării 

material degradabil poate 

genera praf 

material degradabil 

poate genera praf 

bitumul prin degradare 

produce noxe 
- - - 

Nivel de zgomot 

produs de circulaţie 

şi perceput de 

locuitori 

sesizabil datorat apariţiei 

frecvente a gropilor 

mic datorită 

circulaţiei pe 

sistem rutier 

protejat 

mic datorită circulaţiei 

pe sistem rutier 

protejat 
- + + 

Nivel de zgomot 

produs de circulaţie 

şi perceput de 

participanţii la trafic 

sesizabil datorat apariţiei 

frecvente a gropilor 

mic datorită 

circulaţiei pe 

sistem rutier 

protejat 

mic datorită circulaţiei 

pe sistem rutier 

protejat 
- + + 
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Confortul utilizatorilor satisfăcător bun Foarte bun - - + 

Efecte negative 

asupra mediului 

Material stabil, dar prin 

folosirea bitumului pentru 

impermebilizare acesta 

prin degradare produce 

noxe 

Material degradabil 

–prin uzura betonul 

poate genera praf 

Material degradabil - 

bitumul prin degradare 

produce noxe - - - 

Îndeplinirea cerinţelor sociale prin:     

creşterea schimbului de mărfuri da - prin asigurarea 

unei căi de 

comunicaţie modernă 

da - prin asigurarea 

unei căi de 

comunicaţie 

modernă 

da - prin 

asigurarea unei 

căi de 

comunicaţie 

modernă 

+ + + 

reducerea costurilor de operare a 

transportului 

da - prin asigurarea 

siguranţei circulaţiei 

şi a confortului 

traficului 

da - prin asigurarea 

siguranţei circulaţiei 

şi a confortului 

traficului 

da - prin 

asigurarea 

siguranţei 

circulaţiei şi a 

confortului 

traficului 

+ + + 

îmbunătăţirea accesibilităţii 

locuitorilor municipiului la proprietăţi  

da da da 
+ + + 

asigurarea măsurilor pentru 

sănătatea şi protecţia locuitorilor 

da - prin asigurarea 

accesului mijloacelor 

de intervenţie 

da - prin asigurarea 

accesului 

mijloacelor de 

intervenţie 

da - prin 

asigurarea 

accesului 

mijloacelor de 

intervenţie 

+ + + 

creşterea nivelului investional şi 

atragerea de noi investitori autohtoni 

şi străini, care să dezvolte zona  

da da da 

+ + + 

crearea de noi locuri de muncă prin 

stimularea activităţii economice  

da - prin asigurarea 

unei căi de 

comunicaţie modernă 

da - prin asigurarea 

unei căi de 

comunicaţie 

modernă 

da - prin 

asigurarea unei 

căi de 

comunicaţie 

modernă 

+ + + 

creşterea veniturilor populaţiei  da - prin dezvoltarea 

activităţii economice 

şi reducerea 

costurilor cu 

transportul 

da - prin dezvoltarea 

activităţii economice 

şi reducerea 

costurilor cu 

transportul 

da - prin 

dezvoltarea 

activităţii 

economice şi 

reducerea 

costurilor cu 

transportul 

+ + + 

TOTAL +    9 13 14 

 

Din studiul tabelului comparativ anterior rezultă: 

Varianta A. – structura rutieră formată din strat superior din balast amestec optimal în 

grosime de 15 cm, strat de fundaţie din balast în grosime de 20 cm, strat de forma din materiale 

necoezive (balast nisipos) în grosime de 20 cm – prezintă avantajele costurilor iniţiale de 

execuţie şi a costurilor de întreţinere scăzute, dar necesită măsuri pentru impermebilizarea 

stratului superior, nu asigura rezistenta la factorii climaterici (acţiunea îngheţ-dezgheţului, 

erodare prin circulaţia apei, scăderea capacităţii portante în cazul umezirii straturilor din balast, 

etc.), are efecte negative asupra mediului prin apariţia prafului şi printr-un nivel sesizabil al 

zgomotului, prezintă un confort satisfăcător asigurat utilizatorilor şi necesită lucrări de întreţinere 

şi reparaţii frecvente. 

 



 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 

office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 

Varianta B. - strat superior din dale din beton de ciment rutier BcR 4  cu grosimea de 24 

cm, hârtie Kraft, strat de nisip pilonat în grosime de 5 cm, strat de fundaţie din balast în grosime 

de 25 cm - prezintă costuri iniţiale relativ mari de execuţie şi a costurilor de întreţinere scăzute, 

folosirea materialelor locale şi din surse apropiate de amplasament pentru execuţie şi 

întreţinere, nu necesită măsuri pentru impermebilizarea stratului superior deoarece este 

asigurată prin construcţie, asigura rezistenta la factorii climaterici, are efecte negative asupra 

mediului prin apariţia noxelor rezultate din degradarea betonului şi printr-un nivel scăzut al 

zgomotului, prezintă un confort bun asigurat utilizatorilor şi nu necesită lucrări de întreţinere şi 

reparaţii frecvente. 

Varianta C. - strat de uzură din beton asfaltic BA 16 în grosime de 4 cm; strat de legătură 

din beton asfaltic BAD 20 în grosime de 5 cm; strat de bază piatră spartă în grosime de 15 cm; 

strat de fundație din balast în grosime de 20 cm - prezintă costuri iniţiale relativ medii de 

execuţie şi costuri de întreţinere ridicate, foloseşte materiale locale şi materiale din surse relativ 

apropiate pentru execuţie şi întreţinere, nu necesită măsuri pentru impermebilizarea stratului 

superior deoarece este asigurată prin construcţie, asigura rezistenta la factorii climaterici, are 

efecte negative asupra mediului prin apariţia noxelor rezultate din degradarea bitumului, asigură 

un nivel scăzut al zgomotului, prezintă un confort bun asigurat utilizatorilor şi necesită lucrări de 

întreţinere şi reparaţii frecvente. 

CONCLUZIE: 

Din studiul celor prezentate anterior se poate concluziona că atât varianta B cât şi 

varianta C sunt, din punct de vedere al celor menţionate, cu valori comparabile. 

 Varianta C este recomandabilă doarece prezintă avantajele folosirii materialelor 

locale şi din surse apropiate amplasamentului pentru execuţie şi întreţinere, nu necesită 

măsuri pentru impermebilizarea stratului superior deoarece este asigurată prin 

construcţie, asigură rezistenţa la factorii climaterici, un nivel scăzut al zgomotului, 

prezintă un confort satisfăcător asigurat utilizatorilor. 

Pentru realizarea acestui obiectiv se propun lucrările de modernizare a sectorului 

de drum județean DJ 243C  pe o lungime totală de 5.430,00 ml. Prin prezenta 

documentație s-a tratat și amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale, execuţia 

semnalizării rutiere, execuţia rigolelor betonate, a rigolelor carosabile, podeţelor 

transversale asigurând astfel preluarea şi dirijarea apelor pluviale. 

Pentru amenajarea traseului în plan şi profil longitudinal se vor avea în vedere  şi 

prevederile STAS 863 – Elementele geometrice ale traseului, STAS 2900 cât şi prevederile 

Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice 

privind  proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, soluţia constructivă 

propusă a se realiza fiind corespunzătoare clasei tehnice V pentru drumuri. 

 

A.3. DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI 

A.3.1. Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesar de efectuat în 

urma realizării lucrărilor de bază 

 

Terenul ocupat de lucrările ce se propun a fi executate coincide cu terenul ocupat de 

drumul investigat şi face parte din domeniul public al județului Vaslui. 
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 La execuţia lucrărilor de modernizare a sectorului de drum județean DJ 243C propuse 

prin prezenta documentaţie de avizare a lucrării de intervenţie nu sunt necesare ocuparea de 

noi suprafeţe de teren, proiectarea făcându-se pe ampriza existentă a drumului județean 

studiat. 

Pentru realizarea acestui obiectiv se propun lucrările de modernizare a sectorului de 

drum județean DJ 243C pe o lungime totală de 5.430,00 ml. Prin prezenta documentație s-a 

tratat și amenajarea intersecţiilor cu drumurile laterale, execuţia semnalizării rutiere, execuţia 

rigolelor betonate și carosabile, a podeţelor transversale asigurând astfel preluarea şi dirijarea 

apelor pluviale. 

Lucrarea se încadrează conform: - HG 261/1994 în categoria C de importanţă. 

Drumul județean propus spre modernizare este de clasă tehnică V conform prevederilor 

Ordinului 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a 

drumurilor: 

-  cu parte carosabilă de 5,50 m și cu acostamente din balast sau consolidate cu 

elementul rigolei betonate, de 0,75 m. 

-  panta in profil transversal fiind de 2,50 % sub formă acoperiș. 

-  viteza de proiectare fiind de 10 - 40 km/h. 

Soluţia de modernizare adoptată nu permite construirea drumului studiat din pământ, ci 

dimpotrivă prevede execuția unui drum care să satisfacă cerinţele actuale şi de perspectivă ale 

utilizatorilor prin realizarea unei îmbrăcăminţi asfaltice moderne a cărei durată de exploatare va 

fi sporită prin colectarea şi evacuarea corespunzătoare a apelor meteorice şi printr-o întreţinere 

curentă şi periodică corespunzătoare ce va fi asigurată de către Consiliul Județean Vaslui.  

 Dimensionarea sistemului rutier s-a realizat în conformitate cu prevederile „Normativului 

pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică)” indicativ PD 

177/2001 şi cu ajutorul programului de calcul Calderom, pentru o perioadă de perspectivă de 15 

ani, rezultând un sistem rutier alcătuit din: 

 Strat din din balast în grosime de 20 cm după compactare, conform SR EN 12620:2013, 

SR EN 13042:2013; 

 Strat din piatră spartă  în grosime de 15 cm după compactare, conform SR EN 

12620:2013, SR EN 13042:2013; 

 Strat de legătură din beton asfaltic de tip BAD 20 în grosime de 5 cm după compactare 

conform SR EN 13108-1 și AND 605/2013; 

 Strat de uzură din beton asfaltic de tip BA 16 în grosime de 4 cm după compactare 

conform SR EN 13108-1 și AND 605/2013. 

 

DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIER DJ 243C 

conform Normativ PD 177/2001  

DATELE PROBLEMEI- Tip climateric I 

- Regim hidrologic 2b 

- Tip de pământ – P5 

 Stabilirea traficului de calcul: 

Trafic mediu zilnic anual pentru anul 2015 – cf. CESTRIN pentru DJ 243 C 
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Grupa de vehicule nk15 pk15 pk30 
(pk15+pk30) 

2 
f ek 

Produsul col.1 x 

col.4 x col.5 

o.s.115 

0 1 2 3 4 5 6 

Autocamioane şi derivate cu 2 osii 11 1,20 1,69 1,45 0,10 2 

Autocamioane şi derivate cu 3 – 4 osii 2 1,19 1,74 1,47 0,70 2 

Autovehicule articulate 1 1,14 1,56 1,35 0,90 2 

Autobuze 6 1,19 1,88 1,54 0,60 6 

Tractoare cu/fără remorcă, vehicule speciale 33 1,14 1,53 1,34 0,10 5 

Autocamioane cu 2, 3 sau 4 osii cu remorcă 

(tren rutier) 
1 1,10 1,43 1,27 1,00 2 

    Total o.s. 115 19 

Traficul de calcul se stabileşte cu relaţia:                           

Nc  = 365 x 10-6 x pp x crt x 5
k=1 [nk15 x (pk15+pk30) / 2 x f ek ]   ( m.o.s. ) 

Nc  = 365 x 10-6 x 15 x 0,50 x 19 = 0,052 m.o.s.  

Întrucât tronsonul de drum județean propus spre analiză are un trafic redus din cauza 

stării proaste a căilor de circulație vom lua in calcul valoarea unui trafic rezultat prin atragere, 

urmare a modernizării drumului județean DJ 243C. Prin urmare vom stabili o valoare maximă 

admisibilă a traficului de calcul - Nmax, dar nu mai mică de Nc=0,250 m.o.s. 

Sistemul rutier propus: 

- strat de uzură din BA 16 de 4 cm grosime; 

- strat de legătură din BAD 20 de 5 cm grosime; 

- strat de bază din piatră spartă cu grosimea de 15 cm; 

- strat de fundație din balast cu grosimea de 20 cm ; 

 Conform tipului climateric I şi regimului hidrologic 2b, valoarea de calcul a modulului de 

elasticitate dinamic a pământului de fundare este de 70 Mpa (conform tabelului nr. 2 indicativ 

PD 177 - 2001). Valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson este 0,42 (conform tabelului nr. 3 

indicativ PD 177 - 2001). 

 Sistemul rutier este caracterizat prin grosimile straturilor rutiere şi valorile de calcul ale 

modulului de elasticitate dinamic şi ale coeficientului lui Poisson din tabelul nr.1.    

Tabelul nr. 1 

Denumirea materialului din strat h (cm.)  E (MPa)  

Strat de uzură BA 16  4 3600 0,35 

Strat de legatură BAD 20 5 3000 0,35 

Strat piatră spartă  15 400 0,27 

Strat de balast 20 152 0,27 

Pământ de fundare P5 ∞  70 0,42 

 

 Eb=0,20 x hb
0,45 x Ep= 0,20 x 2000,45 x 70 = 152 Mpa 

 

 Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard 

  Se calculează următoarele componente ale deformaţiei cu ajutorul programului 

CALDEROM.          
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 Parametrii problemei sunt 

 

                     Sarcina.....            57.50   kN 

                     Presiunea pneului        0.625 MPa 

                     Raza cercului            17.11  cm 

Stratul 1: Modulul  3600. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea    4.00 cm 

Stratul 2: Modulul  3000. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea    5.00 cm 

Stratul 3: Modulul   400. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   15.00 cm 

Stratul 4: Modulul   152. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   20.00 cm 

Stratul 5: Modulul    70. MPa,  Coeficientul Poisson  .420 si e semifinit 

 

  R E Z U L T A T E:            DEFORMATIE  DEFORMATIE 

    R        Z                    RADIALA   VERTICALA 

   cm       cm                   microdef    microdef 

  

    .0    -9.00                  .256E+03   -.352E+03 

    .0     9.00                  .256E+03   -.924E+03 

    .0   -44.00                  .312E+03   -.493E+03 

    .0    44.00                  .312E+03   -.730E+03 

 

 Stabilirea comportării sub trafic a sistemului rutier proiectat 

Criteriul deformaţiei specifice la întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase: 

   Nc = 0,250 m.o.s.  

   Nadm= 24,5 x 108 x εr
–3,97 

 = 24,5 x 108 x 256–3,97  =0,673 m.o.s. 

   RDO = NC / Nadm = 0,250 / 0,673 = 0,371 < 1,00   

   RDO < RDOadm 

   RDOadm = 1,00 

Criteriul deformatiei specifice verticale la nivelul pământului de fundare : 

   εzadm = 600 x NC
-0,28 = 600 x 0,250-0,28 = 884,561 microdeformaţii 

   εz= 730 microdeformaţii < εzadm = 884,561 microdeformaţii 

 

 Verificarea rezistenţei complexului rutier la acţiunea fenomenului de 

îngheţ-dezgheţ conform STAS 1709/1/2/3-1990  

 Adâncimea de îngheţ în complexul rutier reprezintă nivelul cel mai coborât de la 

suprafaţa drumului la care apa interstiţială se transformă în gheaţă, în timpul iernii (în practică 

se admite că această adâncime coincide cu cea a izotermei zero).  

Adâncimea de îngheţ în complexul rutier Zcr se consideră egală cu adâncimea de îngheţ 

în pământul de fundaţie Z, în condiţii de porozitate şi umiditate specifice acestuia, la care se 

adaugă un spor al adâncimii de îngheţ ΔZ (determinat de capacitatea de transmitere a căldurii a 

staturilor sistemului rutier) şi se calculează cu relaţia: 

  - Zcr = Z + ΔZ   (cm) 

  - ΔZ = Hsr – He  (cm) 

- Hsr reprezintă grosimea sistemului rutier alcătuit din straturi de materiale rezistente la 

îngheţ exprimat în centimetri; 
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- He  reprezintă grosimea echivalentă de calcul la îngheţ a sistemului rutier exprimat în 

centimetri. 

In conformitate cu punctul 2.4. din STAS 1709/1-1990 grosimea echivalentă a sistemului 

rutier He se calculează cu relaţia: 

  - He = Σ hi x Cti  (cm) 

 h reprezintă grosimea stratului rutier luat în calcul exprimat în centimetri; 

- Ct reprezintă coeficientul de echivalare a capacităţii de transmitere a căldurii specifice 

fiecărui material din alcătuirea stratului rutier luat în calcul, conform tabelului nr. 3 din 

STAS 1709/1-1990.  

Faţă de cele prezentate mai sus, ţinând cont de prevederile STAS 1709/1-1990, rezultă 

următoarele: 

Structura rutieră: 

- strat de uzură din BA 16 de 4 cm grosime; 

- strat de legătură din BAD 20 de 5 cm grosime; 

- strat de de bază din piatră spartă cu grosimea de 15 cm; 

- strat de fundatie din balast cu grosimea de 20 cm ; 

Hst =20 + 15 + 5 + 4= 44 cm 

He = 20 cm x 0,80+ 15 cm x 0,75 + 5 cm x 0,60 + 4 cm x 0,50 = 32,25 cm 

ΔZ = 44,00 cm – 32,25 cm = 11,75 cm 

Pământul de fundare se încadrează în pământuri de tip P5 conform tabelului nr. 1 

(indicativ PD 177 - 2001). 

 Zcr = Z + ΔZ   (cm) 

 Zcr = 90,00 cm + 11,75 cm = 101,75 cm.  

Z – adâncimea de îngheţ în pământul de fundaţie, s-a determinat ţinând cont de tipul 

climateric, condiţiile hidrologice, tipul de pământ, conform hărţilor privind repartiţia funcţie de 

indicele de umiditate a tipurilor climaterice şi repartiţia indicelui de îngheţ dintr-o perioadă de 30 

de ani, prezentate în STAS 1709/1-1990.   

 Gradul de asigurare la pătrunderea îngheţului în complexul rutier K reprezintă raportul 

dintre grosimea echivalentă a sistemului rutier He şi adâncimea de îngheţ în complexul rutier 

Zcr, ambele stabilite conform STAS 1709/1-1990.  

 K = He/ Zcr 

 K = 32,25 cm / 101,75 cm = 0,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Se consideră că structura rutieră este rezistentă la îngheţ-dezgheţ dacă gradul de 

asigurare la pătrunderea îngheţului în complexul rutier K, are cel puţin valoarea din tabelul nr. 4 

(STAS 1709/2-1990), funcţie de tipul climateric, tipul sistemului rutier, tipul de pământ şi gradul 

de sensibilitate la îngheţ al acestuia.  

 În conformitate cu tabelul nr. 4 (STAS 1709/2-1990), Ke=0,50. 

În urma celor studiate structura rutieră dimensionată nu se verifică la îngheț- dezghet, 

astfel se impun următoarele măsuri: 

• Prevederea lucrărilor de colectare și evacuare ale apelor superficiale ( rigole, 

șanțuri, canale de evacuare, etc.); 

• Impermeabilizarea acostamentelor, șanțurilor și/sau rigolelor.   
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A.3.2. Descrierea lucrărilor de modernizare efectuate in spaţiile consolidate / 

reabilitate / reparate 

 

“ Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 C: DJ 243 (Mărășești) – Voinești, 
km 0+000 – 5+102, (5,102 km) județul Vaslui ” 

 

 Identificare lungime tronson: Km. 0+000 → 5+430, L= 5.430,00 ml; 

 Suprafață totală ocupată de lucrările de modernizare =  45.592,00m2 ; 

 Elemente geometrice în plan: 41 curbe cu Rmin/max = 14/1800 + 12 frânturi; 

 Vp = 10 - 40 km/h; 

 p min/max % = 0,173 % / 10,217%; 

 P.C.= 5,50 m + 2 x 0,75 acostamente din balast sau consolidate cu elementul rigolei 

betonate - profil adoptat cf. clasei tehnice a drumului județean: drum județean de 

clasă tehnica V, STAS 2900-89 - Lățimea drumurilor,  Ordinul nr. 45/1998 – Norme 

tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor; 

 Sistem rutier aplicat (dimensionat cf. PD177 - 2001):  

1. Strat de uzură din BA 16 – 4cm;  

2. Strat de legătură din BAD 20 – 5cm; 

3. Strat de bază din piatră spartă – 15 cm; 

4. Strat de fundație din balast – 20 cm; 

 Montarea bornelor kilometrice – 5 borne (km. 1+000, km. 2+000, km. 3+000, km. 4+000 

km. 5+000), și borne hectometrice – 49 borne; 

Notă: Amplasarea bornelor se va face de comun acord cu beneficiarul, respectiv Consiliul 

Județean Vaslui. 

 Demolarea șanțurilor betonate existente deteriorate și degradate și care nu mai asigură 

colectarea apelor pluviale de pe partea carosabilă a drumului proiectat: 

Km. 4+370 – 4+390 dreapta, L= 20,00 ml; 

Km. 4+405 – 4+440 dreapta, L= 35,00 ml; 

Lungime totală șanțuri de demolat = 55,00 ml. 

 

Acostamente din balast  

Nr. crt. 

Poziţie kilometrică 
Lungime (m) 

Poziţionare Lățime acostament 

(m) De la La stg dr 

1 2 3 4 5 6 

1 0+015 0+140 125,00 X  0,75  

2 0+450 0+640 190,00 X  0,75 

3 0+800 0+920 120,00 X  0,75 

3 1+040 1+425 385,00 X  0,75 

4 1+425 1+480 55,00 X X 0,75 

5 1+480 2+220 740,00 X  0,75 

6 2+220 2+325 105,00 X X 0,75 

7 2+325 3+380 1.055,00  X 0,75 

8 3+380 3+550 170,00 X X 0,75 

9 3+550 3+700 150,00 X  0,75 
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Nr. crt. 

Poziţie kilometrică 
Lungime (m) 

Poziţionare Lățime acostament 

(m) De la La stg dr 

1 2 3 4 5 6 

10 3+850 3+940 90,00 X X 0,75 

11 4+040 4+180 140,00 X  0,75 

12 4+380 4+450 70,00 X  0,75 

13 4+665 4+685 20,00  X 0,75 

14 4+750 4+980 230,00 X  0,75 

TOTAL  GENERAL 4.065,00 ml SUPRAFAȚA TOTALĂ 3.048,75 mp 

 

Rigole triunghiulare din beton de ciment C30/37 și Rigole carosabile 

Nr. crt. 

Poziţie kilometrică 
Lungime (ml) 

Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere 

De la La stg dr stg dr 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0+000 0+015 15,00 X X 
Rigolă triunghiulară 
Tip R1 – 1,05 x 0,70 

Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

2 0+015 0+140 125,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

3 0+140 0+450 310,00 X X 
Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

4 0+450 0+640 190,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R4 - 0,60 x 0,40 

5 0+640 0+720 80,00 X X 
Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

6 0+720 0+800 80,00 X X 
Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 
Tip R4 - 0,60 x 0,40 

7 0+800 0+920 120,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R4 - 0,60 x 0,40 

8 0+920 0+970 50,00 X X 
Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 
Tip R4 - 0,60 x 0,40 

9 0+970 1+040 70,00 X X 
Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

10 1+040 1+395 355,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

11 1+395 1+425 30,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

12 1+480 2+040 560,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

 

13 2+040 2+220 180,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

14 2+325 3+060 735,00 X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

- 

15 3+060 3+300 240,00 X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R4 - 0,60 x 0,40 

- 

16 3+300 3+380 80,00 X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

- 

17 3+550 3+700 150,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

18 3+700 3+850 150,00 X X 
Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

19 3+940 4+040 100,00 X X 
Rigolă triunghiulară 
Tip R1 – 1,05 x 0,70 

Rigolă triunghiulară 
Tip R1 – 1,05 x 0,70 

20 4+040 4+180 140,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R1 – 1,05 x 0,70 
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Nr. crt. 

Poziţie kilometrică 
Lungime (ml) 

Poziţionare Tipul secțiunii de scurgere 

De la La stg dr stg dr 

1 2 3 4 5 6 7 

21 4+180 4+320 140,00 X X 
Rigolă triunghiulară 
Tip R1 – 1,05 x 0,70 

Rigolă triunghiulară 
Tip R1 – 1,05 x 0,70 

22 4+320 4+380 60,00 X X 
Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

23 4+380 4+450 70,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

24 4+450 4+520 70,00 X X 
Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

25 4+520 4+600 80,00 X X 
Rigolă carosabilă 

0,70 x 0,75 
Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

26 4+600 4+665 65,00 X X 
Rigolă carosabilă 

0,70 x 0,75 
Rigolă triunghiulară 
Tip R4 - 0,60 x 0,40 

27 4+665 4+685 20,00 X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

- 

28 4+685 4+750 65,00 X X 
Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

29 4+750 4+800 50,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

30 4+800 4+980 180,00 - X - 
Rigolă triunghiulară 
Tip R4 - 0,60 x 0,40 

31 4+980 5+100 120,00 X X 
Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

Rigolă triunghiulară 
Tip R4 - 0,60 x 0,40 

32 5+100 5+360 260,00 X X 
Rigolă triunghiulară 
Tip R2 - 0,90 x 0,60 

Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

33 5+360 5+430 70,00 X X 
Rigolă triunghiulară 
Tip R4 - 0,60 x 0,40 

Rigolă triunghiulară 
Tip R3 - 0,75 x 0,50 

Rigolă triunghiulară 

2.715,00 ml stânga 
Total General 

Rigolă triunghiulară tip R1 – 580,00 ml 
635,00 ml – 55,00 ml (Accesele la proprietăți) 

Rigolă triunghiulară tip R2 – 1.865,00 ml 
1.910,00 ml – 45,00 ml (Accesele la proprietăți) 

Rigolă triunghiulară tip R3 – 3.200,00 ml 
3.230,00 ml – 30,00 ml (Accesele la proprietăți) 

Rigolă triunghiulară tip R4 – 865,00 ml 
875,00 ml –10,00 ml (Accesele la proprietăți) 

Rigolă carosabilă – 145,00 ml 

3.935,00 ml dreapta 

Rigolă carosabilă 145,00 ml stânga 

Notă: Rigolele de tip R1, R2, R3, R4 și rigolele carosabile vor fi executate conform detaliilor de 

execuție din profilele transversale tip anexate volumului de piese desenate. 

 

 Accese auto la proprietăți cu rigolă carosabilă (se vor demola accesele existente din 

beton) : 150,00 ml. 

Notă: Accesele existente realizate din beton de ciment având secțiune corespunzătoare pentru 

asigurarea scurgerii apelor colectate de rigolele betonate proiectate, se vor păstra și nu se va 

interveni cu realizarea rigolelor carosabile. 
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Podețe transversale  

Nr. 

crt. 

Identificare poziție 

kilometrică 
Lungime 

TIP / 

Diametru 
Mentiuni 

1 2 3 4 

1 km. 0+005 20,00 ml  Ø 1000 
Podeț existent se va demola (L=10,00 m) 

Podeț nou 

2 km. 0+540 7,50 ml  Ø 800 Podeț nou – cameră de cădere dreapta 

3 km. 0+795 7,50 ml  Ø 800 Podeț nou – cameră de cădere dreapta 

4 km. 1+290 7,50 ml  Ø 800 Podeț nou – cameră de cădere dreapta 

5 km. 1+390 7,50 ml  Ø 800 
Podeț existent se va demola (L=7,00 m) 

Podeț nou – cameră de cădere dreapta 

6 km. 1+450 10,00 ml  Ø 1000 
Podeț existent se va demola (L=10,00 m) 

Podeț nou  

7 km. 1+630 10,00 ml  Ø 1000 
Podeț existent se va demola (L=8,00 m) 

Podeț nou – cameră de cădere dreapta 

8 km. 1+950 10,00 ml  Ø 800 
Podeț existent se va demola (L=7,00 m) 

Podeț nou – cameră de cădere dreapta 

8 km. 1+950 10,00 ml  Ø 1000 
Podeț existent se va demola (L=7,00 m) 

Podeț nou – cameră de cădere dreapta 

9 km. 2+005 10,00 ml  Ø 1000 
Podeț existent se va demola (L=7,00 m) 

Podeț nou – cameră de cădere dreapta 

10 km. 2+260 10,00 ml  2 x  Ø 1000 
Podeț existent se va demola (L=7,50 m) 

Podeț nou tip ochelari + amenajare albie 

11 km. 3+405 10,00 ml  Ø 800 Podeț nou – cameră de cădere stânga 

12 km. 3+480 10,00 ml  Ø 1000 
Podeț existent se va demola (L=1,00 m) 

Podeț nou  

13 km. 3+665 10,00 ml  Ø 800 Podeț nou – cameră de cădere dreapta 

14 km. 3+855 10,00 ml  Ø 800 Podeț nou – cameră de cădere dreapta 

15 km. 4+440 10,00 ml  Ø 1000 
Podeț existent se va demola (L=7,00 m) 

Podeț nou – cameră de cădere dreapta 

16 km. 5+365 12,80 ml 
Podet casetat 

tip C2 

Se intervine cu decolmatarea acestuia + 

dezafectarea parapetului existent și innlocuirea 

acestuia in lungime totală de 2 x 9= 18,00 ml 

Parapet tip H1 

Din care pe diametre/tipuri 

Diametru nominal Ø 800  70,00 ml 14 tuburi tip Premo Ø 800 + 8 camere de cădere  

Diametru nominal Ø 1000  70,00 ml 14 tuburi tip Premo Ø 1000 + 3 camere de cădere  

Diametru nominal 2 x Ø 1000  10,00 ml 4 tuburi tip Premo Ø 1000 + amenajare albie 

Notă: Realizarea parapetului semigreu se va face respectând SR EN 1317 și AND 593/2012 – 

Normativ pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri și 

autostrăzi. Tipul parapetului metalic va fi pentru capacitate de protecție ridicată – H1. 
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Podețe, Rigole carosabile / drumuri laterale 

Nr. 

crt. 

Identificare 

poziție 

kilometrică 

Lungime TIP / Diametru 
Lungime 

drum 
Poziţionare  

Lățime drum 

lateral 

1 2 3 4 5 6 

1 km. 1+255  - - 15,00 Dl. dreapta 4,00 ml 

2 km. 1+435 - - 15,00 Dl. dreapta 5,50 ml 

3 km. 3+360 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. stânga 3,00 ml 

4 km. 3+550 15,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 3,00 ml 

5 km. 3+785 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 3,00 ml 

6 km. 3+850 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. stânga 3,00 ml 

7 km. 3+975 10,00 Ø 500 15,00 Dl. stânga 3,50 ml 

8 km. 4+155 10,00 Ø 500 15,00 Dl. dreapta 3,50 ml 

9 km. 4+365 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 3,00 ml 

10 km. 4+390 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 3,00 ml 

11 km. 4+475 15,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 4,00 ml 

12 km. 4+675 - - - Dl. dreapta Drum amenajat 

13 km. 4+690 - - - Dl. stânga Drum amenajat 

14 km. 5+200 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 3,00 ml 

15 km. 5+220 - - 15,00 Dl. dreapta 3,00 ml 

16 km. 5+285 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 3,00 ml 

17 km. 5+390 10,00 Rigolă carosabilă 15,00 Dl. dreapta 5,50 ml 

Total  Lungime Amenajată 270,00 ml Suprafața 930,00 mp 

Rigolă carosabilă   110,00 ml 
Rigolă carosabilă cu lățimea de 0,70 m și plăcuțe 

carosabile din beton armat de 0,49 x 0,30 m 

Diametru nominal Ø 
500 mm 

20,00 ml 4 tuburi tip Premo Ø 500 

 

Lucrări pentru organizare de şantier: 

 a. nivelarea terenului, îndepărtarea stratului vegetal în vederea realizării platformei pentru 

organizare de şantier; 

 b. umplutură compactată pentru realizarea profilului transversal şi longitudinal al platformei; 

 c. transport săpătura şi încărcare pământ de umplutură; 

 d. lucrări pentru execuţia stratului de fundaţie din balast; 

 e. împrejmuire din plasă de sârmă pe stâlpi din lemn; 

 f. branşament electric; 

 g. utilizare baraci metalice; 

 h. cabina paza; 

 i. wc două cabine; 

 j. container magazie scule şi materiale; 

 j. container depozit carburanţi; 

 k. panouri de prezentare; 

 l. pichet de incendiu. 
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DISPOZIŢII FINALE 

La proiectarea lucrărilor de modernizare au fost respectate prevederile Legii 10/1995 

privind calitatea în construcţii şi normativele în vigoare privind legislaţia execuţiei lucrărilor de 

drumuri. Materialele folosite pentru realizarea lucrării respectă HG766/1997, deoarece sunt 

materiale agrementate de către legislaţia românească în vigoare. 

La execuţia lucrărilor se va respecta Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi OUG nr. 

55/2006 privind protecţia muncii, Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Lucrările de protecţia muncii pe perioada execuţiei sunt prevăzute în normele de deviz 

făcând parte din tehnologia de execuţie.  

Lucrările care necesită o atenţie deosebită sunt: 

- realizarea covoarelor asfaltice - imbrăcăminților din beton de ciment rutier; 

- realizarea terasamentelor; 

- realizarea rigolelor, podeţelor transversale şi laterale; 

În urma executării lucrărilor de modernizare zona pe care se desfăşoară străzile studiate 

nu va suporta efecte negative suplimentare faţă de situaţia actuală. Dimpotrivă, se pot sublinia 

unele efecte favorabile atât din punct de vedere economic şi social, cât şi al factorilor de mediu 

prin scăderea gradului de poluare şi a nivelului de zgomot. 

 

A.3.3. Consumuri de utilităţi 

a) Necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării 

- nu este cazul. 

b) Soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi; 

- nu este cazul. 

 

Concluzii 

Amplasarea, construcţia şi întreţinerea unui obiect de construcţii au un impact asupra 

mediului concretizat prin ocuparea unor suprafeţe de teren, consumarea de materiale de 

construcţii, folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cât şi asupra 

atmosferei, faunei, vegetaţiei, apei şi solului. 

Pentru prevenirea şi reducerea impactului negativ asupra factorilor de mediu prin 

execuţia construcţiei se vor lua măsuri atât în perioada de execuţie cât şi exploatare privind: 

a.)protecţia calităţii apelor 

-  se asigură drenarea şi dirijarea apei freatice din construcţii; 

- se prevăd mijloace de reţinere a scurgerii apelor uzate, tehnologice şi menajere astfel 

încât emisiile în apele de suprafaţă să se încadreze în prevederile NTPA 001/2002 aprobate 

prin HG 188/2002; 

-  se interzic orice deversare de ape uzate, reziduri sau deşeuri de orice fel în apele de 

suprafaţă sau subterane, pe sol sau în subsol; 

b.) protecţia aerului: 

- utilajele tehnologice folosite în timpul construcţiei şi operării vor respecta prevederile 

HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, 

destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiei  de gaze şi 

particule poluante provenite de la acestea; 
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c.) protecţia solului şi a subsolului: 

- depozitarea temporară a terasamentelor se va face distinct, în funcţie de natura 

pământurilor excavate şi întrebuinţarea pe care urmează să o capete;  

- gropile de împrumut şi depozitele de pământ se vor amenaja pentru a fi redate folosinţei 

iniţiale; 

- se vor asigura condiţii pentru depozitarea în siguranţă a materialelor de construcţie şi se 

vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor; 

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de 

acces (carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale; 

- se asigură reţinerea deşeurilor în spaţiile de depozitare atât prin acoperirea acestora cu 

materiale inerte la încetarea lucrărilor cât şi prin folosirea împrejmuirilor cu plase de reţinere. 

d.)impactul asupra mediului social-economic şi calităţii vieţii: 

Se va consolida la nivelul județului acea parte a infrastructurii economice care asigură 

desfăşurarea unor activităţi comerciale în bune condiţii, dezvoltarea traficului local şi judeţean 

de mărfuri. 

 

 

 

Întocmit, 

Ing. Bichir Radu - George 
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A.4. DURATA DE REALIZARE ŞI ETAPELE PRINCIPALE 

A.4.1. Graficul de realizare a investiţiei. 

 

 
Denumire activitate 

ANUL  I ANUL  II 

LUNA  LUNA  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

STUDII, DOCUMENTATII, AVIZE 
                        

                        

LICITATIE PROIECTARE 
                        

                        

PROIECTARE PT+CS+DE 
                        

                        

VERIFICARE PT+CS+DE 
                        

                        

LICITATIE LUCRARI 
                          

                      

ORGANIZARE DE SANTIER 
                                                

EXECUTIE LUCRARI 
                                                

ASISTENTA TEHNICA 
                                                

CONSULTANTA 
                                                

VERIFICARE SI RECEPTIE  
                        

                
  

    
  

 

 

 

 

Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel
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A.5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 

A.5.1. Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 

 

DEVIZ GENERAL 
cuprinzând cheltuielile pentru realizarea investitiei:  

“ Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 C: DJ 243 (Mărășești) - Voinești, km. 
0+000 - 5+102, (5,102 km), judetul Vaslui ” 

Curs B.N.R.  1 euro = 4.4155 lei la data de 28.07.2015 

  
1 euro = 4.53 lei 

  
nr. Denumirea VALOARE  

    VALOARE TVA VALOARE  
crt. Capitolelor de cheltuieli  ( fără T.V.A.)   ( INCLUSIV TVA ) 

    mii  lei mii euro mii  lei mii lei mii euro 

1 2 3 4 5 6 7 

  Capitolul 1     
 

    
  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea     

 
    

  terenului     
 

    

1.1. Obtinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.2. Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Subtotal Capitol 1= 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Capitolul 2     
 

    

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  obiectivului           

Subtotal Capitol 2= 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

        
 

    
  Capitolul 3     

 
    

  Cheltuieli pentru proiectare     
 

    
  si asistenta tehnica     

 
    

3.1. Studii de teren: topo,geo,hidro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

3.2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizatii 2.900 0.657 0.000 2.900 0.657 

3.3 Proiectare şi engineering  154.252 34.934 37.020 191.272 43.318 

3.3.1. DALI 22.252 5.040 5.340 27.592 6.249 

3.3.2. Proiect tehnic 120.000 27.177 28.800 148.800 33.699 

3.3.3. Verificare proiect tehnic 12.000 2.718 2.880 14.880 3.370 

3.4. Cheltuieli pentru organizare licitatii 11.000 2.491 2.640 13.640 3.089 

3.5. Consultanţă 20.000 4.529 4.800 24.800 5.617 

3.6. Asistenţă tehnică 87.408 19.796 20.978 108.386 24.547 

3.6.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 52.445 11.877 12.587 65.032 14.728 

3.6.2. Asistenţă tehnică prin diriginti de santier 34.963 7.918 8.391 43.354 9.819 

  Subtotal Capitol 3= 275.560 62.407 65.438 340.998 77.228 

  Capitolul 4           
  Cheltuieli pentru investitia de baza           

4.1. Construcţii şi instalaţii 5827.196 1319.714 1398.527 7225.723 1677.299 

4.1.1 Drum judetean DJ 243C,  judetul Vaslui 5827.196 1319.714 1398.527 7225.723 1677.299 

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.2.1 Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.2.2 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.3. Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4.4. Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Subtotal Capitol 4= 5827.196 1319.714 1398.527 7225.723 1677.299 
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  Capitolul 5           
  Alte cheltuieli           

5.1. Organizare de santier 75.000 16.986 18.000 93.000 21.062 

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente  
75.000 16.986 18.000 93.000 21.062 

   organizării de şantier 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5.2. Comisioane, taxe, cote şi costuri de finanţare 76.729 17.377 0.000 76.729 17.377 

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute (max. 5% din 
305.138 69.106 73.233 378.371 85.692 

  val. cap/subcap. 1.2; 1.3; 2; 3 şi 4 ) 

  Subtotal Capitol 5= 456.866 103.469 91.233 548.099 124.131 

              
  Capitolul 6           
  Cheltuieli pentru darea in exploatare           

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

6.2. Probe tehnologice şi teste 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Subtotal Capitol 6= 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

TOTAL  GENERAL =  6559.622 1485.590 1555.198 8114.822 1878.658 

Din care   C + M =  5902.196 1336.699 1416.527 7318.723 1698.362 

 

 

 

Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel  
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CENTRALIZATOR FINANCIAR 

      
  

1 euro = 4.4155 lei 
nr. DENUMIRE ARTICOL DE  fără T.V.A. cu T.V.A. 

crt. CALCULAŢIE mii lei mii euro mii lei mii euro 

3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 

  3.1.1. Studiu topografic 0.000 0.000 0.000 0.000 

  3.1.2. Studiu hidrologic 0.000 0.000 0.000 0.000 

  3.1.3. Studiu geotehnic 0.000 0.000 0.000 0.000 

3.2 Avize, acorduri, autorizaţii: 2.900 0.657 2.900 0.657 

  certificat de urbanism 0.000 0.000 0.000 0.000 

  acord de mediu 0.900 0.204 0.900 0.204 

  avize,acorduri, autorizaţii  2.000 0.453 2.000 0.453 

3.3 Proiectare: 154.252 34.934 191.272 43.318 

   expertiză tehnică 0.000 0.000 0.000 0.000 

  S.F. 22.252 5.040 27.592 6.249 

  PT., CS., DE. 120.000 27.177 148.800 33.699 

  verificare tehnică a proiectării 12.000 2.718 14.880 3.370 

  elaborare documentaţii pentru obţinere 
avize, acorduri, autorizaţii  

 0.000 0.000 0.000 0.000 
  

3.4 Cheltuieli pentru organizare licitaţii: 11.000 2.491 13.640 3.089 

  proiectare 5.500 1.246 6.820 1.545 

  executie 5.500 1.246 6.820 1.545 

3.5 Consultanţă  20.000 4.529 24.800 5.627 

  
Servicii de consultanta la elaborarea documentatiei dosarului de 
finantare 

10.000 2.265 12.400 2.808 

  
Servicii de consultanta in domeniul managementul investitiei 
sau/si administrarea contractului de executie    

10.000 2.265 12.400 2.808 

3.6. Asistenţă tehnică 87.408 19.796 108.386 24.547 

  asistenţă tehnică din partea proiectantului 52.445 11.877 65.032 14.728 

  diriginte de şantier: 34.963 7.918 43.354 9.819 

5.1 Organizare de şantier:  75.000 16.986 93.000 21.062 

5.2 Comisioane şi taxe: 76.729 17.377 76.729 17.377 

  taxa I.S.C. 0,8% 47.218 10.694 47.218 10.694 

  casa socială a constructorului 0,5%(C+M) 29.511 6.683 29.511 6.683 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute: 5% 305.138 69.106 378.371 85.692 

 

 

Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel 
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DEVIZ OBIECT NR.01 
Drum judetean DJ 243C,  judetul Vaslui 

Curs B.N.R.  1 euro = 4.4155 lei la data de 28.07.2015 
Nr. 

Denumire capitole de cheltuieli 

Valoare totală                             
(fără TVA) 

TVA 
Valoare totală                    
(inclusiv TVA) crt. 

  (mii lei) (mii euro) (mii lei) (mii lei ) (mii euro) 

1 2 3 4 5 6 7 

I Lucrari constructii  

1 TERASAMENTE 291.166 65.942 69.880 361.046 81.768 

2 CONSTRUCŢII:  REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH.  5536.030 1253.772 1328.647 6864.677 1595.532 

2.1 FUNDATII 1699.016 384.785 407.764 2106.780 477.133 

2.2 SUPRASTRUCTURA SI SEMNALIZARE 2334.766 528.766 560.344 2895.110 655.670 

2.3 ACOSTAMENTE DIN BALAST 95.765 21.688 22.984 118.749 26.894 

2.4 RIGOLE BETONATE 934.496 211.640 224.279 1158.775 262.433 

2.5 RIGOLE CAROSABILE 97.590 22.102 23.422 121.012 27.406 

2.6 PODETE TUBULARE Dn. 500 8.352 1.892 2.004 10.356 2.345 

2.7 PODETE TUBULARE DN 800 + cam. Cadere 53.006 12.005 12.721 65.727 14.886 

2.8 PODET CASETAT TIP C2 3.715 0.841 0.892 4.607 1.043 

2.9 PODETE TUBULARE DN 1000 + CAM. CADERE 64.732 14.660 15.536 80.268 18.179 

2.10 PODET 2XDN 1000 20.854 4.723 5.005 25.859 16.121 

2.11 ACCESE PROPRIETATI 57.406 13.001 13.777 71.183 46.711 

2.12 DRUMURI LATERALE 166.332 37.670 39.920 206.252 46.711 

3 IZOLAŢII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4 INSTALAŢII ELECTRICE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 INSTALAŢII SANITARE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

6 INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO- 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TV,INTERNET 

7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  GAZE NATURALE 

8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL I 5827.196 1319.714 1398.527 7225.723 1677.299 

II Montaj  

  Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL II  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

III Procurare 

  Utilaje şi echipamente tehnologice  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Utilaje şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL III  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 5827.196 1319.714 1398.527 7225.723 1677.299 

 

 

Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel 
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DEVIZ OBIECT NR. 02 
LUCRARI SI CONSTRUCTII AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER 

   
4.53 

   
Nr. 

Denumire capitole de cheltuieli 

Valoare totală                             
(fără TVA) 

TVA 
Valoare totală                
(inclusiv TVA) crt. 

  (mii lei) 
(mii 

euro) 
(mii lei) (mii lei ) 

(mii 
euro) 

1 2 3 4 5 6 7 

I Lucrari constructii            

1 TERASAMENTE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2 CONSTRUCŢII:  REZ.(FUND.STR.REZ)ŞI ARH.  75.000 16.986 18.000 93.000 21.062 

2.1. ORGANIZARE DE ŞANTIER 75.000 16.986 18.000 93.000 21.062 

3 IZOLAŢII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4 INSTALAŢII ELECTRICE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

5 INSTALAŢII SANITARE 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

6 INST. DE ÎNCĂLZIRE, VENT.,CLIM.,PSI,RADIO- 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TV,INTERNET 

7 INSTALAŢII DE ALIMENTARE CU  
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  GAZE NATURALE 

8 INSTALAŢII DE TELECOMUNICAŢII 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL I 75.000 16.986 18.000 93.000 21.062 

  Montaj            

II Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL II  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

III Procurare           

  Utilaje şi echipamente tehnologice  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Utilaje şi echipamente de transport 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  Dotări 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL III  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

  TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 75.000 16.986 18.000 93.000 21.062 

 

 

 

Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel 
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DEVIZE FINANCIARE 

 
DEVIZ FINANCIAR NR. 1 

Cap. 3.1. Studii teren 
    

       
 

- studii topografice 
 

= 0 

 
- studii geotehnice  

 
= 0 

 
- studii hidrotehnice = 0 

   
  Total fara TVA = 0 

   
  TVA 24% = 0 

   
Total val. cu TVA = 0 

       
       
       DEVIZ FINANCIAR NR. 2 

       Cap. 3.2. Cheltuieli pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire 

       
 

- obtinerea certificatului de urbanism = 0 

 
- autorizatie de construire 

 
= 0 

 
- obţinere autorizaţie de mediu 

 
= 0.9 

 
- avizul R.A. APELE ROMÂNE 

  
= 0 

 
- avizul Drumuri Nationale 

  
= 0 

 
- aviz CFR 

  
= 0 

 
- alte avize si acorduri     = 2 

   
Total fara TVA = 2.9 

              
       
       DEVIZ FINANCIAR NR. 3 

       Cap. 3.3. Cheltuieli de proiectare 
   

 
C+I fara TVA 5,827.196 mii lei x  3.00% = 174.816 

 
Din care: 

     
 

D.A.L.I. 
    

22.252 

 
P.T. + C.S. + D.E.                    

   
120.000 

 
TOTAL I= 

   
142.252 

 
Expertiză tehnică drum  

   
0.000 

 
- Verificarea tehnica a proiectului  

  
12.000 

10% din PT+CS+DE 

 
Elaborare doc.pentru obţinere acorduri, avize, aut. = 0.000 

 
TOTAL II 

 
      154.252 

   
  TVA 24% = 37.020 

   
Total cu TVA = 191.272 

              DEVIZ FINANCIAR NR. 4 

       Cap. 3.4. Cheltuieli privind organizarea licitatiei pentru  proiectarea lucrarilor 

       - Conceperea documentatiei de licitatie, = 5.00 

 
multiplicarea primelor exemplare 

   
- Corespondenta privind organizarea 

   
 

licitatiei, anunturi publicitare, telefonie, = 0.15 

 
etc. in legatura cu licitatia 

   
- Onorariile participantilor la lucrarile 

   
 

comisiei de licitatie 
    

 
5 ore      x 20.00 lei /ora = 0.1 

- Cheltuieli de transport 
    

 
3 x    4    x 8.33 lei /zi = 0.1 

- Cazare 
     

 
3 x    4    x 12.50 lei /zi = 0.15 

   
Total valoare = 5.50 
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DEVIZ FINANCIAR NR. 5 

       Cap. 3.4. Cheltuieli privind organizarea licitatiei pentru  executia lucrarilor 

       - Conceperea documentatiei de licitatie, = 5.00 

 
multiplicarea primelor exemplare 

   
- Corespondenta privind organizarea 

   
 

licitatiei, anunturi publicitare, telefonie, = 0.15 

 
etc. in legatura cu licitatia 

   
- 

Onorariile participantilor la lucrarile 
    

 
comisiei de licitatie 

    
 

5 ore      x 20.00 lei /ora = 0.1 
- Cheltuieli de transport 

    
 

3 x    4    x 8.33 lei /zi = 0.1 
- Cazare 

     
 

3 x    4    x 12.50 lei /zi = 0.15 

   
Total valoare = 5.50 

     
DEVIZ FINANCIAR NR. 6 

     Cap. 3.5. Consultanta 
    

       
 

Servicii de consultanta la elaborarea documentatiei dosarului de finantare 
 

= 10.00 

 
Servicii de consultanta in domeniul managementul investitiei sau/si administrarea 
contractului de executie  

= 10.00 

   
  TVA 24% = 4.80 

   
Total cu TVA = 24.80 

              DEVIZ FINANCIAR NR. 7 

       Cap. 3.6. Asistenta tehnica 
    

       - asistenta tehnica din partea proiectantului 
  

  
5,827.20 mii  lei x  0.90% 

 
52.44 

- asigurarea supravegherii executiei prin diriginţi  
  

 
de santier desemnati de autoritatea contractanta 

   
  

5,827.20 mii  lei x  0.60% 
 

34.96 

   
Total fara TVA = 87.41 

   
  TVA 24% = 20.99 

   
Total cu TVA = 108.40 

       
 

TOTAL CAP. 3  FĂRĂ TVA     = 275.560 

       DEVIZ FINANCIAR NR. 8 

       
 

C+M fara TVA 
 

= 
  

5,902.20 
Cap. 5.2.1. Taxa aferenta Inspectiei de Stat in Constructii 0,8% 
a. Controlul in urbanism 

    
 

C+M fara TVA 5,902.196 mii lei x  0.10% = 5.90 
b. Controlul calitatii lucrarilor 

    
 

C+M fara TVA 5,902.196 mii lei x  0.70% = 41.32 
Total 5.2.1. = 47.22 

Cap. 5.2.2. Comision Casa Sociala a Constructorilor 0,5% 
 

 
C+M fara TVA 5,902.196 mii lei x  0.50% = 29.51 

       
DEVIZ FINANCIAR NR. 9 

       Cap. 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 
   

 
1.2. Amenajarea terenului = 0.000 

 
1.3. Amenajari pentru protectia mediului = 0.000 

 
2. Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 0.000 

 
3. Proiectare si asistenta tehnica = 275.560 

 
4. Cheltuieli pentru investitia de baza = 5827.196 

      
6102.756 

  
6,102.756 mii lei x  5.00% = 305.138 

   
  TVA 24% = 73.233 

   
Total cu TVA = 378.371 

Întocmit, 

Ing. Coșofreț Gabriel
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A.5.2.Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei 

   

 
Denumire activitate ANUL  I ANUL  II TOTAL 

LUNA / mii lei cu TVA LUNA / mii lei cu TVA ACTIVITATE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

STUDII, 
DOCUMENTATII, 
AVIZE 

                                                  

53.61 53.61                     
                        

107.22 

LICITATIE 
PROIECTARE 

                                                  

    6.82                                           6.82 

PROIECTARE 
PT+CS+DE 

                                                  

      49.60 49.60 49.60                                     148.80 

VERIFICARE 
PT+CS+DE 

                                                  

          14.88                                     14.88 

LICITATIE LUCRARI                                                   

            3.41 3.41                                 6.82 

ORGANIZARE DE 
SANTIER 

                                                  

                46.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.50 93.00 

EXECUTIE 
LUCRARI 

                                                  

                451.61 451.61 451.61 451.61 451.61 451.61 451.61 451.61 451.61 451.61 451.61 451.61 451.61 451.61 451.61 451.61 7225.72 

ASISTENTA 
TEHNICA 

                                                  

                6.77 6.77 6.77 6.77 6.77 6.77 6.77 6.77 6.77 6.77 6.77 6.77 6.77 6.77 6.77 6.77 108.39 

CONSULTANTA                                                   

1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 24.80 

VERIFICARE SI 
RECEPTIE  

                                                  

                                                  

TOTAL ÎN LUNA 54.64 54.64 7.85 50.63 50.63 65.51 4.44 4.44 505.92 459.42 459.42 459.42 459.42 459.42 459.42 459.42 459.42 459.42 459.42 459.42 459.42 459.42 459.42 505.92   

TOTAL PE 
TRIMESTRE 117.14 166.78 514.80 1378.25 

1378.25 1378.25 1378.25 1424.75 
  

TOTAL ANUAL 2176.97 5559.48 7736.45 
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A.6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENŢEI ECONOMICE 

A.6.1.  Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenţii față de valoarea de 

inventar a construcţiei; 

 

 Ordonatorul principal este Consiliul Județean Vaslui iar fondurile necesare realizării 

investiţiei vor fi obţinute prin accesarea unei finanţări nerambursabile. 

În conformitate cu devizul general al proiectului costul total al investiţiei se ridică la Vt  =  

8.114,822 mii lei (1.878,658 mii euro). Investiţia este estimată pe o perioadă de 24 luni şi 

durata de realizare a investiţiei se preconizează de maxim 16 luni de la data contractării cu 

contractantul declarat câştigător conf. prevederilor Legii 212/2002 cu modificările şi completările 

ulterioare. Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare este de 30 de ani conform 

recomandărilor (minim 25 ani) din Documentul de lucru nr. 4 - „Orientări Privind Metodologia De 

Realizare A Analizei Cost- Beneficiu", elaborate de Comisia Europeană. 

Investiţia este programată a se realiza astfel: 

Valoarea totală (INV), 

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor lunii iulie 2015 (1 euro la 

28.07.2015 = 4,4155  lei curs B.N.R. ) este de: 

Vt  =  8.114,822 mii lei (1.878,658 mii euro). 

Din care C+M =  7.318,723 mii lei ( 1.698,362 mii euro ). 

Valoarea totală a investiţiei ( exclusiv TVA ) la nivelul preţurilor lunii iulie 2015 (1 euro la 

28.07.2015 = 4,4155  lei curs B.N.R. ) este de: 

Vt  =  6.559,622 mii lei ( 1.485,590 mii euro  ) 

Din care C+M =  5.902,196 mii lei   ( 1.336,699 mii euro ) 

Durata de realizare ( luni ):      

= 24 luni din care durata de execuţie a lucrărilor = 16 luni 

 

 Beneficii socio-economice aşteptate: 

În timp ce reducerea costurilor de operare a vehiculelor pot fi evaluate din punct de vedere 

monetar, beneficiile externe nu pot fi estimate cu acurateţe în valori monetare, aceste beneficii 

sunt următoarele: 

- reducerea nivelului de zgomot: acest efect este dificil de estimat, deşi se poate 

presupune în mod rezonabil ca zgomotul cauzat de autovehiculele ce folosesc un drum 

reabilitat se va situa sub nivelul zgomotului generat de traficul care se produce pe un drum aflat 

într-o stare rea. 

- scăderea nivelului de poluare a aerului: literatura de specialitate atestă faptul că emisiile 

de compuşi organici volatili, monoxid de carbon şi oxizi de azot scad pe măsură ce viteza de 

deplasare a autovehiculelor creşte în timp ce oxizii de sulf rămân la acelaşi nivel. Deoarece 

reabilitarea străzilor analizate permite mărirea vitezei de deplasare a autovehiculelor se poate 

presupune în mod rezonabil ca proiectul va avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte 

reducerea poluării aerului. 

- schimbări climatice: estimarea impactului proiectului asupra schimbărilor climatice ar 

avea mai degrabă un caracter speculativ, decât realist, deşi un lucru este cert: reducerea 
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consumului de combustibil contribuie la reducerea emisiilor de CO2 echivalent, în timp ce 

lucrările de construcţii şi cele de întreţinere vor genera emisii suplimentare de CO2 echivalent. 

Deoarece este dificil de estimat în ce măsură primul efect îl compensează sau nu pe al doilea, 

vom presupune că diferenţa este neglijabilă. Cu toate acestea în evidenţele empirice ce au avut 

drept scop examinarea relaţiei dintre volumul comerţului, deschiderea spre comerţ şi creşterea 

economică în regiunile cu infrastructura modernă indică un efect pozitiv al primelor două cauze 

asupra creşterii economice. 

În ceea ce priveşte tarifele, drumul propus pentru modernizare se încadrează în categoria 

drumurilor şi de aceea nu se vor percepe taxe sau tarife pentru utilizarea lor. Proiectul nu este 

unul generator de venituri, nu vor fi beneficii financiare, însă se urmăreşte obţinerea de beneficii 

socio-economice. 

Analiza opţiunilor  

Au fost avute în vedere pentru analiza opţiunilor trei alternative: 

 Alternativa 1: Numită şi varianta zero sau varianta fără investiţie. 

 Alternativa 2: Modernizarea sectorului de drum județean DJ 243C cu structură rutieră 

rigidă. 

 Alternativa 3: Modernizarea sectorului de drum județean DJ 243C cu structură rutieră 

suplă. 

 Analiza SWOT a alternativelor este prezentată în continuare: 

Alternativa 2  

Puncte tari Puncte slabe 

Fluidizarea substanţială a traficului; 

Siguranţa în circulaţie crescută;  

Timp de trafic redus;  

Preluarea traficului prognozat. 

Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice 

complexe; 

Durata de execuţie mai lungă; 

Externalităţi negative pe durata execuţiei. 

Oportunităţi Riscuri 

Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări 

suplimentare majore. 
Traficul prognozat nu se va realiza. 

 

Alternativa 3  

Puncte tari Puncte slabe 

Fluidizarea substanţială a traficului; 

Siguranţa în circulaţie crescută;  

Timp de trafic redus;  

Preluarea traficului prognozat. 

Soluţie tehnică cu implicaţii tehnologice 

complexe; 

Durata de execuţie mai lungă; 

Externalităţi negative pe durata execuţiei. 

Oportunităţi Riscuri 

Configuraţia terenului permite adoptarea soluţiei fără lucrări 

suplimentare majore. 
Traficul prognozat nu se va realiza. 

În urma analizei opţiunilor a celor trei variante elaboratorul a recomandat şi 

beneficiarul a analizat şi şi-a însuşit alternativa 3 - Modernizarea sectorului de drum 

județean DJ 243C cu structură rutieră suplă.  

 

Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară, fluxul 

cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost beneficiu 

Analiza financiară se realizează din punctul de vedere al beneficiarului. Dacă beneficiarul 
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şi operatorul nu sunt aceeaşi entitate, trebuie luată în considerare o analiză financiară 

consolidata (ca şi cum ar fi aceeaşi entitate); rata de actualizare recomandată este de 8% 

pentru RON). 

 Analiza financiară va evalua: 

 Profitabilitatea financiară a investiţiei în proiect determinată cu indicatorii VAN 

(valoarea actualizată netă) şi RIR (rata internă de rentabilitate). Total valoare investiţie 

include totalul costurilor eligibile şi neeligibile din Devizul general de cheltuieli. 

Valoarea totală (INV), 

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor lunii iulie 2015 (1 euro la 

28.07.2015 = 4,4155  lei curs B.N.R. ) este de: 

Vt  =  8.114,822 mii lei (1.878,658 mii euro). 

Din care C+M =  7.318,723 mii lei ( 1.698,362 mii euro ). 
 

Finanţarea investiţiei 

Finanţarea proiectului se va realiza procentual din ajutorul public nerambursabil solicitat  si 

procentual din bugetul local. 

 În urma Calculului RIR şi VAN aferent proiectului (tabelul ataşat cu  analiza RIR şi 

VAN) s-au obţinut următoarele valori: 

  VAN = - 3502942,34 < 0 

   RIR =  -1,82% < 8% 

 Prezentul proiect necesita intervenţie financiară nerambursabila, deoarece VAN este 

negativ, iar RIR mai mic decât rata de actualizare (8%). 

 În urma calcului sustenabilităţii financiare a proiectului (tabelul ataşat cu  calculul 

sustenabilităţii financiare) s-a obţinut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de analiza ai 

proiectului şi un Raport Cost / Beneficiu = 0,161 < 1. 

Analiza economică  inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică ; 

valoarea actuală netă , rata internă de rentabilitate şi raportul cost beneficiu  

Nu este cazul să se realizeze, ea fiind obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore 

(investiţie publică majoră: investiţia publică al cărei cost total depăşeşte echivalentul a 25 

milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul protecţiei mediului, sau echivalentul a 

50 milioane euro,  în cazul investiţiilor promovate în alte domenii). 

Analiza de senzitivitate 

  În cadrul analizei de senzitivitate vor fi identificate variabilele critice care pot influenţa 

performanta financiară a proiectului. Se va analiza modul în care variaţia acestora, în plus sau 

în minus, influenţează indicatorii calculaţi în cadrul analizei financiare: 

  În urma analizelor de senzitivitate ale variabilelor proiectului s-au obţinut următoarele 

rezultate (tabelul ataşat cu  analiza de senzitivitate). 

Analiza de risc 

 Se va efectua o analiză de risc calitativă (prezentată descriptiv), pentru variabilele critice 

identificate în analiza de senzitivitate, precum şi pentru celelalte riscuri care pot apărea pe 

parcursul implementării investiţiei (tehnice, de mediu, financiare, instituţionale şi legale) şi 

măsuri de diminuare a acestora. 
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Prognoza veniturilor din exploatare a investitiei 

                                   Venituri din exploatare 

Nr. Crt. Categoria UM An I An II An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 

Venituri valorice previzionate 

1 Venituri proprii din impozite si taxe RON 0.00 0.00 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

2 Venituri din fonduri externe RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total venituri  RON 0.00 0.00 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

  
  

 
                                                              Prognoza cheltuielilor de exploatare a investitiei 

                                   Cheltuieli de exploatare 

Nr. Crt. Categoria UM An I An II An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30 

1 Materii prime si materiale RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 Utilitati (energie) RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 Intretinere si reparatii RON 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 

4 Salarii si asigurari sociale RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Taxe si impozite RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Rate plus dobanzi la credite pe termen mediu si lung RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Alte cheltuieli operationale RON 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

8 Cheltuieli totale de exploatare RON 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

                                                                                                         Tabel analiza RIR si VAN 

                                   
Nr. Crt Denumire cheltuieli 

VALOARE -  MII RON 

Implementare Perioada exploatare 

anul I* anul II* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 2176.97 555.95 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

2 Venituri din fonduri externe   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 2176.97 555.95 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

4 Studii, documentatii si avize 107.22   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Licitatie PT+CS+DDE 6.82   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Proiectare PT+CS+DE 148.80   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Verificare PT+CS+DE 14.88   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 Licitatie lucrari 6.82   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 Organizare de santier 46.50 46.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Amenajare pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 Executie lucrari 1806.43 5419.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Asistenta tehnica 27.10 81.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 Consultanta 12.40 12.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 Cheltuieli diverse si neprevazute     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 2176.97 5559.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 Utilitati (energie) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18 Intretinere si reparatii 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 

19 Salarii si asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 Taxe si impozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Rate plus dobanzi la credite pe termen mediu si lung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

22 Alte cheltuieli operationale 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

23 TOTAL COSTURI DE EXPLOATARE A INVESTITIEI 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

24 TOTAL IESIRI DE NUMERAR  2176.97 5559.48 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

25 Valoarea reziduala a investitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

26 Flux de numerar net 0.00 -5003.53 66.00 67.46 68.95 70.47 72.03 73.61 75.23 76.88 78.57 80.30 82.05 83.85 85.68 87.56 89.10 91.05 93.04 95.06 97.13 98.85 101.00 103.20 105.45 107.74 109.64 111.91 114.23 116.59 119.00 121.09 

27 Rata de actualizare 8% 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 

28 Flux de numerar actualizat 0.00 -4289.72 52.39 49.59 46.93 44.41 42.03 39.77 37.63 35.61 33.70 31.89 30.17 28.55 27.01 25.56 24.08 22.78 21.56 20.40 19.30 18.18 17.20 16.28 15.40 14.57 13.73 12.97 12.26 11.59 10.95 10.32 

29 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -3502942.34 

30 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -1.82% 

                           
 

Prezentul proiect necesita interventie financiara nerambursabila, deoarece VAN este negativ iar RIR mai mic decat rata de actualizare (8%). 

 
                                           

     
                                                            

     
                                                            

Tabel caculul sustenabilitatii financiare: Flux de numerar cumulat si Raport Cost/Beneficiu 

                  
 

  

 
               

Nr. Crt Denumire categorie 

                                   VALOARE -  MII RON 

Implementare Perioada exploatare 

anul I anul II anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 

1 Ajutor public nerambursabil  224.13 3425.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Venituri proprii din impozite si taxe locale 2176.97 555.95 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

6 Total fluxuri de intrari 2401.10 3981.23 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

7 Total costuri de exploatare 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

8 Total cheltuieli cu investitia  2176.97 5559.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 Total fluxuri de iesiri 2176.97 5559.48 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

10 Flux de numerar 224.13 -1578.25 66.00 67.46 68.95 70.47 72.03 73.61 75.23 76.88 78.57 80.30 82.05 83.85 85.68 87.56 89.10 91.05 93.04 95.06 97.13 98.85 101.00 103.20 105.45 107.74 109.64 111.91 114.23 116.59 119.00 121.09 

11 Flux de numerar total cumulat 224.13 -1578.25 66.00 67.46 68.95 70.47 72.03 73.61 75.23 76.88 78.57 80.30 82.05 83.85 85.68 87.56 89.10 91.05 93.04 95.06 97.13 98.85 101.00 103.20 105.45 107.74 109.64 111.91 114.23 116.59 119.00 121.09 

12 Factor de actualizare 8% 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.25 0.23 0.21 0.20 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 

13 Costurile de exploatare actualizate 0.00 0.00 11.11 10.39 9.72 9.09 8.50 7.95 7.43 6.95 6.50 6.08 5.69 5.32 4.97 4.65 4.45 4.16 3.89 3.64 3.40 3.25 3.04 2.85 2.66 2.49 2.38 2.24 2.11 1.98 1.87 1.79 

14 Veniturile obtinute din exploatare actualizate 0.00 0.00 63.51 59.98 56.65 53.50 50.53 47.72 45.07 42.57 40.20 37.97 35.86 33.87 31.98 30.21 28.53 26.94 25.45 24.03 22.70 21.44 20.25 19.12 18.06 17.06 16.11 15.21 14.37 13.57 12.82 12.10 

15 Raport cost/beneficii <= 1 0.161 

  * anul I si II - anii implementarii proiectului 



 

Str. Zugravi, nr. 15, IAŞI, ROMÂNIA, Tel: +40 0332 440 778, Fax: +40 0332 440 779, 

office@bodoinvest.com, www.bodoinvest.com, RO 18156097,  J22/2875/2005,  Capital social: 200 lei 

PROIECTARE. CONSULTANŢĂ. ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
 

 

 
Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : +5% 

                                                                      

Nr. Crt Denumire cheltuieli 

VALOARE -  MII RON 

Implementare Perioada exploatare 

anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 2176.97 555.95 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 2176.97 555.95 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

3 Studii, documentatii si avize 112.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Licitatie PT+CS+DDE 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Proiectare PT+CS+DE 156.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Verificare PT+CS+DE 15.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Licitatie lucrari 7.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 Organizare de santier 48.83 48.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 Amenajare pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Executie lucrari 1896.75 5690.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 Asistenta tehnica 28.45 85.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Consultanta 13.02 13.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 Cheltuieli diverse si neprevazute     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 2394.67 5837.456 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Utilitati (energie)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 Intretinere si reparatii   0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 

18 Salarii si asigurari sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 Taxe si impozite   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 Rate plus dobanzi la credite pe termen mediu si lung   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Alte cheltuieli operationale   0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

22 TOTAL COSTURI DE EXPLOATARE A INVESTITIEI   0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

23 TOTAL IESIRI DE NUMERAR    2285.82 5837.46 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

24 Valoarea reziduala a investitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

25 Flux de numerar net   -108.85 -5281.51 66.00 67.46 68.95 70.47 72.03 73.61 75.23 76.88 78.57 80.30 82.05 83.85 85.68 87.56 89.10 91.05 93.04 95.06 97.13 98.85 101.00 103.20 105.45 107.74 109.64 111.91 114.23 116.59 119.00 121.09 

26 Rata de actualizare 8%   0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 

27 Flux de numerar actualizat -100.79 -4528.04 52.39 49.59 46.93 44.41 42.03 39.77 37.63 35.61 33.70 31.89 30.17 28.55 27.01 25.56 24.08 22.78 21.56 20.40 19.30 18.18 17.20 16.28 15.40 14.57 13.73 12.97 12.26 11.59 10.95 10.32 

28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -3842045.88 

29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -2.21% 

                                   
                                   Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : -5% 

                                                                      

Nr. Crt Denumire cheltuieli 

VALOARE -  MII RON 

Implementare Perioada exploatare 

anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 2176.97 555.95 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 2176.97 555.95 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

3 Studii, documentatii si avize   101.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Licitatie PT+CS+DDE   6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Proiectare PT+CS+DE   141.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Verificare PT+CS+DE   14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Licitatie lucrari   6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 Organizare de santier   44.18 44.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 Amenajare pentru protectia mediului   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Executie lucrari   1716.11 5148.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 Asistenta tehnica   25.74 77.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Consultanta   11.78 11.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 Cheltuieli diverse si neprevazute       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 2068.12 5281.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 Materii prime si materiale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Utilitati (energie)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 Intretinere si reparatii   0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 

18 Salarii si asigurari sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 Taxe si impozite   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 Rate plus dobanzi la credite pe termen mediu si lung   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Alte cheltuieli operationale   0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

22 TOTAL COSTURI DE EXPLOATARE A INVESTITIEI   0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

23 TOTAL IESIRI DE NUMERAR    2068.12 5281.51 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

24 Valoarea reziduala a investitie -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

25 Flux de numerar net   108.85 -4725.56 66.00 67.46 68.95 70.47 72.03 73.61 75.23 76.88 78.57 80.30 82.05 83.85 85.68 87.56 89.10 91.05 93.04 95.06 97.13 98.85 101.00 103.20 105.45 107.74 109.64 111.91 114.23 116.59 119.00 121.09 

26 Rata de actualizare 8%   0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 

27 Flux de numerar actualizat 100.79 -4051.41 52.39 49.59 46.93 44.41 42.03 39.77 37.63 35.61 33.70 31.89 30.17 28.55 27.01 25.56 24.08 22.78 21.56 20.40 19.30 18.18 17.20 16.28 15.40 14.57 13.73 12.97 12.26 11.59 10.95 10.32 

28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -3163838.80 

29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -1.43% 
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Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : +10% 

                                                                      

Nr. Crt Denumire cheltuieli 

VALOARE -  MII RON 

Implementare Perioada exploatare 

anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 2176.97 555.95 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 2176.97 555.95 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

3 Studii, documentatii si avize   117.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Licitatie PT+CS+DDE   7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Proiectare PT+CS+DE   163.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Verificare PT+CS+DE   16.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Licitatie lucrari   7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 Organizare de santier   51.15 51.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 Amenajare pentru protectia mediului   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Executie lucrari   1987.07 5961.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 Asistenta tehnica   29.81 89.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Consultanta   13.64 13.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 Cheltuieli diverse si neprevazute       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 2394.67 6115.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 Materii prime si materiale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Utilitati (energie)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 Intretinere si reparatii   0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 

18 Salarii si asigurari sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 Taxe si impozite   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 Rate plus dobanzi la credite pe termen mediu si lung   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Alte cheltuieli operationale   0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

22 TOTAL COSTURI DE EXPLOATARE A INVESTITIEI   0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

23 TOTAL IESIRI DE NUMERAR    2394.67 6115.43 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

24 Valoarea reziduala a investitie -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

25 Flux de numerar net   -217.70 -5559.48 66.00 67.46 68.95 70.47 72.03 73.61 75.23 76.88 78.57 80.30 82.05 83.85 85.68 87.56 89.10 91.05 93.04 95.06 97.13 98.85 101.00 103.20 105.45 107.74 109.64 111.91 114.23 116.59 119.00 121.09 

26 Rata de actualizare 8%   0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 

27 Flux de numerar actualizat -201.57 -4766.36 52.39 49.59 46.93 44.41 42.03 39.77 37.63 35.61 33.70 31.89 30.17 28.55 27.01 25.56 24.08 22.78 21.56 20.40 19.30 18.18 17.20 16.28 15.40 14.57 13.73 12.97 12.26 11.59 10.95 10.32 

28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -4181149.42 

29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -2.60% 

                                                                      Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : -10% 
                                                                      

Nr. Crt Denumire cheltuieli 

VALOARE -  MII RON 

Implementare Perioada exploatare 

anul I* anul III* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 Venituri proprii din impozite si taxe locale 2176.97 555.95 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR 2176.97 555.95 80.00 81.60 83.23 84.90 86.59 88.33 90.09 91.89 93.73 95.61 97.52 99.47 101.46 103.49 105.56 107.67 109.82 112.02 114.26 116.54 118.88 121.25 123.68 126.15 128.67 131.25 133.87 136.55 139.28 142.07 

3 Studii, documentatii si avize   96.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 Licitatie PT+CS+DDE   6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 Proiectare PT+CS+DE   133.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Verificare PT+CS+DE   13.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 Licitatie lucrari   6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 Organizare de santier   41.85 41.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 Amenajare pentru protectia mediului   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 Executie lucrari   1625.79 4877.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11 Asistenta tehnica   24.39 73.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 Consultanta   11.16 11.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 Cheltuieli diverse si neprevazute       0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 1959.27 5003.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 Materii prime si materiale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Utilitati (energie)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 Intretinere si reparatii   0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97 

18 Salarii si asigurari sociale   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 Taxe si impozite   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 Rate plus dobanzi la credite pe termen mediu si lung   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 Alte cheltuieli operationale   0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01 

22 TOTAL COSTURI DE EXPLOATARE A INVESTITIEI   0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

23 TOTAL IESIRI DE NUMERAR    1959.27 5003.53 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98 

24 Valoarea reziduala a investitie -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

25 Flux de numerar net   217.70 -4447.59 66.00 67.46 68.95 70.47 72.03 73.61 75.23 76.88 78.57 80.30 82.05 83.85 85.68 87.56 89.10 91.05 93.04 95.06 97.13 98.85 101.00 103.20 105.45 107.74 109.64 111.91 114.23 116.59 119.00 121.09 

26 Rata de actualizare 8%   0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085 

27 Flux de numerar actualizat 201.57 -3813.09 52.39 49.59 46.93 44.41 42.03 39.77 37.63 35.61 33.70 31.89 30.17 28.55 27.01 25.56 24.08 22.78 21.56 20.40 19.30 18.18 17.20 16.28 15.40 14.57 13.73 12.97 12.26 11.59 10.95 10.32 

28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -2824735.26 

29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8% -1.04% 
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Risc identificat 

Gradul de 

risc 

acceptat 

Strategia 

de 

abordare 

a riscului Contracararea riscului 

I.Variabile critice identificate in analiza de senzitivitate 

Modificarea costurilor de exploatare controlat 

impartire si 

control 

controlul periodic al documentelor, cheltuielilor si 

gradul de utilizare al investitiei 

Modificarea valorii investitiei in perioada de implementare  controlat control 

control financiar periodic al cheltuielilor cu investitia si 

fluxurilor de numerar 

II. Riscuri de ordin tehnic 

Neexecutarea lucrarii la calitatea proiectata in timpul si 

costurile stabilite asigurat 

impartire si 

control 

incheierea unor contracte ferme cu ajutorul unor firme 

specializate, astfel incat sa existe masuri de 

penalizare pentru nerespectarea termenilor 

contractuali 

Solutiile tehnice proiectate sa nu fie adecvate lucrarii controlat diversificare 

planificarea in detaliu a solutiilor si stabilirea unor 

marje de eroare inca din faza de proiectare 

Lucrarea efectuata sa nu functioneze la parametri 

proiectati controlat diversificare 

realizarea unor caiete de sarcini cat mai detaliate si 

incheierea unor contracte de calitate cu firma 

furnizoare de lucrari 

III. Riscuri de mediu 

Evenimente meteorologice si seismice care conduc la 

intarzierea si nerealizarea conforma a proiectului necontrolat accept 

realizarea unor studii preliminare cu privire la 

conditiile de mediu ale zonei 

IV. Riscuri financiare 

Sistarea sau intreruperea finantarii proiectului asigurat control 

realizarea documentatiei conform ghidului 

solicitantului si atasarea tuturor avizelor solicitate. 

Verificare amanuntita a proiectului pe perioada de 

pregatire si implementare. 

Depasirea costurilor preconizate (ca urmare a cresterii 

preturilor la materiale si manopera) controlat control 

stabilirea unui sistem de control al costurilor si 

includerea in previziuni si bugetul local al unor 

factori de actualizare 

Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile 

neeligibile si conexe asigurat 

impartire si 

control 

stabilirea cat mai exacta a valorii cheltuielilor 

neeligibile si conexe, precum si planificarea 

acestora. 

V. Riscuri legale 

Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu necontrolat accept N/A 

Nerealizarea procedurilor de achizitie publica conform 

OUG 34/2006 asigurat control 

specializarea sau angajarea unei persoane cu 

pregatire in achizitii publice. Verificarea exacta a 

indeplinirii conditiilor conform legislatiei. 

 

A.7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTIȚIEI 

Finanţarea investiţiei se va realiza din fonduri de la bugetul Consiliului Județean Vaslui, 

fonduri atrase de la bugetul de stat, precum şi din alte fonduri legal constituite – fonduri 

externe, multisursă, nerambursabile. 
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A.8. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN 

REALIZAREA INVESTIȚIEI 

1. Număr de locuri create în faza de execuție; 

Pentru faza de execuție se estimează un necesar de 20 locuri de muncă pe durata de 

execuție de 12 luni, acestea fiind ocupate de 10 angajați calificați, cu contract de muncă pe 

durata nedeterminată, proveniți din structura de personal angajat a executantului și 10 noi locuri 

de muncă pe durata de execuție de 16 luni, muncitori necalificați, sezonieri proveniți din rândul 

localnicilor. 

2. Numar de locuri de munca create in faza de operare; 

Supravegherea și menținerea condițiilor necesare pentru o bună administrare, 

întreținere și exploatare a drumului, rigolelor betonate, podețelor tubulare și semnalizarii rutiere 

vor fi facute pe întreaga durată a anului. 

Numărul de locuri de muncă nou create va fi: 

- muncitor întreținere drumuri = 1,0 loc; 

- tehnician = 0,1 loc; 

total = 1,10 locuri 

Lucrările de reparații curente și reparații capitale se vor realiza pe baza de proiect, prin 

contract de profil incheiat cu o firmă specializată, costurile necesare se vor suporta din bugetul 

local și fonduri atrase de la bugetul de stat. 

 

A.9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI 

1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei); 

Valoarea totală a investiţiei ( inclusiv TVA ) la nivelul preţurilor lunii iulie 2015 (1 

euro la 28.07.2015 = 4,4155  lei curs B.N.R. ) este de: 

Vt  =  8.114,822 mii lei (1.878,658 mii euro). 

Din care C+M =  7.318,723 mii lei ( 1.698,362 mii euro ). 

 

2. Eşalonarea investiţiei (INV/C+M); 

Anul 1 – Valoare investiție inclusiv TVA = 2.176,97 mii lei / C+M= 1.829,681 mii lei 

Anul 2 - Valoare investiție inclusiv TVA = 5.559,48 mii lei / C+M= 5.489,042 mii lei 

 

3. Durata de realizare (luni); 

Durata de realizare ( luni )= 24 luni 

din care durata de execuţie a lucrărilor = 16 luni. 

 

4. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 

Nr. crt. Denumire drum Lungime - km Suprafața - mp 

1 DJ 243 C 5,430 45.592,00m2 
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5. Indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia. 

 

Prin realizarea investiției se va adăuga la valoarea actuală a construcțiilor valoarea 

nouă rezultată din costurile totale necesare execuției investiției. 
Valoare investiție cu care se va suplimenta valoarea actuală a drumului este de 

7.318,723 mii lei. 

 

A.10. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU 
 

Documentația va fi însoțită în procesul de promovare a finantarii sale de următoarele 

avize și acorduri : 

 Decizia ordonatorului principal de credite, privind necesitatea și oportunitatea 

investiției; 

 Certificatul de urbanism, continând lista avizelor necesare demarării investiției; 

 Acordul de mediu; 

 Avizul ISU; 

 Alte avize sau acorduri solicitate de investitor și legislatia în vigoare. 

 

 

 

Întocmit, 

ing. Coșofreț Gabriel 

  

 


