

HOTĂRÂREA Nr. _____/2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

- având în vedere expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- având în vedere Scrisoarea de notificare nr. 12.207/OI/23.07.2013 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamț, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 6396/23.07.2013;
- având în vedere adresa nr. 11.866/OI/17.07.2013 a Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamț, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr.6534/22.07.2013;
- având în vedere Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 92/16.07.2009 privind aprobarea proiectului **„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui”** și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare aduse prin Hotărârea nr.51/2010 privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a realizării proiectului tehnic și Hotărârea nr. 77/2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 3.1 - Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”;
- având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ;
- având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
- având în vedere Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr.2241/22.07.2008 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul operațiunilor din Domeniul Major de Intervenție 3.1 - Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” din cadrul Programului Operațional Regional” (POR) 2007-2013;
- având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru Obiectivul Convergență, cu modificările și completările ulterioare;
- având în vedere prevederile Instrucțiunii Autorității de Management a Programului Operațional Regional nr. 50/2010;
- având în vedere prevederile Instrucțiunii Autorității de Management a Programului Operațional Regional nr.92/2012;

- in temeiul dispozițiilor art.91 alin.(1) lit.b), alin (3) lit.f) si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. - Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 92/2009 privind aprobarea proiectului *„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui”* și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare aduse prin Hotărârea nr. 51/2010 privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului *„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de urgență Vaslui”* și a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a realizării proiectului tehnic și Hotărârea nr. 77/2010 pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului *„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui”* și a cheltuielilor legate de proiect, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1- Se aprobă proiectul **„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”** în valoare totală de **71.002.115,79 lei**, din care:

- cheltuieli eligibile- 57.368.356,63 lei;
- cheltuieli neeligibile- 45.792,80 lei;
- TVA- 13.587.966,36 lei.”

2. Articolul 2, alin (1) și alin. (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 2- (1) Se aprobă contribuția ce revine Consiliului județean Vaslui, de 2 % din costurile eligibile aferente proiectului prevăzut la art. 1, în valoare de **1.147.367,14 lei**.

(2) Se aprobă toate costurile neeligibile ale proiectului menționat la art.1, în valoare de **13.633.759,16 lei (din care 13.587.966,36 lei TVA)**, inclusiv costurile conexe.”

Vaslui, _____ august 2013

P R E Ș E D I N T E,
Dumitru BUZATU

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui,
Gheorghe Stoica

EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului judetean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului judetean de Urgenta Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificarile ulterioare

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI,

Unitatea Administrativ - Teritoriala Judetul Vaslui implementeaza, in perioada 10.12.2010-09.07.2014, proiectul **„Reabilitarea, Modernizarea si Echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui”, cod SMIS 11623**, in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr. 92/2009, modificata prin hotararile nr. 51/2010 si 77/2010, au fost aprobate proiectul si cheltuielile legate de proiect. Astfel, prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 77/30 iulie 2010, valoarea totala aprobata a proiectului era de **72.675.905,96 lei**. Contributia Consiliului Judetean Vaslui era estimata **la 1.171.813,04 lei**, iar cheltuielile neeligibile la **14.085.253,96 lei** (din care 14.074.938,96 lei TVA si 10.315 lei obiecte de inventar).

La data de 31.07.2013, proiectul este realizat in proportie de 65%.

In prezent, este necesara modificarea bugetului proiectului, din urmatoarele motive:

1. Potrivit Instructiunii Autoritatii de Management a Programului Operational Regional nr. 50/2010, dupa rambursarea a minim 40 % din valoarea contractului de lucrari, beneficiarii au obligatia de a solicita incheierea de acte aditionale la contractele de finantare, in vederea diminuarii bugetului proiectului cu sumele rezultate din economiile realizate in urma derularii procedurilor de achizitie si a incheierii contractelor de furnizare/servicii/lucrari.

Prin adresa nr. 11866/OI/17.07.2013, inregistrata la Consiliul Judetean Vaslui sub nr. 6534/22.07.2013, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013, a solicitat reducerea valorii contractului de finantare potrivit instructiunii 50/2010.

2. Pe de alta parte, modificarea bugetului proiectului este necesara si ca urmare a Procesului verbal de control nr. 2/07.02.2013 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Vaslui. In urma controlului efectuat, s-a constatat ca proiectul in curs de executie, avizat initial de ISU Vaslui, nu respecta cerintele in vigoare privind asigurarea fluxurilor de evacuare a persoanelor care nu se pot evacua singure, asigurarea timpilor de evacuare și a lungimii maxime a cailor de evacuare pentru constructiile spitalicești, stabilite potrivit normativelor P118/99 si NP 015/97. In consecinta, **a fost necesara revizuirea proiectului tehnic nr. 19/2010** din cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de

Urgenta Vaslui”, in conformitate cu prevederile Instructiunii 92/31.08.2012 a Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional, cap. III, art. 15 pct.b). Proiectul tehnic a fost revizuit de catre S.C. T.D.D. Concept Studio S.R.L Iasi (proiectantul initial), care a propus **suplimentarea proiectului tehnic cu urmatoarele masuri compensatorii specifice situatiilor de urgenta in caz de incendiu:**

- Pentru indeplinirea cerintelor actuale se propune ca masura compensatorie **construirea unei scari de evacuare**, amplasata optim pentru indeplinirea cerintelor de functionare a spitalului, de comun acord cu partile implicate in realizarea proiectului.
- S-au separat nivelurile supraterane de cele subterane prin usi etanse la foc 1 ora.
- Compartimentul de incendiu format din corpurile A si B este separat fata de compartimentul de incendiu format din corpul C, cu obloane rezistente la foc 45’.

Precizam ca Instructiunea 92/2012 prevede, la cap. III, art. 15, pct. b, posibilitatea realizarii unor lucrari suplimentare, absolut necesare pentru buna implementare a contractului de finantare, care nu sunt rezultatul unor calamitati naturale dovedite, descoperirilor arheologice si/sau a unor lucrari ascunse care nu au putut fi prevazute ca urmare a investigatiilor tehnice care au stat la baza proiectului, ci sunt lucrari suplimentare de natura modificarilor de solutii tehnice ale proiectului de executie, care pot fi separate de lucrarile prevazute a se executa initial. In aceste conditii, prevederile amintite ale Instructiunii 92/2012 permit incheierea unui nou contract de lucrari, in urma derularii unei noi proceduri de achizitie si decontarea acestor lucrari din economiile inregistrate la linia bugetara de constructii din bugetul proiectului.

Valoarea devizului general al proiectului tehnic revizuit, care contine masurile compensatorii mentionate mai sus, este de 2.573.870,16 lei exclusiv TVA, din care lucrari de constructii (inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute) 2.494.258,8 lei. **Valoarea acestor cheltuieli poate fi suportata integral din economiile realizate in cadrul proiectului, in urma derularii procedurilor de achizitie si a incheierii contractelor de servicii/lucrari.**

Mentionam ca, potrivit Instructiunii 92/2012, proiectul tehnic revizuit a fost depus la Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est, pentru avizare, in data de 17.07.2013. Prin adresa nr. 12.207/23.07.2013, proiectul tehnic a fost declarat conform cu prevederile legale in vigoare si cu prevederile Instructiunii 92/2012 si s-a solicitat demararea procedurilor de incheiere a unui act aditional la contractul de finantare, pentru a modifica sectiunile cererii de finantare afectate de revizuirea proiectului tehnic, printre care si bugetul proiectului.

3. Proiectul de reabilitare, modernizare si echipare a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui prevedea, printre altele, dotarea cu 30 perechi sisteme separatoare paturi (60buc), in valoare estimata de 138.138,48 lei, respectiv 4.604,62 lei/set, inclusiv TVA. Conform acestei valori, sistemele separatoare paturi se incadrau la categoria mijloacelor fixe si au fost incluse in bugetul proiectului la capitolul de cheltuieli eligibile. In urma desfasurarii licitatiei pentru atribuirea contractului de furnizare mobilier medical, pretul sistemelor de separare paturi a scazut la valoarea de 1.468,36 lei/set, inclusiv TVA, fiind considerat obiect de inventar. In consecinta, **suma de 35.524,80 lei, exclusiv TVA , precum si TVA-ul aferent, de 8.525,95 lei, decontate pentru furnizarea celor 30 perechi sisteme separatoare, a fost considerat de finantator drept cheltuiala neeligibila.** Precizam ca, potrivit Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr.2241/22.07.2008 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor din Domeniul Major de Interventie 3.1 – Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate” din cadrul

Programului Operational Regional” (POR) 2007-2013, numai dotarile din categoria mijloacelor fixe sunt considerate cheltuieli eligibile.

Din cele trei motive enumerate mai sus, este necesara **incheierea unui act aditional la contractul de finantare, prin care sa se realizeze modificarea bugetului proiectului**, dupa cum urmeaza:

NR. CRT.	SURSE DE FINANTARE	VALOARE
I	Valoarea totala a proiectului, d.c.:	71.002.115,79
a.	Valoarea neeligibila a proiectului	45.792,80
b.	Valoarea eligibila a proiectului	57.368.356,63
c.	TVA	13.587.966,36
II	Contributia proprie în proiect, d.c.:	1.193.159,94
a.	Contributia solicitantului la chelt eligibile	1.147.367,14
b.	Contributia solicitantului la chelt neeligibile	45.792,80
c.	Autofinantarea proiectului*	-
III	TVA	13.587.966,36
IV	ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA	56.220.989,49

Hotararea Consiliului Judetean Vaslui de aprobare a noilor valori ale bugetului proiectului este solicitata de Autoritatea de Management a Programului Operational Regional, in vederea aprobarii actului aditional la contractul de finantare.

Avand în vedere cele prezentate mai sus, va rog sa aprobatî proiectul de hotarare propus, in forma prezentata.

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALĂ, INTEGRARE EUROPEANĂ,
RELAȚII INTERNAȚIONALE

R A P O R T

asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

În baza prevederilor art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția dezvoltare locală, integrare europeană, relații internaționale a studiat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare.

Proiectul corespunde prevederilor din Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenție 3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, care menționează expres obligațiile beneficiarilor de finanțare referitoare la proiectul propus. Astfel, în vederea oricăror modificări aduse bugetului proiectului, solicitantul de finanțare trebuie să prezinte hotărârea de aprobare a noii valori a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect.

De asemenea, proiectul de hotărâre propus este în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor 50/2010 și 92/2012 ale Autorității de Management a Programului Operațional Regional 2007- 2013, care prevăd obligația diminuării bugetului proiectului cu economiile înregistrate în urma desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor, respectiv procedura de urmat dacă se constată necesitatea revizuirii proiectului tehnic.

Proiectul de hotărâre propus contribuie la realizarea obiectivelor și rezultatelor stabilite prin contractul de finanțare.

Față de cele prezentate, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre propus, în forma prezentată.

Director executiv,

MIHAELA CHIRCU