

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 92/16.07.2009 privind aprobarea proiectului **„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui”** și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
- referatul managerului de proiect nr. 7972/24.07.2015 privind necesitatea modificării bugetului proiectului **„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui”**;
- prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 3.1 - Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”;

în conformitate cu:

- dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr.2241/22.07.2008 pentru aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul operațiunilor din Domeniul Major de Intervenție 3.1 - Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate” din cadrul Programului Operațional Regional” (POR) 2007-2013;

în temeiul dispozițiilor art.91 alin.(1) lit.b) și d), alin (3) lit.f), alin (5) lit . a) pct. 3 și ale art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 92/2009 privind aprobarea proiectului **„Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui”** și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1- Se aprobă proiectul **“Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”** în valoare totală de **71.002.115,79 lei**, din care:

- cheltuieli eligibile- 57.325.447,16 lei;
- cheltuieli neeligibile- 88.702,27 lei;
- TVA- 13.587.966,36 lei.

2. Articolul 2, alin (1) și alin. (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 2- (1) Se aprobă contribuția ce revine Consiliului Județean Vaslui, de 2 % din costurile eligibile aferente proiectului prevăzut la art. 1, în valoare de **1.146.508,95 lei**.


(2) Se aprobă toate costurile neeligibile ale proiectului menționat la art.1, în valoare de **13.676.668,63 lei** (din care 13.587.966,36 lei TVA), inclusiv costurile conexe.”

Art. II - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcțiile Dezvoltare locală, integrare europeană, relații internaționale, Urbanism, amenajarea teritoriului și achiziții publice, Economică și Serviciul contabilitate din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui.


Vaslui, ____ iulie 2015

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate:
Secretarul județului Vaslui,
Diana – Elena Ursulescu



DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității*
Director executiv,
Manuela Adriana Huideş



**Direcția dezvoltare locală, integrare europeană,
relații internaționale**

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*
Director executiv,
Mihaela Chircu



România
Județul Vaslui
Consiliul Județean
Președinte

EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

DOAMNELOR ȘI DOMNILOR CONSILIERI,

Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vaslui implementează, în perioada 10.12.2010-09.12.2015, proiectul **„Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, cod SMIS 11623**, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 92/2009, modificată prin hotărârile nr. 51/2010, 77/2010 și 177/2013, au fost aprobate proiectul și cheltuielile legate de proiect. Astfel, prin HCJ 177/2013, valoarea totală aprobată a proiectului era de **71.002.115,79 lei**. Contribuția Consiliului Județean Vaslui la cheltuielile eligibile era estimată la **1.147.367,14 lei**, iar cheltuielile neeligibile erau estimate la **13.633.759,16 lei** (din care 13.587.966,36 lei TVA și 45.792,80 lei fara TVA, obiecte de inventar).

Ca urmare a economiilor înregistrate după desfășurarea procedurilor de achiziție publică și încheierea contractelor de servicii/lucrări, în data de 02.07.2015, a fost semnat actul adițional nr. 4 la contractul de finanțare, prin care a fost inclusă în proiect achiziția a 8 echipamente de sterilizare, pentru înnoirea dotării secției de sterilizare centrală a spitalului. Valoarea estimată a acestor echipamente este de **1.034.651,71 lei** exclusiv TVA, la care se adauga **248.316,41 lei TVA**.

La această dată, este necesară majorarea contribuției Consiliului Județean Vaslui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului cu suma de **42.909,47 lei**, fără TVA, prin diminuarea cheltuielilor eligibile cu aceeași sumă (valoarea totală a proiectului rămânând neschimbată), din următoarele motive:

Contractul principal de lucrări de reabilitare și modernizare a corpurilor A, B și parțial corpul C, executate de S.C. GEPROCON S.A. în baza proiectului tehnic nr. 19/2010 elaborat de S.C. T.D.D. CONCEPT STUDIO S.R.L. din Iași, s-a finalizat cu Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8052/02.09.2014.

Ca urmare a proceselor verbale de control ale ISU Vaslui, încheiate în urma verificărilor la obiectivul de investiție pe parcursul derulării lucrărilor, a fost constatată necesitatea revizuirii proiectului tehnic, în scopul construirii unei scări suplimentare de evacuare. Proiectul tehnic revizuit, nr. 40/2013, întocmit de același proiectant, a inclus și alte lucrări constatate ca necesare în urma verificărilor ISU Vaslui, precum: montarea de amortizoare și mânere antipanică pe ușile de evacuare, uși, pereți și cortine rezistente la foc pentru separarea compartimentelor distincte de incendiu și a nivelului subteran de cele supraterane și desfumarea scărilor interioare existente. Ultima revizie a proiectului tehnic a avut loc în luna decembrie 2013.

În urma aprobării de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a proiectului tehnic revizuit, s-au inclus în contractul de finanțare lucrările respective, prin Actul adițional nr. 3/25.02.2014. Ulterior, a avut loc procedura de licitație deschisă, în baza căreia a fost atribuit contractul de lucrări suplimentare nr. 5958/25.06.2014, către S.C. ELITCONSTRUCT S.R.L., în valoare totală de 2.889.200 lei, inclusiv TVA.

La data revizuirii proiectului tehnic, lucrările la corpurile A și B ale spitalului, în zonele în care urmau să se realizeze lucrări în baza proiectului tehnic revizuit, erau deja executate de S.C.

GEPROCON S.A. În consecință, unele dintre aceste lucrări au fost afectate de modificările impuse prin proiectul tehnic revizuit. În acest caz, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, cheltuielile pentru lucrările afectate devin neeligibile.

Lucrările care, potrivit celor expuse mai sus, devin neeligibile, sunt următoarele:

1. montarea unor uși la saloane, pe holuri și la camera centralei de semnalizare incendiu, în valoare totală de 22.365,89 lei (din care 4328,88 lei TVA), care au fost înlocuite cu uși rezistente la foc;
2. execuția unor porțiuni de trotuare din beton, rigolă și soclu la clădire pe fațada de vest, în valoare totală de 12.480,08 lei (din care 2415,50 lei TVA);
3. refacerea zonelor afectate ca urmare a înlocuirii pereților din gipscarton cu pereți rezistenți la foc (în Corp B, etaj I-V, între sălile de mese și holul spre scara suplimentară): refacere tavane gipscarton, refacere pardoseli, refacere lambriu PVC la pereți, în valoare totală de 18.361,77 lei (din care 3553,89 lei TVA).

TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE: 42.909,47 lei, la care se adaugă 10.298,27 lei TVA.

Din acest motiv, este necesară modificarea contribuției totale estimate a Consiliului Județean Vaslui la finanțarea proiectului, după cum urmează:

- contribuția la cheltuieli eligibile- 1.146.508,95 lei, exclusiv TVA;
- contribuția la cheltuieli neeligibile- 88.702,27 lei, exclusiv TVA;
- TVA- 13.587.966,36 lei (din care 13.566.677,82 lei TVA suportat de la bugetul de stat)

Ca urmare a modificărilor propuse, bugetul estimat al proiectului se prezintă astfel:

NR. CRT.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE, lei
I	Valoarea totală a proiectului, d.c.:	71.002.115,79
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	88.702,27
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	57.325.447,16
c.	TVA	13.587.966,36
II	Contribuția proprie în proiect, d.c.:	1.235.211,22
a.	Contribuția solicitantului la chelt eligibile	1.146.508,95
b.	Contribuția solicitantului la chelt neeligibile	88.702,27
III	TVA	13.587.966,36
IV	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	56.178.938,21

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobați proiectul de hotărâre propus, în forma prezentată.

**PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU**

ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALĂ, INTEGRARE EUROPEANĂ,
RELAȚII INTERNAȚIONALE

R A P O R T

asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

În baza prevederilor art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția dezvoltare locală, integrare europeană, relații internaționale a studiat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare.

Proiectul corespunde prevederilor din Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenție 3.1 „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”, referitoare la eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor.

De asemenea, proiectul de hotărâre propus este necesar pentru finalizarea lucrărilor suplimentare la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, rezultate din revizuirea proiectului tehnic, precum și pentru finalizarea proiectului cu finanțare europeană, realizarea obiectivelor și rezultatelor stabilite prin contractul de finanțare.

Față de cele prezentate, considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre propus, în forma prezentată.

Director executiv,

MIHAELA CHIRCU



CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ,
INTEGRARE EUROPEANĂ,
RELĂȚII INTERNAȚIONALE
Nr. 79721 / 24.07. 2015

Aprob,
Presedinte,
(Dumitru BUZATU

REFERAT

privind necesitatea modificării bugetului proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui”

Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vaslui implementează, în perioada 10.12.2010-09.12.2015, proiectul „Reabilitarea, Modernizarea și Echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, cod SMIS 11623, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 92/2009, modificată prin hotărârile nr. 51/2010, 77/2010 și 177/2013, au fost aprobate proiectul și cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:

Nr. Crt.	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE
I	Valoarea totală a proiectului, din care:	71.002.115,79
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	45.792,80
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	57.368.356,63
c.	TVA	13.587.966,36
II	Contribuția proprie în proiect, d.c.:	1.193.159,94
a.	Contribuția solicitantului la chelt eligibile	1.147.367,14
b.	Contribuția solicitantului la chelt neeligibile	45.792,80
III	TVA	13.587.966,36
IV	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	56.220.989,49

La această dată, este necesară majorarea contribuției Consiliului Județean Vaslui la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului cu suma de **42.909,47 lei**, fără TVA, prin diminuarea cheltuielilor eligibile cu aceeași sumă (valoarea totală a proiectului rămânând neschimbată), din următoarele motive:

Contractul principal de lucrări de reabilitare și modernizare a corpurilor A, B și parțial corpul C, executate de S.C. GEPROCON S.A. în baza proiectului tehnic nr. 19/2010 elaborat de S.C. T.D.D. CONCEPT STUDIO S.R.L. din Iași, s-a finalizat cu Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8052/02.09.2014.

Ca urmare a proceselor verbale de control ale ISU Vaslui, încheiate în urma verificărilor la obiectivul de investiție pe parcursul derulării lucrărilor, a fost constatată necesitatea revizuirii proiectului tehnic, în scopul construirii unei scări suplimentare de evacuare. Proiectul tehnic revizuit, nr. 40/2013, întocmit de același proiectant, a inclus și alte lucrări constatate ca necesare în urma verificărilor ISU Vaslui, precum: montarea de amortizoare și mânere antipanică pe ușile de evacuare, uși, pereți și cortine rezistente la foc pentru separarea compartimentelor distincte de incendiu și a nivelului subteran de cele supraterane și desfumarea scărilor interioare existente. Ultima revizie a proiectului tehnic a avut loc în luna decembrie 2013.

În urma aprobării de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a proiectului tehnic revizuit, s-au inclus în contractul de finanțare lucrările respective, prin Actul adițional nr. 3/25.02.2014.

Ulterior, a avut loc procedura de licitație deschisă, în baza căreia a fost atribuit contractul de lucrări suplimentare nr. 5958/25.06.2014, către S.C. ELITCONSTRUCT S.R.L., în valoare totală de 2.889.200 lei, inclusiv TVA.

La data revizuirii proiectului tehnic, lucrările la corpurile A și B ale spitalului, în zonele în care urmau să se realizeze lucrări în baza proiectului tehnic revizuit, erau deja executate de S.C. GEPROCON S.A. În consecință, unele dintre aceste lucrări au fost afectate de modificările impuse prin proiectul tehnic revizuit. În acest caz, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, cheltuielile pentru lucrările afectate devin neeligibile.

Lucrările care, potrivit celor expuse mai sus, devin neeligibile, sunt următoarele:

1. montarea unor uși la saloane, pe holuri și la camera centralei de semnalizare incendiu, în valoare totală de 22.365,89 lei (din care 4328,88 lei TVA), care au fost înlocuite cu uși rezistente la foc;
2. execuția unor porțiuni de trotuare din beton, rigolă și soclu la clădire pe fațada de vest, în valoare totală de 12.480,08 lei (din care 2415,50 lei TVA);
3. refacerea zonelor afectate ca urmare a înlocuirii pereților din gipscarton cu pereți rezistenți la foc (în Corp B, etaj I-V, între sălile de mese și holul spre scara suplimentară): refacere tavane gipscarton, refacere pardoseli, refacere lambriu PVC la pereți, în valoare totală de 18.361,77 lei (din care 3553,89 lei TVA).

TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE: 42.909,47 lei, la care se adaugă 10.298,27 lei TVA.

Din acest motiv, este necesară modificarea contribuției totale estimate a Consiliului Județean Vaslui la finanțarea proiectului, după cum urmează:

- contribuția la cheltuieli eligibile- 1.146.508,95 lei, exclusiv TVA;
- contribuția la cheltuieli neeligibile- 88.702,27 lei, exclusiv TVA;
- TVA- 13.587.966,36 lei (din care 13.566.677,82 lei TVA suportat de la bugetul de stat)

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să inițiați un proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea și echiparea Spitalului județean de Urgență Vaslui" și a cheltuielilor legate de proiect, prin care să se aprobe modificările din bugetul proiectului, în sensul majorării cheltuielilor neeligibile și micșorării cheltuielilor eligibile (în cadrul aceleiași valori totale), după cum urmează:

Nr. crt	SURSE DE FINANȚARE	VALOARE, lei
I	Valoarea totală a proiectului, din care:	71.002.115,79
a.	Valoarea neeligibilă a proiectului	88.702,27
b.	Valoarea eligibilă a proiectului	57.325.447,16
c.	TVA	13.587.966,36
II	Contribuția proprie în proiect, din care :	1.235.211,22
a.	Contribuția solicitantului la chelt eligibile	1.146.508,95
b.	Contribuția solicitantului la chelt neeligibile	88.702,27
III	TVA	13.587.966,36
IV	ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ	56.178.938,21

Intocmit,
Mihaela Chircu
Manager proiect

