ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN

PROIECT DE HOTARARE Nr. 12015

privind asumarea finalizirii lucrarilor aferente proiectului de investitii ,, Reabilitarea sistemului
de alimentare cu api, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din
municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui - Etapa a II-a" de catre
Consiliul Judetean Vaslui, pani la data limita de eligibilitate aferentd POS Mediu 2007-2013,
respectiv 31.12.2015.

avand in vedere:

- expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Vaslui privind asumarea finalizarii
lucrarilor aferente proiectului de investitii ,,Reabilitarea sistemului de alimentare cu apd, a sistemului
de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul
Negresti, judetul Vaslui - Etapa a Il-a" de catre Consiliul Judetean Vaslui

- adresa Ministerului Fondurilor Europene inregistratd la Consiliul Judetean Vaslui sub nr.
7109/03.07.2015;

- referatul Directiei tehnice nr. 7109/03.07.2015 prin care se propune asumarea finalizaril
lucrarilor pand la 31.12.2015 perioada de cligibilitate POS Mediu in cadrul proiectului ..Reabilitarca
sistemului de alimentare cu apé, a sistemulul de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din
municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui - Etapa a lI-a" de cétre Consiliul
Judetean Vaslul, panad la data limitd de eligibilitate aferenta POS Mediu 2007-2013. respectiv
31.12.2015;

- Modificarea Programului  Operational Sectorial Mediu, 1n sensul extinderii listei
beneficiarilor eligibili pentru finantare in cadrul POS Mediu Axa Prioritara 1

- Modificarea Ghidului Solicitantului Axa Prioritara 1. in sensul extinderii listel beneficiarilor
eligibili;

- Instructiunea nr. 312/23.04.2015 a Ministerului Fondurilor Europene privind modalitatea de
aprobare a proiectelor retrospective/allernative aferente Axei  Prioritare 1 ., Extinderea si
modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”;

in conformitate cu:

- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitdti publice nr. 51/2006, ale H.G. nr.
246/2006 pentru aprobarea Strategiel nationale privind accelerarea serviciilor comunitare de utilitati
publice;

- dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;



in temeiul art. 91 alin.(1), lit. b), alin.(3) lit. d) si al art. 97 alin. (1) precum si cele gle art. l2§
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locald, republicata, cu modificarile s
completarile ulterioare;

Consiliul Judetean Vaslui
HOTARASTE:

Art. 1 (I)Avand in vedere investitia ce urmeaza a fi finantata prin programul POS Mediu, ne
angajam ca lucrarile aferente proiectului ,,Reabilitarea sistemului de alimentare cu apd, a sistemului
de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul
Negresti, judetul Vaslui - Etapa a Il-a" sa fie finalizate pana la data limitd de eligibilitate aferentda POS
Mediu 2007-2013, respectiv 31.12.2015.

(2) In cazul in care acest Jucru nu se realizeaza, cheltuielile necesare finalizarii
proiectului vor fi suportate din bugetul beneficiarului pana la data de 30 iunie 2016.

Art. 2. - Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiel Prefectului Judetului Vaslui, Ministerului
Fondurilor Europene, Directitlor Tehnica si Economicd din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judetean, precum si persoanelor abilitate In vederea aducerii la indeplinire.

Vaslui iulie 2015

PRESEDINTE

Dumitru Buzatu

Avizat pentru les{alitate:

2

Directia Administratie Publica,
Am luat la cunogtintd de acest inscris oficial
imi Bium responsabilitatea asupra legalitdatii.

Director executiv,
Adriana-Mamnuela Huides

Directia Tehnica
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea si legalitatea intocmirii acestui inscris oficial
Director Executiv Adjunct,

Berheci Mariana




ROMANIA

JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
privind asumarea finalizarii lucrarilor aferente proiectului de investitii ,,Reabilitarea sistemului
de alimentare cu apd, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din
municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui - Etapa a II-a" de catre
Consiliul Judetean Vaslui, pini la data limiti de eligibilitate aferenta POS Mediu 2007-2013,
respectiv 31.12.2015.

Doamnelor si domnilor consilieri,

Procedura de evaluare a Aplicatiei de Finantare si a Documentelor Suport pentru Proiectul
.Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de
epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti - Etapa a 117, a
fost finalizata.

Un ultim pas fnainte de semnarea contractului de cofinantare, 11 reprezintd verificarea
documentelor privind procedurile de achizitie pentru contractele de lucrari §i servicii din cadrul
proiectului. Aceasta verificare este facutd de Serviciul de Evaluare si Selectie Proiecte, Autoritatea de
Management POS Mediu, Directia de Gestionare Programe, Evaluare si Aprobare Proiecte din cadrul
Ministerului Fondurilor Europene.

Toate lucrarile care fac obiectul cererii de finantare au fost contractate si majoritatea
investitiilor au fost finalizate (in perioada 2011 — 2014). Lucrarile ramase de executat sunt cele
cuprinse in contractul nr. 8490, semnat in 24.11.2010, cu SC Super A Plus K SRL. Acest contract a
fost reziliat, datorita situatiei de insolventd a Antreprenorului. Lucrarile ramase de executat din cadrul
acestui contract fac obiectul unui nou contract (CLBd! — Barlad), a carei procedurd de atribuire a fost
initiata de catre Consiliul Judetean Vaslui. Procedura este la stadiul licitatie electronice si in prezent
este in asteptare datoritd lipsei de fonduri. Acest nou contract a fost inclus spre cofinantare in
Aplicatia de Finantare ,,Reabilitarea sistemului de alimentare cu api, a sistemului de canalizare
si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti -
Etapa a II”.

Includerea acestui contract in Aplicatia de Finantare a fost acceptata de Directia de Evaluare
din cadrul AM POS Mediu cu mentiunea expresa ca finalizarea lucrarilor sd se faca in perioada de
eligibilitate - 31.12.2015. Riscul de nefinalizare a acestor lucrari In perioda de eligibilitate a fost
semnalat 1n scris de catre AM POS Mediu prin intermediul Protocolui de Corectie nr. 4. Ulterior, prin
mail-ul transmis de catre AM POS Mediu (anexat la prezentul referat), inregistrat la CJ Vaslui cu nr.
7109 din data de 03.07.2015, se solicita emiterea unei Hotdrari de Consiliu Judetean privind
asumarea finalizarii lucrarilor panai la data de 31.12.2015.

Emiterea acestei Hotarari, conform Directiei de Evaluare din cadrul AM POS Mediu, este o
conditie obligatorie in contextul semnarii contractului de cofinantare pentru proiectul ,,Reabilitarea
sistemului de alimentare cu apa, a sistemuluil de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din
municipiile Vaslui, Béarlad, Husti si orasul Negresti — Etapa II, judetul Vaslui”.

Avéand in vedere timpul limitat pe care 1l mai are la dispozitie Consiliul Judetean Vaslui pentru
finalizarea acestui contract de lucrari (inclusiv intocmirea cererilor de rambursare pentru lucrarile
prevazute in cererea de finantare) este necesard emiterea in regim de urgentd a unei Hotarari de
Consiliu Judetean in acest sens.

Fata de cele aratate mai sus, supun dezbaterii si aprobarii dumneavoastrd prezentul proiect de
hotaréare.
PRESEDINTE,
DUMITRU BUZATU



ROMANIA

JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA TEHNICA

RAPORT
privind asumarea finalizarii lucririlor aferente proiectului de investitii
»Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a
statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si
orasul Negresti, judetul Vaslui - Etapa a II-a" de catre Consiliul Judetean
Vaslui, pana la data limita de eligibilitate aferenta POS Mediu 2007-2013,
respectiv 31.12.2015

In conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 44 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publicd locald, republicatd, cu modificarile si
completdrile ulterioare, analizdnd proiectul de hotarare privind asumarea
finalizarii lucrdrilor aferente proiectului de investitil ,,Reabilitarea sistemului de
alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor
uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui -
Etapa a [I-a" de cétre Consiliul Judetean Vaslui, pana la data limita de eligibilitate
aferenta POS Mediu 2007-2013, respectiv 31.12.2015 constatd cd acesta este

elaborat cu respectarea prevederilor legale Tn materie.

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Berheci Mariana
N =



DIRECTIA Tt ‘HNICA

Nr. 7109/03.07.2015 APROBAT
PRESEDINTE.
Dumitru Buzatu

A
REFERAT DE NECESITATE 7(24' \

Procedura de evaluare a Aplicatiei de Finantare si a Documentelor Suport pentru Proiectul
,Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare gi a statiilor de
epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti - Etapa a Il", a
fost finalizata.

Un ultim pas inainte de semnarea contractului de cofinantare, il reprezinta verificarea
documentelor privind procedurile de achizitie pentru contractele de lucrari si servicii din cadrul
proiectului. Aceasta verificare este facuta de Serviciul de Evaluare si Selectie Proiecte, Autoritatea
de Management POS Mediu, Directia de Gestionare Programe, Evaluare si Aprobare Proiecte din
cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Toate lucrarile care fac obiectul cererii de finantare au fost contractate si majoritatea
investitiilor au fost finalizate (in pericada 2011 — 2014). Lucrarile ramase de executat sunt cele
cuprinse in contractul nr. 8490, semnat in 24.11.2010, cu SC Super A Plus K SRL. Acest contract
a fost reziliat, datorita situatiei de insolventa a Antreprenorului. Lucrarile ramase de execuiat din
cadrul acestui contract fac obiectul unui nou contract (CLBd1 — Barlad), a carei procedura de
atribuire a fost initiata de catre Consiliul Judetean Vaslui. Procedura este la stadiul licitatie
electronice si in prezent este in asteptare datorita lipsei de fonduri. Acest nou contract a fost inclus
spre cofinantare in Aplicatia de Finantare ,Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a
sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vasiui,
Barlad, Husi si orasul Negresti - Etapa a II”.

Includerea acestul contract in Aplicatia de Finantare a fost acceptata de Directia de Evaluare
din cadrul AM POS Mediu cu mentiunea expresa ca finalizarea lucrarilor sa se faca in perioada de
eligibilitate - 31.12.2015. Riscul de nefinalizare a acestor lucrari in perioda de eligibilitate a fost
semnalat in scris de catre AM POS Mediu prin intermediul Protocolui de Corectie nr. 4 Ulterior,
prin mail-ul transmis de catre AM POS Mediu (anexat la prezentul referat), inregistrat la CJ Vaslui
cu nr. 7109 din data de 03.07.2015, se solicita emiterea unei Hotarari de Consiliu Judetean
privind asumarea finalizarii lucrarilor pana la data de 31.12.2015.

Emiterea acestei Hotarari, conform Directiei de Evaluare din cadrul AM POS Mediu, este o
conditie obligatorie in contextul semnarii contractului de cofinantare pentru proiectul ,Reabilitarea
sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate
din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti — Etapa I, judetul Vaslui”.

Avand in vedere timpul limitat pe care 1l mai are la dispozitie Consiliul Judetean Vaslui pentru
finalizarea acestui contract de lucrari (inclusiv intocmirea cererilor de rambursare pentru lucrarile
prevazute in cererea de finantare) este necesara emiterea in regim de urgenta a unei Hotarari de
Consiliu Judetean in acest sens.
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Numele si prenumele Functia Data . Semndtura B
Verificat - Berheci Mariana Director executiv ' L— o
Intocmit 2 ex. — Vieru Mariana | Director executiv adjunct 03.07.2015 | A




l

Iy e o O S
/A g7 \ f LD e, O w2035} | ( e .
(" £} LY | f ameaa - " =
B il ¥ ' = I
Referitor la proiectul aferent Etaﬂei [, va rog sa emiteti un HCJ dupa modelul anexat, din ¢are sa
reiasa ca daca nu se finalizeza proiectul pana la data 31.12.2015, Beneficiarul isi va asuma \ "\ o

Buna zmay”
r F

finalziarea implementarii proiectului din surse proprii pana la data de 30.06.2016.
Valentin MIHAI \
/

Consilier, Serviciul Evaluare si Selectie Proiecte

Ministerul Fondurilor Europene

Autoritatea de Management POS Mediu

Directia Gestionare Program, Evaluare si Aprobare Proiecte
Calea Serban Voda, nr. 30-32, sector 4, Bucuresti

Tel  021.300.62.50

Fax: 0213160778

Mohbil:0754.231.567
e-mail, valentin.mihai@fonduri-ue.ro

Buna ziua,
Va rugam sa raspundeti solicitarilor de mai jos.

Multumim!

From: Diana Toma

Sent: Thursday, July 2, 2015 4:21 PM
To: Consiliul Judetean Vaslui

Cc: Valentin Mihai

Subject: RE: doc calificare Vaslui

Buna ziua,

Referitor la contractul nr. 2455/28.03.2011, va rugam sa ne specificati unde se gasesc documentele
care probeaza detinerea in proprietate sau inchiriate de la terti a utilajelor mentionate, cum ar fi:
balanta mijloacelor fixe, facturi, contracte, contracte de inchiriere, contracte cadru de inchiriere,
conventii de inchiriere etc, documente din care sa rezulte in mod clar ca ofertantul are asigurata
gama minima de utilaje solicitate. Multumesc!

————— Original Message-----

From: Consiliul Judetean Vaslui [mailto:consiliu@cjvs.eu]
Sent: Wednesday, July 1, 2015 2:48 PM

To: Diana Toma

Subject: doc calificare Vaslui

documentele se pot descarca de la linkul

http:/mail2.cjvs.eu/Doc_calificare Deltacons Tulcea.zip




