ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN

PROIECT DE HOTARARE nr. /2017

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor
tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ,,Consolidare si reabilitare pod
peste raul Barlad, DJ 248 A, km 58+750, comuna Todiresti, judetul Vaslui”

avand 1n vedere :

- expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Vaslui;

- referatul Directiei Tehnice nr. 13164/23.10.2017;

- avizul CTE nr. 14/24.10.2017;

- adresele nr. 8310/20.07.2017 si nr. 9764/22.08.2017 ale Ministerului
Dezvoltdrii Regionale si Administratiei Publice. :

in conformitate cu:

- O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de
Dezvoltare Locald, cu modificarile si completarile ulterioare;

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

- art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
cu modificérile si completérile ulterioare.

in temeiul dispozitiilor art. 91 alin.(1) lit. b) si alin.(3) , lit. ), precum si
ale art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/ 2001 privind administratia publicd locala,
republicatd, cu modificarile si completérile ulterioare.

Consiliul Judetean Vaslui,
HOTARASTE:
Art.l1 — Se aprobd documentatia tehnico-economica (faza DALI) a
obiectivului de investitii ,,Consolidare si reabilitare pod peste raul Barlad, DJ 248

A, km 58+750, comuna Todiresti, judetul Vaslui”, conform anexei nr. 1 care face
parte integranta din prezenta hotaréare.



Art.2 — Se aprobad indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investitii ,,Consolidare si reabilitare pod peste raul Barlad, DJ 248 A, km 58+750,
comuna Todiresti, judetul Vaslui”, prevazuti in anexa nr. 2 care face parte
integrantd din prezenta hotérare.

Art.3 — Prezentul act administrativ va fi comunicat Institutiei Prefectului
- judetul Vaslui, Directiei Tehnice si Directiei Economice din cadrul aparatului de

specialitate al Consiliului Judetean Vaslui.
Vaslui, 2017

PRESEDINTE,
Dumitru Buzatu

o

Avizat pentru lé¢galitate. .
Secretarul judgfuluiVaglui
Di le Fsul

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA
Am luat la cunogtinta de acest Inscris oficial

si imi asum respo {jatea asupra legalitatii.
Direc i
Adriana-ManjielajfHuides

DIRECTIA TEHNICA
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea si legalitatea intocmirii acestui inscris oficial.
Director executiv,

Mariana Vieru













































































































Prognoza veniturilor din exploatare a investitiei

Categoria

1 Venituri proprii din impozite si taxe RON 0.00 0.00 70.00 71.40 72.83 74.28 75.77 77.29 78.83 80.41 82.02 83.66 85.33 87.04 88.78 90.55 92.36 94.21 96.09 98.02 99.98 101.98 104.02 106.10 108.22 110.38 112.59 114.84 117.14 119.48 121.87 124.31

2 Venituri din fonduri externe RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prognoza ct ielilor de e ainvestitiei
Nr. Crt. Categoria umMm Anl An i An1 An2 An3 An 4 An 5 An6 An7 An 8 An9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20 An 21 An 22 An 23 An 24 An 25 An 26 An 27 An 28 An 29 An 30

1 Materii prime si materiale RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Z Utilitati (energie) RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intretinere si reparatii RON 0.00 0.00 50.00 50.50 51.01 51.52 52.03 52.55 53.08 53.61 54.14 54.68 55.23 55.78 56.34 56.90 59.75 60.35 60.95 61.56 62.18 65.28 65.94 66.60 67.26 67.94 71.33 72.76 74.21 75.70 77.21 81.07
Salarii si asigurari sociale RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taxe si impozite RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rate plus dobanzi la credite pe termen mediu si

6 lung RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i Alte cheltuieli operationale RON 0.00 0.00 30.00 30.30 30.60 30.91 31.22 31.53 31.85 32.16 32.49 32.81 33.14 33.47 33.80 34.14 34.48 34.83 35.18 35.53 35.88 36.24 36.61 36.97 37.34 37.71 38.09 38.47 38.86 39.25 39.64 40.04

Tabel analiza RIR si VAN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Venituri proprii din impozite si taxe locale 0.00 0.00 70.00 71.40 72.83 74.28 75.77 77.29 78.83 80.41 82.02 83.66 85.33 87.04 88.78 90.55 92.36 94.21 96.09 98.02 99.98 101.98 104.02 106.10 108.22 110.38 112.59 114.84 117.14 119.48 121.87 124.31
Venituri din fonduri externe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Studii, documentatii si avize 17.598 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Licitatie PT+CS+DDE 0.100 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proiectare PT+CS + D.D.E. 23.616 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Verificare P.Th + C.S. + D.D.E 2.640 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Licitatie lucrari 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Organizare de santier 11.292 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[Amenajare pentru protectia mediului 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Executie lucrari 1298.283 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistenta tehnica 17581 19.778 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Consultanta 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilitati (energie) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intretinere si reparatii 0.00 0.00 50.00 50.50 51.01 51.52 52.03 52.55 53.08 53.61 54.14 54.68 55.23 55.78 56.34 56.90 59.75 60.35 60.95 61.56 62.18 65.28 65.94 66.60 67.26 67.94 71.33 72.76 74.21 75.70 77.21 81.07
Salarii si asigurari sociale 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taxe si impozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rate plus dobanzi la credite pe termen mediu si lung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli operationale 0.00 0.00 32.16 32.49 32.81 33.14 33.47 33.80 34.14 39.25 39.64 40.04

Flux de numerar net -1371.11 -19.78 -5.36 -4.61 -3.84 -3.04 -2.22 -1.37 -0.49 -1.87 4.54 5.02 3.20

1.898 2.023 2.157 2.300 2.452 2.614 2.787 2971 6.832 7.284 7.766

Rata de actualizare 5% 1.066 1.137

-1412918.37
-6.205%

Prezentul proiect necesita interventie financiara ila, deoarece VAN este negativ iar RIR mai mic decat rata de actualizare (5%).

Tabel caculul ilitatii financiare: Flux de numerar cumulat si Raport Co

Ajutor public nerambursabil 223980.34 111990.17

Venituri proprii din impozite si taxe locale 0.00 0.00

Total costuri de exploatare 0.00

Total cheltuieli cu investitia 1371.11

Factor de actualizare 5% 2.79 2.97

13 Costurile de exploatare actualizate 0.00 0.00 121.19 104.40 112.42 121.05 130.35 140.36 151.14 162.75 175.25 188.71 203.21 218.82 235.63 253.72 279.98 301.48 324.64 349.58 376.43 415.52 447.44 481.81 518.81 558.67 616.90 668.57 724.59 785.31 851.15 940.51
Veniturile obtinute din exploatare actualizate 0.00 0.00 84.83 92.25 100.32 109.10 118.64 129.02 140.30 152.58 165.92 180.44 196.22 213.38 232.05 252.35 274.42 298.42 324.53 352.92 383.79 417.36 453.86 493.57 536.74 583.69 634.75 690.27 750.65 816.31 887.72 965.37

0.99353

*anul | si Il - anii implementarii proiectului



Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei

+5%

VALOARE - MIl RON

Implementare

Perioada exploatare

Nr. Crt Denumire cheltuieli anul I* anul I anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30
0 T B 3 7 5 S 7 g S 0 T i FE] T4 5 7 5 22 25 24 25 26 27 26 20 30 3% 2 £
T JUEnTun proprn am IMpOZie o taxe jocare 000 000 000 T20 ReE:x] 7200 ToT 28 (oRss BOAT B2.02 SR i B108 oo 1 oo ] oo 1 one T02.0 T00.10 1082 TI0.50 250 | L1200 T2 TI0.28 ran:yg 12050
2 JTOTAL INTRARI DE NUMERAR 0.00 0.00 70.00 71.40 72.83 74.28 75.77 77.29 78.83 80.41 82.02 5366 | 8530 87.04 90.55 92.36 99.98 T01.98 104.02 106.10 108.22 110.38 11250 114.84 117.14 110,48 121.87 124.31
3 JStudii, documentatii si avize 18.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 JLictatie PT+CS+DDE 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 JProiectare PT+CS 24.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 JDetalii de executie + verificare documentati 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Jlicitatie lucrari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Organizare de santier T80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
[0 Jexecute lucran T565.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 JAsistenta tehnica 18.46 20.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 JConsultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 |Cheltuiel diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T4 JTOTAL CHELTUIELI CUINVESTITIA T439.665 20,767 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 [Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Jutilitati (energie) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 [intretinere si reparatii 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.10 9.56 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.97
18 [Salarii si asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 JTaxe siimpozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TEE Plue GODANZ! 18 Creane pe [ermen mean o
20 [flung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 JAlte cheltuieli operationale 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01
TOTAL COSTURI DE EXPLOATARE A
22 [INVESTITIEI 0.00 0.00 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98
23 JTOTAL IESIRI DE NUMERAR 1439.66 20.77 14.00 14.14 14.28 14.42 14.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 17.69 17.87 18.05 18.23 18.41 19.03 19.34 19.65 19.96 20.28 20.98
24 [valoarea reziduala a investitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25  JFlux de numerar net -1439.66 -20.77 56.00 57.26 58.55 59.86 61.20 62.57 63.97 65.40 66.86 68.34 69.86 71.42 73.00 74.62 75.91 77.59 79.31 81.06 82.85 84.28 86.15 88.05 89.99 91.97 93.56 95.51 97.49 99.52 101.59 103.33
26  JRata de actualizare 5% 0.926 0.857 0.794 0.735 0,681 0.630 0.583 0540 0,500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085
27 JFlux de numerar actualizat -1333.02 -17.80 44,45 42.09 39.85 37.72 35.71 33.81 32.00 30.29 28.67 27.14 25.69 24.31 23.01 21.78 20.52 19.42 18.38 17.39 16.46 15.50 14.67 13.88 13.14 12.43 1171 11.07 10.46 9.89 935 8.80
B Valoarea actualizata neta (VAN) <0 -681214.47
[ 2o Rala interna de rentabllitale a investiie (RIR) 5% T1.7000
Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : -5%
VALOARE - Ml RON
Implementare Perioada exploatare

Nr. Crt Denumire cheltuieli anul I* anul I anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 JVenituri proprii din impozite si taxe locale 0.00 0.00 70.00 71.40 72.83 74.28 75.77 77.29 78.83 80.41 82.02 83.66 85.33 87.04 88.78 90.55 92.36 94.21 96.09 98.02 99.98 101.98 104.02 106.10 108.22 110.38 112.59 114.84 117.14 119.48 121.87 124.31
2 JTOTAL INTRARI DE NUMERAR 0.00 0.00 70.00 71.40 72.83 74.28 75.77 77.29 78.83 80.41 82.02 83.66 85.33 87.04 88.78 90.55 92.36 94.21 96.09 98.02 99.98 101.98 104.02 106.10 108.22 110.38 112.59 114.84 117.14 119.48 121.87 124.31
3 [Studi, documentali 5| avize 16.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 JLictatie PT+CS+DDE 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 JProiectare PT+CS 22.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 JDetalii de executie + verificare documentati 251 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Jlicitatie lucrari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 JOrganizare de santier 10.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 JExecutie lucran 1233.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 JAsistenta tehnica 16.70 18.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 JConsultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 JCheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 JTOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 1302.55 18.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 [Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16  Jutilitati (energie) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17 [intretinere si reparatii 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9.01 9.10 9.56 9.66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 11.41 11.64 11.87 1211 12.35 12.97

18 [Salarii si asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19 JTaxe siimpozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21 h\xe cheltuieli operationale 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.11 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01

22 e 0.00 .00 T4.00 T4.14 T4.08 1442 T457 T4.71 T4.56 T5.01 15.16 T5.51 15.46 15.62 15.78 15,03 T6.46 T6.62 T6.79 16.96 1718 T7.69 1767 T5.05 16.05 T5.41 19.03 T19.34 T5.65 9.9 20.28 2008 ]
25 | CTAL eI DE NOMERAR T502.55 T5.79 T4.00 T4.14 T4.08 1442 T457 T4 71 T4.56 T5.01 15.16 T5.51 15.46 15.62 15.78 5.0 T6.46 T6.62 T6.79 T6.96 1715 7.6 1767 T5.05 T16.05 T5.41 19.03 T19.34 T5.65 T19.96 20.28 2008 ]
24 Jvaloarea reziduala a investitie -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 JFlux de numerar net -1302.55 -18.79 56.00 57.26 58.55 59.86 61.20 62.57 63.97 65.40 66.86 68.34 69.86 71.42 73.00 74.62 75.91 77.59 79.31 81.06 82.85 84.28 86.15 88.05 89.99 91.97 93.56 95.51 97.49 99.52 101.59 103.33

26 JRata de actualizare 5% 0.926 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085

27 JFlux de numerar actualizat -1206.07 -16.11 44.45 42.09 39.85 37.72 35.71 33.81 32.00 30.29 28.67 27.14 25.69 24.31 23.01 21.78 2052 19.42 18.38 17.39 16.46 15.50 14.67 13.88 13.14 12.43 1171 11.07 10.46 9.89 9.35 8.80

28 Valoarea actualizata neta (VAN) <0 -552564.26

29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 5% -1.23%




Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei

+10%

VALOARE - MIl RON

Implementare

Perioada exploatare

-0.91%

Nr. Crt Denumire cheltuieli anul I* anul I anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 JVenitri proprii din impozite si taxe locale 0.00 0.00 70.00 71.40 72.83 74.28 75.77 77.29 78.83 80.41 82.02 83.66 85.33 87.04 88.78 90.55 92.36 94.21 96.09 98.02 99.98 101.98 104.02 106.10 108.22 110.38 112.59 114.84 117.14 119.48 121.87 124.31
2 JTOTAL INTRARI DE NUMERAR 0.00 0.00 70.00 71.40 72.83 74.28 75.77 77.29 78.83 80.41 82.02 83.66 85.33 87.04 88.78 90.55 92.36 94.21 96.09 98.02 99.98 101.98 104.02 106.10 108.22 110.38 112.59 114.84 117.14 119.48 121.87 124.31
3 |Studii, documentatii si avize 19.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 |Licitatie PT+CS+DDE 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 |Proiectare PT+CS 25.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 |Detalii de executie + verificare documentatii 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 |icitatie lucrari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 |Organizare de santier 12.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Jare pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 JExecutie lucran 1428.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 |Asistenta tehnica 19.34 21.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 JConsultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13| Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 JTOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 1508.22 21.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 [Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 JUtilitati (energie) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 [intretinere si reparatii 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9,01 9.10 9,56 9,66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 1141 11.64 11.87 1211 12.35 12.97
18 |Salarii si asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 [Taxe siimpozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 [0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 IA\te Cheltuieli operationale 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.1 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01
22 0.00 0.00 14.00 14.14 T4.28 14.42 T4.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16.96 17.13 7.6 17.87 18.05 16.23 16.41 19.03 19.34 T9.65 19.96 20.28 2098 |
23 | O AL IESTRTDE NUMERAR 1508.22 21.76 14.00 14.14 T4.28 14.42 T4.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 716,96 17.13 7.6 17.87 18.05 16.23 16.41 19.03 19.34 T9.65 19.96 20.28 2098 |
24 JValoarea reziduala a investitie -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25  JFlux de numerar net -1508.22 -21.76 56.00 57.26 58.55 59.86 61.20 62.57 63.97 65.40 66.86 68.34 69.86 71.42 73.00 74.62 75.91 77.59 79.31 81.06 82.85 84.28 86.15 88.05 89.99 91,97 93.56 95.51 97.49 99.52 101.59 103.33
26 |Rata de actualizare 5% 0.926 0.857 0.794 0.735 0,681 0.630 0.583 0540 0,500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085
27 JFlux de numerar actualizat -1396.50 -18.65 44,45 42.09 39.85 37.72 35.71 33.81 32.00 30.29 28.67 27.14 25.69 24.31 23.01 21.78 20.52 19.42 18.38 17.39 16.46 15.50 14.67 13.88 13.14 12.43 1171 11.07 10.46 9.89 935 8.80
28 Valoarea actualizata neta (VAN) <0 -74?539.57

29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 5% -2.05%

Senzitivitatea proiectului la modificarea valorii investitiei : -10%
VALOARE - MIl RON
Implementare Perioada exploatare
Nr. Crt Denumire cheltuieli anul I* anul llI* anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 [Venituri proprii din impozite si taxe locale 0.00 0.00 70.00 71.40 72.83 74.28 75.77 77.29 78.83 80.41 82.02 83.66 85.33 87.04 88.78 90.55 92.36 94.21 96.09 98.02 99.98 101.98 104.02 106.10 108.22 11038 112.59 114.84 117.14 119.48 121.87 124.31
2 JTOTAL INTRARI DE NUMERAR 0.00 0.00 70.00 71.40 72.83 74.28 75.77 77.29 78.83 80.41 82.02 83.66 85.33 87.04 88.78 90.55 92.36 94.21 96.09 98.02 99.98 101.98 104.02 106.10 108.22 11038 112.59 114.84 117.14 119.48 121.87 124.31
3 [Studi, documentati st avize 15.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 |Licitatie PT+CS+DDE 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 |Proiectare PT+CS 21.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 |Detalii de executie + verificare documentatii 238 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 |ticitatie lucrari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 |Organizare de santier 10.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Jare pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 JExecutie lucran 1168.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 |Asistenta tehnica 15.82 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 JConsultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 JTOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 1234.00 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 [Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 JUtilitati (energie) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 [intretinere si reparatii 0.00 0.00 8.00 8.08 8.16 8.24 8.32 8.41 8.49 8.58 8.66 8.75 8.84 8.93 9,01 9.10 9,56 9,66 9.75 9.85 9.95 10.45 10.55 10.66 10.76 10.87 1141 11.64 11.87 1211 12.35 12.97
18 | Salarii si asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 [Taxe siimpozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 IA\te Cheltuieli operationale 0.00 0.00 6.00 6.06 6.12 6.18 6.24 6.31 6.37 6.43 6.50 6.56 6.63 6.69 6.76 6.83 6.90 6.97 7.04 7.1 7.18 7.25 7.32 7.39 7.47 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.01
22 0.00 0.00 14.00 14.14 T4.28 14.42 T4.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 16,96 17.13 7.6 17.87 18.05 16.23 16.41 19.03 19.34 T9.65 19.96 20.28 2098 |
23 | O AL IESTRTDE NUMERAR 1234.00 17.80 14.00 14.14 T4.28 14.42 T4.57 14.71 14.86 15.01 15.16 15.31 15.46 15.62 15.78 15.93 16.46 16.62 16.79 716,96 17.13 7.6 17.87 18.05 16.23 16.41 19.03 19.34 T9.65 19.96 20.28 2098 |
24 JValoarea reziduala a investitie -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25  JFlux de numerar net -1234.00 -17.80 56.00 57.26 58.55 59.86 61.20 62.57 63.97 65.40 66.86 68.34 69.86 71.42 73.00 74.62 75.91 77.59 79.31 81.06 82.85 84.28 86.15 88.05 89.99 91,97 93.56 95.51 97.49 99.52 101.59 103.33
26 |Rata de actualizare 5% 0.926 0.857 0.794 0.735 0,681 0.630 0.583 0540 0,500 0.463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085
27 JFlux de numerar actualizat -1142.59 -15.26 44,45 42.09 39.85 37.72 35.71 33.81 32.00 30.29 28.67 27.14 25.69 24.31 23.01 21.78 20.52 19.42 18.38 17.39 16.46 15.50 14.67 13.88 13.14 12.43 1171 11.07 10.46 9.89 935 8.80
28 Valoarea actualizata neta (VAN) < 0 -4 9.16
29 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 5%













































































































Anexa nr. 2
la Hotirdrea nr. /2017

INDICATORII TEHNICO — ECONOMICI

aferenti obiectivului de investitii ,,Consolidare si reabilitare pod peste raul Barlad, DJ 248
A, km 58+750, comuna Todiresti, judetul Vaslui”
Titular : Judetul Vaslui
Beneficiar : Judetul Vaslui — Consiliul judetean Vaslui
Amplasament : judetul Vaslui : comuna Todiresti

Indicatori tehnico - economici

- Valoarea totala a investitiei , inclusiv TVA 1.419.439,00 lei
(in preturi la data de 21.10.2017/ 1 euro= 4,5971 lei ),
din care :
- constructii — montaj ( C+M ) : 1.194.619,00 lei
- Capacitati :
- Lungime pod m 52,80
- Latime pod m 8,00
- Durata de realizare a investitiei luni 12

Finantarea investitiei
Finantarea investitiei se face de la bugetul local al judetului Vaslui si din bugetul de stat,
dupa cum urmeaza:
— Bugetul de Stat: 1.343.882,00 lei
— Bugetul Local: 75.557,00 lei

DIRECTIA TEHNICA
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea si legalitatea intocmirii acestui inscris oficial.
Director executiv,
Mariana Vieru

/j/



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti obiectivului de investitii ,,Consolidare si reabilitare pod peste raul Barlad, D]
248 A, km 58+750, comuna Todiresti, judetul Vaslui”

Doamnelor si domnilor consilieri,

Ca urmare a adreselor Ministerului Dezvoltirii Regionale, Administratiei Publice si
Fondurilor Europene inregistrate la Consiliul Judetean Vaslui sub nr. 8310/20.07.2017 si nr.
9764/22.08.2017, solicitim aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a
indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ,,Consolidare §i reabilitare pod
peste raul Barlad, DJ248 A, km 58+750, comuna Todiresti, judetful Vaslui”.

Finantarea investitiei are ca surse bugetul local al judetului Vaslui, dar si fonduri primite
de la Ministerul Dezvoltirii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin
Programul National de Dezvoltare Locala.

Prin consolidarea si reabilitarea podului se va asigura continuitatea circulafiei vehiculelor,
autovehiculelor si a pietonilor, precum si siguranfa si confortul acestora. De asemenea, prin
aceastd investifie vom ridica potentialul economic §i agricol al comunelor apropiate, prin
asigurarea accesului utilajelor si tehnologiilor moderne la exploatatiile agricole.

Mentionim ci Nota conceptuala si Tema de proiectare au facut obiectul Hotararii de
Consiliu Judetean Vaslui nr. 56/2017, conform prevederilor art. 5 alin (2) din Hotédrarea de
Guvern nr. 907/2016.

Avand in vedere cd prin adresa nr. 9764/22.08.2017 a Ministerului Dezvoltirii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene se solicitd depunerea documentelor pand pe data
de 30.10.2017, iar conform normelor metodologice aprobate prin OMDRAP 1851/2013, trebuie
prezentatd in regim de urgentd si hotararea de consiliu judetean privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de
investitii ,,Consolidare si reabilitare pod peste raul Barlad, DJ248 A, km 58+750, comuna
Todiresti, judetul Vaslui”, va rugadm sa aprobati proiectul de hotdrare in forma prezentata.

PRESEDINTE,
Dumitru Buzatu

ézgvbuw



ROMANIA

JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA TEHNICA

RAPORT

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-
economici aferenti obiectivului de investitii ,,Consolidare si reabilitare pod peste raul Barlad, DJ
248 A, km 58+750, comuna Todiresti, judetul Vaslui”

In conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicatd, cu modificédrile si completdrile ulterioare, analizdnd
proiectul de hotarare a consiliului judetean privind aprobarea documentatiei tehnico-economice
(faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ,,Consolidare
si reabilitare pod peste raul Barlad, DJ 248 A, km 58+750, comuna Todiresti, judetul Vaslui”,
constat cd acesta este elaborat cu respectarea prevederilor legale in materie.

DIRECTOR EXECUTIV

Mariana Vieru

B4



CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC SE APROBA,
PRESEDINTE
DUMITRU BUZATU

oy

AVIZ C.TE.NR /4/-/ 24 . le. 20l¥ ;} N ?i-’?ui r
WASRYL R f
A. DATE GENERALE : S, L

Consolidare si reabilitare pod peste raul Barlad, DJ 248A, km 58+750,

comuna Todiresti, judetul Vaslui
S.C. 3B CONSTRUCTION PROJECT S.R.L. IASI

Denumirea investitiei :

Proiectant :

Faza de proiectare : DALI

Beneficiar : Consiliul Judetean Vaslui, Judetul Vaslui
Valoarea totala a Total general  1,419.439 miilei cu T.V.A
investitiei :

B. PREZENTAREA DOCUMENTATIEI

1. Amplasamentul obiectivului
Podul se afla la km. 58+750, este din beton armat, construit in aliniament, cu doua deschideri similare de 21
de metri, astfel lungimea podului este de 42 m.. Partea carosabila are o latime de 6,00 m., iar intre parapeti
distanta este de 8,20 m. Podul a fost construit in anul 1994, acest lucru facandu-l ca in momentul de faté s&
prezinte degradari avansate. Cea mai apropiata localitate este Rafaila, iar acesta asigurd continuitatea
drumului judetean DJ 248A. Podul este amplasat pe drumul judetean DJ 248 A |, face Iegatura intre localitatile
Huc si Plopoasa. Singura cale de acces cétre pod este pe drumul judetean.
Amplasament. Romania, regiunea Nord - Est. judetul Vaslui, comuna Todiresti., raul Barlad.
Podul este amplasat la limita intravilanului comunei Todiresti in partea de sud a comunei peste raul Bérlad.
Suprafata afectata de constructia podului este de:

- cca 585 mp podul propriuzis,

- cca 440 mp racordarea drumul de legatura dinspre DJ248 A la pod,

- cca 100 mp sferturi de con si amenajari pentru scurgerea apelor

2. Principalele caracteristici specifice ale investitiei:
Lucrari de reabilitare la pod

Se are in vedere realizarea unor lucrari de reparatii si consolidare pentru aducerea podului la parametri tehnici
adecvati si anume:

-gabarite pe orizontala :partea carosabila de 8,0 m;

-clasa de incarcare A30, S80;

-la culeea "C2", zidul intors aval si 0 mica parte din zidul de garda sunt degradate(rupte).

-se vor demola pe aceasta zona, se va verifica starea tehnica a armaturii si se vor reface integral aceste
elemente.

-asigurarea debuseului pentru debitul de calcul de asigurare de 1 % si a spatiilor libere necesare( sub pod).

Se vor executa urmatoarele lucrari:



a) La suprastructura:

-desfacerea completa a imbracamintii caii, pe partea carosabila a trotuarelor, a rosturilor de dilatatie pana la
nivelul structurii de rezistenta;

-repararea parapetilor de protectie pe trotuare;

-dupa desfacerea imbracamintii existente, se va curate suprafata tablierului si se va verifica modul in care au
fost monolitizate grinzile cu corzi aderente care alcatuiesc suprastructura podul astfel : - se va executa o
spituire a suprafetei tablierului dupa desfacerea imbracamitii pentru a obtine o mai buna conlucrare a
tablierului existent cu placa de suprabetonare ce urmeaza a se executa. Spituirea se va efectua pe o
adancime de max 1,0 cm ( se recomanda realiarea unei placi de suprabetonare pentru marirea capacitatii
portante a podului).

- placa de suprabetonare va avea o grosime variabila de 18 cm in axul podului si de 10 ¢cm la margini, uncle va
fi incastrata in grinzile de la trotuar. Pentru asigurarea conlucrarii placii de suprabetonare cu tablierul existent
se vor monta conector din OB cp 16 in inima grinzilor la partea superioara a tablierului. Conectorii se vor
monta din 40 in 40 ¢cm si se vor incastra in inima grinzii minim 40 cm.

-panta transeversala a placii va fide 2% (pentru a se renunta la betonul de panta).

-grinda de trotuar va avea dimensiunile de minim 50 cm inaltime si 25 ¢cm latime si va face corp comun cu
placa de suprabetonare. Placa de suprabetonare se va dimensiona si arma in consecinta.

-completarea terasamentelor la rampele podului pentru a se realiza latimea necesara in vederea montarii
parapetilor directionali.

-realizarea unei noi hidroizolatii performante din membrane direct pe placa de suprabetonare care se va
proteja cu 0 sapa de protective din beton in grosime de max

4,0 cm,pentru a nu majora greutatea permanenta a suprastructurii podului. -montare parapeti directionali pe
rampa la limita partii carosabile a drumului sr a parapetilor pietonali la marginea exterioara a trotuarelor.
Rampele de acces pe primi 20 m de la pod vor avea o latime egala cu a podului.

-executia imbracamintii asfaltice pe partea carosabila a podului se va realiza din

BAP 16, in doua straturi a cate 4,0 cm fiecare strat.

-dupa realizarea celor doua trotuare se va executa o imbracaminte din beton rutier

BCR4 in grosime de 10-12 cm.

In umpluturile trotuarelor inainte de tumarea placii de beton se vor monta cate doua tevi cp 110 din plastic
pentru montarea eventualelor cabluri telefonice,electrice efc.

-montarea unor noi rosturi de dilatatie tip FREYSSINET la culei;

-contimizarea rostului de pe pila.

b) La infrastructura:

-nu sunt necesare lucrari ‘de reparatii, deoarece elevatiile culeelor si a pilei sunt in stare buna,iar fundatiile
sunt indirecte (coloane Benoto).

-se vor monta pe banchetele culeelor si a pilei dispozitive antiseismice,conform normelor tehnice in vigoare.
-lucrarile de refacere a suprastructuriise pot realiza pe jumatate de cale cu mentinerea circulatiei rutiere pe
cealalta jumatate de cale. Daca exista posibilitatea de a asigura accesul in comuna prin alt traseu, se
recomanda sa se inchida circulatia si executarea suprastructurii pe toata latimea. In acest caz se realizeaza o
perioada mai scurta de executie, iar lucrarile vor fi de o calitate superioara;

c) Racordarea culeelor cu terasamentele (sferturi de con si pereere taluze amonte si aval):

- realizarea sferturilor de con prin pereere cu dale de beton prefabricate sau monolit tumat in campuri.

3. Sursa de finantare
- Sursa de finantare: fondurile necesare realizarii investitiei vor fi obtinute prin accesarea unei finantari interne
nerambursabile de la bugetul de stat.

4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:
- Valoarea totala (INV) inclusiv TVA: 1,419.439 mii lei
- Constructii montaj (C+M) inclusiv TVA: 1,194.619 mii lei



C. CONCLUZII ,
Analizénd dzcly»zz\tat,ia prezentatd in sedinta de avizare din data de 4. (0. 20l ¢ , conform
procesului-verbal / 1 . {0 2/ anexa la prezentul aviz, Consiliul Tehnico-Economic da:

AVIZ FAVORABIL
pentru obiectivul Consolidare si reabilitare pod peste raul Barlad, DJ 248A, km 58+750, comuna
Todiresti, judetul Vaslui

Se avizeaza urmatorii indicatori tehnico-economici:
Valoarea totala a investitiei: 1,419.439 mii lei
din care C+M: 1,194.619 mii lei

Durata de realizare a investitiei: 12 luni

PRESEDINTE C.T.E.
Mariana Vieru

A

Secretyr C.T.E.
Manuel Bogdan¥Antghi



ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN

Str. Stefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, 730168,
tel: +40-0235361089, fax: +40-0235361091, web: www.cjvs.eu,
email: cjvasiui@civs.eu, consiliu@cjvs.eu

S e

DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL INVESTITII S| REABILITARE DRUMURI JUDETENE
Nr. 131647230 201}

Se aproba / N&W
PRESEDINTE,
Dumitru Buzatu

REFERAT,

Avand in vedere adresa Ministerului Dezvoltérii Regionale si Administratiei Publice nr. 8310 din
20.07.2017, prin care se solicitd unele demersuri necesare in vederea incheierii contractelor de
finantare multianuale pentru obiectivele care beneficiaza de finantare in cadrul PNDL 2017-2020, este
necesar a se initia proiecte de hotarari pentru urmatoarele obiective de investitii incluse in Programul
National de Dezvoltare Locald 2017-2020:

1. Scoala Profesionala Speciala "Sfanta Ecaterina” Husi, judeful Vaslui;

2. Reabilitare si modemizare drum judetean DJ 159 : limita judetul Neamt — Bacesti — Babusa - Paltinis
-Slobozia - Racova - Trohan — Pungest i- Silistea - Armasoaia - Blesca (DN 2F), km 64+500-77+500
(13,000 km), judetul Vasiui;

3. Reabilitare si modernizare drum judetean DJ244 H: DJ244 - Viisoara Urdesti -Gagesti (DJ244 B),
judetul Vaslui;

4. Modemizare drum judetean DJ246 : DJ247 (Codaesti) - Rediu Galian- Tacuta - Focsasca - lim. jud
lagi, km 5+499-13+635, judetul Vaslui,

5. Reabilitare i modemizare drum judetean DJ248 A : limitd Judet lasi - Silistea - Huc- Plopoasa -
Rafaila - Buda - DJ207 E ( Osesti), judetul Vaslui; :

6. Reabilitare si modernizare drum judetean DJ244 K : DN 24 (Muntenii de Sus) - Tanacu-Baltati -
Crasnageni - Leosti- Vinefesti-Oltenesti-Zgura, L=7,650 km , judetul Vaslui;

7. Reabilitare $i modernizare drum judetean DJ241 C: limita judet Bacau (Stejaru) - Doagele - Poiana -
Pietrei - Dragomiresti (DN 2F), judetul Vaslui;

8. Reabilitare i modernizare drum judetean DJ243 B : Barlad (DJ 243) - Crang, Ciocani- Movileni-
Coroiesti de Sus - Limita judef Bacau, L= 6,630 km, judetul Vaslui;

9. Reabilitare si modernizare drum judetean DJ245 C: Bacani {DJ245) — Baltateni - Cepesti - Radaesti-
Coroiesti — Bogdanita - Schitu (DJ245 A), L= 19,110 km, judetul Vaslui;

10. Consolidare si reabilitare pod peste raul Barlad ,DJ248 A, km 58+750, comuna Todiresti, judetul
Vaslui;

1. Pod din beton armat pe drum DJ241 C in satul Doagele, judetul Vasiui.

/Avi’zat - Mariana Vieru Director executiv Z?“ /9. e rf A j

Verificat - Catalin Toma Director executiv adjunct 23./a. 2w/ o B )

‘Tnm(‘:mit 2 ex. - Andrei Atasiel Consilier 220, 2‘,[(}_ ) ' ,{m

1din 1



MINISTERUL DEZVOLTARH REGIONALE. L
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI . S
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DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA

Nr. 89737/19.07.2017

Catre: Consiliul Judetean C.J. Vaslui,
Judetul Vastui

Domnului Presedinte Dumitru Buzatu

Referitor la: demersuri necesare in vederea incheierii contractelor de finantare
multianuale pentru obiectivele care beneficiaza de finantare in cadrul PNDL 2017-2020

Stimate Domnule Presedinte,

Tn temeiul art. 9 alin. (2) din OUG nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului national de
dezvoltare locala, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost aprobat OMDRAPFE nr.
3681/17.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora
pentru finantarea Programului national de dezvoltare locala, pentru judetul Vaslui, in perioada
2017-2020.

Conform listei aprobate. C.J. Vaslui beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 pentru
urmatoarele obiective de investitii:

1) "Reabilitare si modernizare si dotare Scoala Profesionald Speciala "Sfanta Ecaterina” Husi ,
judetul Vaslui”, cu valoarea alocata din bugetul de stat de 4.761.611,62 lei

2) "Proiectare si executie- Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 159 : limita judetul
Neamt-Bacesti- Babusa-Paltinis-Slobozia -Racova - Trohan -Pungesti- Silistea- Armasoaia -
Blesca (DN 2F), km 64+500-77+500 (13,000 km), judetul Vaslui", cu valoarea alocata din
bugetul de stat de 24.944.113,00 lei

3) "Proiectare si executie- Reabilitare si modernizare drum judetean DJ244 H : DJ244 -
Viisoara Urdesti -Gagesti (DJ244 B), L=15980 km, judetul Vaslui", cu valoarea alocata din
bugetul de stat de 18.333.871,00 lei

4) "Proiectare ( PT+ DDE) si executie- Modernizare drum judetean DJ246 : DJ247 (Codaesti) -
Rediu Galian- Tacuta-Focsasca - lim. jud lasi, km 5+499-13+635, judetul Vaslui", cu valoarea
atocata din bugetul de stat de 13.454.851,00 lei

5) "Proiectare ( PT+ DDE) si executie- Reabilitare si modernizare drum judetean DJ248 A :
limita Judet lasi - Silistea - Huc- Plopoasa - Rafaila - Buda - DJ207 E ( Osesti), judetul Vaslui",
cu valoarea alocata din bugetul de stat de 19.637.752,00 lei

6; "Projectare si executie- Reabilitare si modernizare drum judetean DJ244 K : DN 24
{Muntenii de Sus) - Tanacu-Baltati - Crasnaseni - Leosti- Vinetesti-Oltenesti-Zgura, L=7,650
km , judetul Vaslui", cu valoarea alocata din bugetul de stat de 14.206.165,00 lei

71 "Proiectare si executie- Reabilitare si modernizare drum judetean DJ241 C: limita judet
Bacau (Stejaru) - Doagele - Poiana -Pietrei - Dragomiresti (DN 2F), 1=8,625 km , judetul
Vaslui”, cu valoarea alocata din bugetul de stat de 14.447.521,00 lei

Bd. Libertatii, nr. 16, Sector 5, Bucuresti
Tel.: +4 0372 111 306, Fax: -4 0372 111 337, E-mail: cabinet.ministrudmdrap ro
www.mdrap.ro
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8) "Proiectare si executie- Reabilitare si modernizare drum judetean DJ243 B : Barlad (DJ
243) - Crang, Ciocani- Movileni-Coroiesti de Sus - Limita judet Bacau, L= 6,630 km, judetul
Vaslui’, cu valoarea alocata din bugetul de stat de 13.112.246,00 lei

9) "Proiectare si executie- Reabilitare si modernizare drum judetean DJ245 C: Bacani
(DJ245)- Baltateni- Cepesti - Radaesti-Coroiesti-Bogdanita- Schitu (DJ245 A), L= 19,110 km,
judetul Vaslui®, cu valoarea alocata din bugetul de stat de 33.506.942,00 lei

10) "Proiectare ( PT+ DDE) si executie Reabilitare si modernizare drum judetean DJ243 C : DJ
243 (Marasesti) - Voinesti, km 0+000-5+102(L=5,102 km), judetul Vaslui", cu valoarea alocata
din bugetul de stat de 5.098.595,76 lei

11) "Proiectare ( PT+ DDE) si executie Reabilitare si modernizare drum judetean DJ244 L :
DJ244 D (Tabalaesti) - Averesti, km 0+000-2+500, L=2,500 km, judetul Vaslui’, cu valoarea
alocata din bugetul de stat de 4.329.129,62 lei

12) "Proiectare ( PT+ DDE) si executie-Reabilitare si modernizare drum judetean DJ244 M :
DN24 (Crasna) - Albesti- Idrici- Rosiesti (DJ244 A), km 8+680-12+180(L=3,500 km}, judetul
Vaslui”, cu valoarea alocata din bugetul de stat de 3.824.647,39 lei

13) "Proiectare ( PT+ DDE) si executie Reabilitare si modernizare drum judetean DJ245 E :
DN24 (Bulboaca) - Zizinca-Deleni-Moreni DJ245 L(Costesti), km 11+035-14+635, L=3,600 km,
judetul Vaslui”, cu valoarea alocata din bugetul de stat de 2.726.632,04 lei

"Proiectare ( PT+ DDE) si executie Reabilitare si modernizare drum judetean DJ246 A : DN24
{(Moara Domneasca) - Feresti-Bereasa-DJ247 (Tatarani), km 1+311-5+834, (L=4,523km),
judetul Vaslui®, cu valoarea alocata din bugetul de stat de 4.748.110,34 lei

15) "Proiectare (PT + DDE) si executie -Consolidare si reabititare pod peste raul Barlad ,DJ248
A, km 57+625, comuna Todiresti, judetul Vaslui”, cu valoarea alocata din bugetul de stat de
1.343.882,00 lei

16) "Proiectare si executie- Pod din beton armat pe drum DJ241 C in satul Doagele, judetul
Jaslui”, cu valoarea alocata din bugetul de stat de 1.091.626,55 lei

17) "Reparatii pod pe DJ244 | peste paraul Sarateni, judetul Vaslui", cu valoarea alocata din
bugetul de stat de 1.060.345,92 lei

Va informam ca incheierea contractelor de finantare dintre UAT si MDRAPFE, pentru obiectivele
aprobate la finantare PNDL 2017-2020 se poate face pana la 31.12.2017, doar pentru obiectivele
de investitii pentru care se transmite documentatia completa, iar cheltuielile respecta
standardele de cost in vigoare si, in acest sens, va rugam sa transmiteti documentatia necesara
incheierii contractelor de finantare pana cel mai tarziu la data de 30.11.2017, la adresa
MDRAPFE, B-dul Libertatii, nr. 16, latura Nord, la Registratura MDRAPFE.

Documentatia se va depune in original, pe suport de hartie si in format electronic, pe un mediu
de stocare la alegerea dvs.

Documentele in format electronic vor fi depuse obligatoriu astfel:
documentatia tehnico-economica (5.F. sau D.A.L.1.) vor fi salvate din fisierul originat si nu
scanate dupa documentatia depusa (nu sunt necesare stampile sau semnaturi), in format
-pdf; |
devizul general va fi salvat atat in format .x(s sau .x!lsx, cat si scanat in format .pdf (doua
fisiere separate);
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restul documentatiei (acte administrative, studii de specialiate etc.) se va depune scanata
in format .pdf (fisier separat pentru fiecare document).

Astfel, potrivit prevederilor art. 10 alin. (5)-(7) din Normele metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentda a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin OMDRAP nr. 1851/2013, republicat cu
modificarile si completarile ulterioare, in vederea incheierii contractelor de finantare
multianuale, beneficiarii trebuie sa transmita Ministerutui Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice si Fondurilor Europene urmatoarele documente:

I. Pentru obiectivele de investitiif{noi. definite ca “obiective al cdror stadiu de realizare este
la nivelul documentatiei tehnicoetonomice studiu de fezabilitate sau documentatie de
avizare a lucrarilor de interventie”

1. adresa de inaintare;
2. documentatiile tehnico-economice intocmite in conformitate cu H.G. nr. 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice sau cu prevederile H.G. nr.
28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si {ucrdri de interventii, in baza art. 15 din H.G. nr. 907/2016,
dupa caz, cu urmatoarele precizari:
e pentru lucrari de interventii la constructii existente:
- expertiza tehnica,
audit energetic, dupa caz,
- studiu topografic vizat OCPI, alte studii specifice, dupa caz, in functie de lucrarile
propuse {documentele vor fi elaborate/ actualizate in anul in curs);
3. devizul general actualizat, intocmit in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 sau cu
prevederile H.G.nr.28/2008, dupa caz, defalcat pe categorii de lucrari si categorii de cheltuieli;
4. hotararea consiliului local/judetean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici;
5. hotararea consiliului local/judetean de asigurare a finantarii de la bugetul local pentru
urmatoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL:
e cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului,
C:(* studiile de fezabilitate/documentatiile de avizare a lucrarilor de interventii

o ) studiile de teren,
o/ studiile de specialitate,
Co/ expertizele tehnice si/sau audit energetic,

» asistenta tehnica,
» consultanta,

. . (»,organizarea procedurilor de achizitii,

% taxe pentru obtinerea de avize/ acorduri/autorizatii,

» active necorporale,
» cheltuieli conexe organizarii de santier,
e comisioane, cote, taxe, costuri credite,
» cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar.
6. certificatul de urbanism emis in conformitate cu legistatia in vigoare insotit de partile
desenate vizate spre neschimbare precum si avizele si acordurile stabilite prin acesta.
Bd. Lipertatii, nr. 16, Sector 5, Bucurest!
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7. HG/HCL din care sa rezulte regimul juridic al investitiei (cu anexa si pozitia marcate pentru
obiectivul solicitat).

il. Pentru obiectivele de investitii_in _continuare, definite ca “obiective al caror stadiu de

executie este cel putin la nivelul documentatiei tehnico-economice proiect tehnic”

1. adresa de inaintare;

2. certificatul de urbanism emis in conformitate cu legislatia in vigoare insotit de partile
desenate vizate spre neschimbare precum si avizele si acordurile stabilite prin acesta.

3. autorizatia de construire valabila;

4. documente din care sa rezulte stadiul fizic realizat, dupa caz;

5. devizul general intocmit in conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 sau cu prevederile
H.G.nr.28/2008, dupa caz, actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie, si/sau devizul
general pentru lucrarile rest de executat, defalcat pe categorii de lucrari si categorii de
cheltuieli, dupa caz;

6. hotararea consiliului local/judetean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizati;
7. hotararea consiliului local/judetean de asigurare a finantarii de la bugetul local pentru
urmatoarele categorii de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL,
conform prevederilor art. 8 alin. (3) din OMDRAP nr. 1851/2013, republicat, cu modificarile si
completarile ulterioare (inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local)

8. contractele de achizitii publice (contractul de servicii pentru elaborarea proiectului tehnic si
contractul de executie lucrari), inclusiv actele aditionale care au fost incheiate, in copie
conforma cu originalul.

Va precizam ca, in conformitate cu art. 12 alin (4) si (5) din OMDRAP nr. 1851/2013, cu
modificarile si completarile ulterioare, dupa incheierea contractelor de achizitie, dumneavoastra
in calitate de beneficiar veti actualiza corespunzator devizul general, rezultand valoarea de
finantare a obiectivului de investitie si il veti transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice si Fondurilor Europene, insotit de contractele de achizitii publice, in
termen de 30 zile calendaristice.

Avand in vedere cele prezentate, va rugam sa luati toate masurile pentru transmiterea in cel mai
scurt timp a documentelor solicitate functie de tipul obiectivului de investitii, respectiv obiectiv
de investitii nou sau obiectiv de investitii in continuare, pentru a fi analizate in cadrul
ministerului, urmand ca dupa verificarea interna a conformitatii sa se solicite completari, daca
este cazul, sau sa se intocmeasca contractul de finantare.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL,
T N A,

DIRECTIA GENERALA HEZVOLTARE REGIONALA
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DIRECTIA GENERALA DE DEZVOLTARE REGIONALX $I INFRASTRUCTURA

Nr. 97756/10.,08,2017

TCONSILIOL 0BT TEAS VASLU!

Catre: Consiliul Judetean C.J. CJ Vaslui, REGISTRATURA rinmuu

INTRARE o
IE N

Judetul Vaslui
t e e _OR_ w20 L

N

1

|

Domnului Presedinte Dumitru Buzatu

Referitor in: completare adresa nr. 89737/19.07.2017 cu privire la demersuri necesare in
vederea incheierii contractelor de finantate muitianuale pentru realizarea obiectivelor de
investitii in cadrul PNDL etapa a I-a

Stimate Domnule Presedinte,

Prin prezenta revenim la adresa nr. 89737/19.07.2017 prin care Ministerul Dezvoltarii Regionale,
Administratiei Publice §i Fondurilor Europene v-a solicitat transmiterea documentelor necesare in vederea
incheierii contractelor de finantare, cu urmatoarele precizari:

1.

Beneficiarii Programului (PNDL) trebuie sd transmitd MDRAPFE coordonatele geografice ale
amplasamentului proiectului, preluate din studiul topografic aferent investitiei, vizat de cdtre OCPI
teritorial, care vor fi prezentate in format digital (pe suport optic-CD/DVD sau memorie externd-stick
USB) sub formd de vector iIn format digital GIS - shapefile, inclusiv fisierele .shp (geometrie), .shx
(index), .dbf (atribute) si .prj (proiectie) ori CAD - DWG sau DXF, cu referintd geograficd, in sistem de
proiectie pationald Stereo 1970, indiferent de actul normativ in baza cdruia a fost intocmitad
documentafia tehnico-economicd. Acestea vor fi transmise atdt pentru objectivele noi cdt §i pentru
obiectivele in continuare care au fost aprobate la finantare prin PNDL.

In ceea ce priveste documentele care trebuie transmise in "original”, facem precizarea ca acestea pot
fi transmise §i in copie "conform cu originalul” daca au fost emise/elaborate intr-un singur exemplar.

Termenul pand la care se pot transmite documentele solicitate functie de tipul obiectivului de
investitii, respectiv obiectiv de investitii nou sau obiectiv de investitli in continuare, pentru a fi
analizate in cadrul ministerului, este de 30.10.2017.

Facem precizarea cd este necesard transmiterea cu prioritate a documentelor solicitate pentru
obiectivele de investitii fn continuare in vederea incheierii contractelor de finantare.

Tindnd cont de faptul ca in urma verificarii interne a conformitatii documentatiei tehnico-economice
pot exista anumite observatii sau se pot solicita completari, pentru rezolvarea cu celeritate a acestor
aspecte va rugdm s3 ne transmiteti adresa dvs. de e-mail, precum §i si desemnati o persoani de
contact (nume, telefon).

Cu stimé,
DIRECTOR G 2 " s V
4

8d. Libertdtli, . 18, Sector 5, Bucurnest!
Ted.: »4 0372 111 506, Fax; +4 0372 111 337, E-mall: cabinet. mintitru@madrap.ro
waww . mdrep . ri:





